



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č.zhotovitele: SMS-2015-1

který je uzavřen dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

Článek I dodatku- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupený: Ing. Lubomír Trachtulec – předseda představenstva
IČ: 49453866
DIČ: CZ49453866
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, číslo účtu: 2006721/0100
Telefon: +420 572 553 111
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sdružení pro Šumice

společnost založená dle § 2716 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník následujícími společníky:

Vedoucím účastníkem sdružení:

SLOV MAL STAV s.r.o.

Se sídlem: Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín
Zastoupena: Ondřejem Slovákem, jednatelem
IČ: 293 95 283
DIČ: CZ29395283
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, číslo účtu: 3924016339/0800
Telefon: +420 721 682 618
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 38686
Zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Slovák, jednatel

a

účastníkem sdružení:

MERTASTAV s.r.o.

Se sídlem: Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Zastoupena: Oldřichem Mertou, jednatelem
IČ: 262 47 461
DIČ: CZ26247461
Telefon: +420 549 439 534
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 39729
Zástupce ve věcech smluvních: Oldřich Merta, jednatel

Pro účely této smlouvy na základě smlouvy o sdružení jednající prostřednictvím vedoucího účastníka sdružení společností **SLOV MAL STAV s.r.o.**

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II dodatku - PŘEDMĚT ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Objednatel a zhotovitel se shodli na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. zhotovitele SMS-1-2015 uzavřené dne 6. 2. 2015 na realizaci díla „Kanalizace, Šumice“.
- II.2 V čl. III.1 původního znění smlouvy se mění
- dílčí předání I. fáze díla (stavby) do 30. 10. 2015
- II.3 Do článku VI. původní smlouvy se vkládá nový bod VI.8, který zní:
- VI.8 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním I.fáze díla (stavby) objednateli dle odst. III.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Článek III dodatku - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- III.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a text původní smlouvy nedotčený popsányi změnami zůstává v platnosti
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

V Uherském Hradišti, dne 24. 9. 2015

V Českém Těšíně, dne 24. 9. 2015

Objednatel:

Slovácké vodárny a kanalizace, s. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště



Ing. Lubomír Trachtulec
předseda představenstva

Zhotovitel:

SLOV MAL STAV s.r.o.
Český Těšín, Havlíčkova 190/12, 737 01
IČ: 29395283, DIČ: CZ29395283
tel.: 721 682 618 • stavmal@seznam.cz

Sdružení pro Šumice
Ondřej Slovák, jednatel SLOV MAL STAV s.r.o.