

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/19-P

SMLUVNÍ STRANY

I.1.	Objednatel:	Obec Malé Svatoňovice
	Sídlo :	Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
	Jednající :	Vladimírem Provazníkem, starostou
	IČ :	00278114
	DIČ :	není plátce DPH
	Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s.
	č.ú. :	2906215349/0800

a) ve věcech smluvních i technických:

Vladimír Provazník
funkce : starosta
tel.: 499 886 341
e-mail: starosta@malesvatonovice.cz

b) ve věcech technických: Ing. Luboš Kasper
funkce : technický dozor investora
tel.: 603 209 045
e-mail: kasper@luboskasper.cz

I.2.	Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
	Sídlo :	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
	Jednatel :	Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem
	IČO :	25275062
	DIČ :	CZ25275062
	Bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., pobočka Náchod
	č.ú. :	8209060297/0100
	Obchodní rejstřík :	Krajský soud v Hradci Králové, Oddíl C, vložka 12145
	Tel. + Fax:	491 422 405 / 491 427 558
	E-mail:	priprava@prumstavnachod.cz

a) ve věcech smluvních a technických:

funkce : vedoucí provozně technického úseku
tel. : 491 426 420, 606 616 848
zitka@prumstavnachod.cz

b) ve věcech technických : Miroslav Rojšl
funkce: stavbyvedoucí
tel. : 606 603 839
e-mail: rojsl@prumstavnachod.cz

Radovan Pražák
funkce: vedoucí technické přípravy
tel. : 491 423 757, 724 269 787
e-mail: prazak@prumstavnachod.cz

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na zakázce „**Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice**“, realizované na základě Smlouvy o dílo číslo 07/19-P ze dne 15.07.2019 (dále také Smlouva o dílo) a Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.02.2020 (dále také Dodatek č. 1)..

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje předmět plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací a po vybourání některých stávajících konstrukcí.

CENA DÍLA

Z důvodu změn v rozsahu předmětu díla se mění cena díla. Jednotlivé změny jsou doloženy položkovými rozpočty.

Rekapitulace prací obsažených v Dodatku č. 2:

dodatečné práce	+ 1 266 351,57 Kč bez DPH
neprovedené práce	- 557 790,64 Kč bez DPH
součet	+ 708 560,93 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 celkem 708 560,93 Kč bez DPH

Celková rekapitulace:

Původní cena dle SoD 8 257 268,96 Kč bez DPH

Cena prací dle Dodatku č. 1 42 579,98 Kč bez DPH

Cena prací dle Dodatku č. 2 708 560,93 Kč bez DPH

Celková cena díla, včetně Dodatku č. 1 a č. 2 9 008 409,87 Kč bez DPH

DPH 21% 1 891 766,08 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a č. 2 10 900 175,95 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 07/19-P a Dodatku č. 1 v tomto Dodatku č. 2 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 07/19-P a Dodatku č. 1 a je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Malé Svatoňovice dne 01.06.2020 pod číslem usnesení 14/3-20.

V Malých Svatoňovicích dne 02.06.2020

V Náchodě dne 02.06.2020

Za objednatele:
Obec Malé Svatoňovice

Za zhotovitele:
Průmstav Náchod s.r.o.

.....
Vladimír Provazník, starosta

.....
Vratislav Zítka, jednatel