

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 29.06.2022 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy Zhotovitele: **M22033**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Lipůvka

Sídlo: Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka

IČ / DIČ: 00280569/ CZ00280569

Oprávněný zástupce: Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Tel. / mail: +420 516 431 502, 731 173 800 / starosta@lipuvka.eu

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 3722631/0100

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno

Oprávněný zástupce: Mgr. Kateřina Nádeníčková, jednatelka společnosti

Tel. / mail: 543 255 892 / mtc-stav@mtc-stav.cz

IČ / DIČ: 25538543 / CZ699002617

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 31646

Bankovní spojení: u KB, a.s., č.ú.: 27-9623140297 / 0100

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Nádeníčková, jednatelka společnosti

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Kočvara Libor, výrobní ředitel

(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (méněpráce- vícepráce) z důvodu neočekávaných okolností, vzniklých v průběhu realizace zakázky s názvem **Výstavba cyklostezky a stavební úpravy místní komunikace Lipůvka**. Ke změně rozsahu díla došlo v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, až v průběhu realizace díla. Jedná se o vyvolanou změnu technologie založení ložných vrstev a vyvolané sanace pláně v části profilu cyklostezky.
2. Podrobná kalkulace plnění realizovaných nad rámec původního závazku (vícepráce) a plnění, jež nebudou realizována (méněpráce), je přílohou tohoto Dodatku č.1 a stane se nedílnou Přílohou uzavřené smlouvy.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejichž nové znění je následující:

5. CENA ZA DÍLO

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH dle SoD	5.295.131,07 Kč
----------------------	-----------------

Cena VCP bez DPH dle Dodatku č.1	269.165,00 Kč
----------------------------------	---------------

Cena MNP bez DPH dle Dodatku č.1	-269.165,00 Kč
----------------------------------	----------------

Cena bez DPH dle SoD + Dodatek č. 1	5.295.131,07 Kč
-------------------------------------	-----------------

DPH 21 %	1.111.977,52 Kč
----------	-----------------

Cena vč. DPH dle SoD + Dodatek č. 1	6.407.108,59 Kč
-------------------------------------	-----------------

(tzn. Výsledná cena není Dodatkem dotčena)

4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Uzavřený Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 29.06.2022.
3. Součástí Dodatku č.1 je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

V Lipůvce, dne 3.4.2023

Za Objednatele:

V Brně, dne

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ivo Pospíšil,
starosta obce

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková,
jednatelka společnosti

Dodatek č.1 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Lipůvka na svém 7. zasedání konaném dne 28.3.2023 usnesením č. 8/7/2023.