

Protokol o změně díla**změnový list číslo 4**

Stavba „Dostavba přestavba části budovy obecního úřadu“

Objekt: nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82

Objednatel: **Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82**Zhotovitel: **CANDELA,s.r.o., Čechova 797/53, Šlapanice 664 51**

Projektant: Ing. arch. Jana Štěrβάková, Čápkova 26, Brno 602 00

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změna vyvolána: Nepředvídatelnými pracemi při realizaci díla.		
	Popis změny: Vyčíslení více a méněprací profesí ZTI, Stavba objekt SO01.		
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dokumentace skutečného provedení✓		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: Tomáš Vychodil		ve formě: položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	45 491,06,- Kč	- 90 900,- Kč
	projekční náklady		
	zvýšení: 45 491,06,- snížení: 90 900,-		
	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis		
	Za zhotovitele: Tomáš Vychodil		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo č. 1:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1 – Vícepráce ZTI SO01 rozvody		
	Příloha č. 2 – Méněpráce Stavba SO01 ocel. přička		
	Příloha č. 3 – Vícepráce stavba SO01 septik		
Datum			