

I. Smluvní strany:

I.1. Objednatel: Město Příbyslav

sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
IČO: 00268097, DIČ CZ00268097

Zastoupený: starostou Martinem Kamarádem

I.2. Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 08757127, DIČ CZ08757127

Zastoupený: jednatelem Ing. Ondřejem Práškem

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany uzavřeli dne 1.10.2020 smlouvu o dílo č. Z431 ve znění dodatku č. X (dále jen „smlouva o dílo“). Shora uvedená smlouva o dílo se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) mění.

III. Změna předmětu díla:

Na základě požadavku objednatel je předmět díla rozšířen o práce a dodávky – vícepráce a ponížen o práce a dodávky – méněpráce. Rozsah víceprací a méněprací je popsán v **rozpočtu ZL 1**, ve kterém se méněpracemi rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají zápornou hodnotu a vícepracemi se rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají kladnou hodnotu.

IV. Změna ceny díla:

Na základě změny předmětu díla podle bodu III. tohoto dodatku se mění cena díla zvýšením o částku: **67.074,91,- Kč bez DPH**.

původní cena díla byla bez DPH: 448.448,00,- Kč

nová cena díla bez DPH: 515.522,91,- Kč


V. Ostatní ujednání:

- V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- V.2. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originál.
- V.3. Přílohou dodatku je: ZL 1. Přílohy tvoří nedílnou součást dodatku.
- V.4. Souhlas s uzavřením dodatku dala Rada města Příbyslav na jednání konaném dne 4. 11. 2020 usnesením č. 242/2020.
- V.5. Smluvní strany na důkaz souhlasu s dodatkem připojují níže své podpisy.

Dne: 9.11. 2020

objednatel:

město Příbyslav
jméno a příjmení: Martin Kamarád
funkce: starosta

podpis: 

MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav



zhotovitel:

PKbau s.r.o.
jméno a příjmení: Ing. Radek Klofáč
funkce: jednatel

Dne: 9.11 2020

podpis: 

PKbau s.r.o.
Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz
IČO: 08757127
DIČ: CZ08757127



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava komunikace v Porčí - ZL1
Kód: 2020

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Příbyslav
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18. 8. 2020
IC:
DÍČ:
IC:
DÍČ:
IC:
DÍČ:
IC:
DÍČ:

Cena bez DPH			
Sazba daně	21,00%	Základ daně	67 881,31
DPH základní	21,00%		
snížená	15,00%		
V		CZK	82 136,39

Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko

Objednatel
Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko

PKBAU
PKbau s.r.o.
Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz
IČ: 08757127
DIČ: GZ08757127

9.11. 2020
Razítko
MĚSTO PŘIBYSLAV
ICO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav
-1-

Stavba:
Oprava komunikace v Porčí - ZL1
Objekt:
01 - Komunikace

Objekt:

KSO:

Zadavatel:

Město Příbyslav

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Poznámká:

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razıtko

Datum a podpis:

Razitko

IKBMU
IČ: 08757127
DIČ: GZ08757127
PKBAU s.r.o.
Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou
www.pkba.cz

92 92-11-6



MESTO PRIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Pribyslav
-1-

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v Portči - ZL1

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Město Příbyslav

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martin Liška

Datum:

18. 8. 2020

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 881,31

D 1

Zemní práce

24 636,90

1	K	113107163	Odstátní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm stroje pl přes 50 do 200 m2	m2	16,780	72,45	1 216,71
			16,78				
2	K	113107182	Odstátní podkladu živiného tl 100 mm stroje pl přes 50 do 200 m2	m2	16,780	57,24	960,49
3	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živiným pojivem	m2	16,780	30,61	513,64
5	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti II objem do 100 m3 stroje	m3	7,728	511,81	3 955,27
			7,728				
			Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	7,728	480,00	3 709,44
15	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,728	418,39	3 233,32
6	K	162651132	Vodorovné přemístění horní třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	7,728	367,70	2 841,59
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,910	347,83	4 838,45
			7,728*1,8 Přepočtené koeficientem množství				
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	7,728	18,39	142,12
9	K	181951113	Uprava pláň v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění stroje	m2	16,780	15,01	251,87
			Vyčištění krajnice svahovou lžící	Sh	3,500	850,00	2 975,00
Zakládání							
D 2							112,09
13	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	16,780	6,66	112,09
D 21							6 044,65
14	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti II objem do 100 m3 stroje	m3	2,517	146,09	367,71
Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							
D 21							2,517
15	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,517	418,39	1 053,09
16	K	162651112	Vodorovné přemístění horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,517	159,01	400,23
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	4,531	347,83	1 575,88
			2,517*1,8 Přepočtené koeficientem množství				
18	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	2,517	18,39	46,29
19	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	2,517	1 033,55	2 601,45
D 5							8 075,55
21	K	572243111	Provozovní výsypání neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	1,676	4 818,92	8 075,55
D 57							25 775,75
Kryty pozemních komunikací ležící a ploch z kameniva nebo živin							
23	K	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	16,780	153,04	2 568,01
24	K	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	16,780	153,04	2 568,01
25	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,780	493,72	8 284,62
26	K	573231112	Positk živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	16,780	17,29	290,13
26	K	573231112	Positk živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	16,780	17,29	290,13
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,780	371,48	6 233,43
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,780	371,48	6 233,43
			5 572,20				