

Název projektu:**REVITALIZACE INTRAVILÁNOVÉ ZELENĚ SÍDLIŠTĚ VE MĚSTĚ ŠTĚTÍ****ZMĚNOVÝ LIST 01****Lokalita:**

k.ú. Štětí I (okres Litoměřice); 763691
393/4, 393/1, 430, 393/28

Objednatel:**MĚSTO ŠTĚTÍ**

Mírové nám. 163

411 08 Štětí

IČ: 00264466

Zhotovitel:

Ing. Martina Forejtová

Lindnerova 12, 180 00 Praha 8

IČ: 67754422, DIČ: CZ7652120212

Vypracoval:**Land05** Ateliér zahradní a krajinářské
architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

T: 603 365 158, E: forejtova@land05.cz

www.land05.cz

Vypracovali:

Ing. Martina Forejtová

Ing. Martina Havlová, Ph.D.

Ing. Ondřej Valigura

Spolupráce:

Ing. Markéta Jurečková

Ing. Lenka Feifrlíková

Zodpovědný projektant:

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779


Datum:VIII/ 2019 – **aktualizace 13. 1. 2021****Stupeň PD:**

Dokumentace pro provedení stavby

ÚPRAVA PD

Na základně požadavků investora vznikne v prostoru sídliště nové parkoviště pro přibližně 30 automobilů, které koliduje s návrhem této PD. Z tohoto důvodu dochází k úpravě projektové dokumentace. Konkrétně došlo k těmto změnám:

1. Navržené dřeviny 158/PAV (*Prunus avium*), 159/TPL (*Tilia platyphyllos*) a Rhu/5 (*Rosa hugonis*) v kolizi s parkovištěm byly přesunuty do bezkolizní pozice, viz obr. č. 1.



Obr. č. 1

2. Stávající stromy S240 a S239 původně navržené na ošetření zdravotním řezem budou nyní ponechány bez ošetření.
3. Stávající keře K167 a K168 původně navržené k odstranění budou nyní ponechány bez ošetření.
4. V souvislosti s těmito změnami byl upraven rozpočet.

Uznatelné náklady

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s DPH

Rozdíl oproti původnímu rozpočtu



UZNATELNÉ VÝDAJE						
p.č.	kod položky	položka	m.j.	počet	jed.cena	celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
2	nákl.obv.opat.	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1 m, do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu (vč. odstranění hmoty a pařezu), přepočet a plochu pokryvnosti, odstranění 5 ks dřevin průměru na pařezu pod 10 cm (celkem 20 m ²), odstranění 66 ks solitérních keřů (celkem 132 m ²), probírky keřových porostů, odstranění nevhodných keřových porostů - 4m ²	Kč/ha	0,0368		
3	nákl.obv.opat.	Příplatek za tmíté keře - navýšení 25 % - 4m ²	Kč/ha	0,0368		
16	nákl.obv.opat.	Rez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu do 50m ² -1 ks	ks	46		
17	nákl.obv.opat.	Rez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 51-100m ² -1 ks	ks	97		
33	nákl.obv.opat.	Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení -1,2 m ³	m ³	158,4		
Rozdíl oproti původnímu rozpočtu:						

Ing. Martina Forejtová
Ing. Martina Havlová, Ph.D.
Ing. Ondřej Valigura

13. ledna 2021