

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Předboj
Sídlo : Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy
Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Horevajová, starostka obce
IČ : 00240630
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 12223201/0100

a

1.2. Zhotovitel : Intersystem EU s.r.o.
Sídlo : Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
Statutární zástupce : Ing. Mária Weberová, jednatelka
IČ : 46186123
DIČ : 2023271151
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu SK2509000000005219528910

Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka 54764/L.

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Dagmar Horevajová, starostka obce
- Zhotovitel : Intersystem EU s.r.o.

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat TD stavebníka (TDS), který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Kiaňo, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Zahrada MŠ Předboj – Zahrada snů**“, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek – zadávacích podmínek (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, který byl poskytnut k nacenění v rámci souvisejícího výběrového řízení a který jako položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF.

2.3. Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně

i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

2.10. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště.

Předání staveniště zhotoviteli: **v období od 1.5.2025 do 31.5.2025**

Zahájení stavebních prací: **do 10 pracovních dní od data předání staveniště**

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): **do 4 měsíců od data předání staveniště**

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou:

- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění

stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby a veškeré náklady spojené s dodržováním zásad a nařízení bezpečné práce na staveništi dle platné legislativy, včetně vybavení všech pracovníků na staveništi OOPP (osobními ochrannými pracovními pomůckami. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH:	2 416 834,00 Kč
DPH 21%:	507 535,14 Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 924 369,14 Kč

4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplynulo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě:

i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve

formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem a číslem projektu:

„Zahrada MŠ Předboj – ZAHRADA SNŮ“, číslo dotačního projektu: 24/001/52775/115/007559

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl

příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka nebo přímo objednatelem. Soupis provedených prací s výkazem výměr (SPVV) je Zhotovitel povinen zpracovat a objednateli a technickému dozoru stavebníka předat jak v písemné, tak v elektronické podobě. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatel takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP a pracovními a provozními bezpečnostními předpisy. Je-li koordinátorem BOZP vyhotoven pro tuto stavbu Plán BOZP, je povinnost Zhotovitele každého pracovníka před vstupem na staveništěm s tímto Plánem seznámit a proškolit ho.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
- podpisové vzory a jména oprávněných osob provádějících zápisy do deníku

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole trvale zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD a zároveň upozorní na tento zápis TDS formou e-mailové zprávy. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál průkazně zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli. O předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činnostmi zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

Stejně tak je zhotovitel povinen při provádění díla nepoškodit stavbou dotčené pozemky a sousední pozemky včetně jejich stavebních součástí a rostlinné výsadby svojí činností. Zhotovitel je povinen všechny jeho činnosti případně dotčené pozemky uvést do původního stavu, vyjma vlastního provedeného díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Jestliže Zhotovitelem při jeho stavebních činnostech dojde k znečištění přilehlých veřejných komunikací, zajistí Zhotovitel na své náklady okamžitou nápravu čištění těchto komunikací, případně si toto čištění komunikací zajistí na své náklady u obce. To samé platí při zvýšené prašnosti, kdy Zhotovitel zajistí zkrápění vzniklého prachu ze své stavební činnosti.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Zejména nesmí zhotovitel provádět hlučné práce v době poledního klidu dětí v termínu od zahájení prací do 30.6.2025 a od 18.8.2025 do ukončení prací v době od 13:00 hod. do 14:30 hod.. V období od 1.7.2025 do 17.8.2025 mohou probíhat práce bez tohoto omezení.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů od jejich provedení příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Veškeré náklady související s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

6.41. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 3 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

6.42 Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 6.1.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednávána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s. v době odstraňování vady.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10., 6.29, 6.33 a 6.41 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce roku 2035) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SZIF, MZe ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních

orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoli důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.19. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 10-19/03/2025/ZO ze dne 19.3.2025.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Bytči

dne *dle elektronického podpisu*

V Předboji

dne: *dle elektronického podpisu*

.....
Zhotovitel : Intersystem EU s.r.o.
Ing. Mária Weberová
jednatelka

.....
Objednatel: Obec Předboj
Mgr. Dagmar Horevajová
starostka obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4284-000-61
Stavba: ZAHRADA SNŮ - MŠ PŘEDBOJ

KSO:
Místo: obec PŘEDBOJ

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2024

Zadavatel:
obec PŘEDBOJ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Kontiga s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Duben

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 416 834,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 416 834,00	Výše daně 507 535,14
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 924 369,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	4284-000-61		
Stavba:	ZAHRADA SNŮ - MŠ PŘEDBOJ		
Místo:	obec PŘEDBOJ	Datum:	3. 5. 2024
Zadavatel:	obec PŘEDBOJ	Projektant:	Kontiga s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Jan Duben

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 416 834,00	2 924 369,14
4284-000-61	ZAHRADA SNŮ - MŠ PŘEDBOJ	2 416 834,00	2 924 369,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZAHRAĐA SNŮ - MŠ PŘEDBOJ

KSO:
Místo: obec PŘEDBOJ

Zadavatel:
obec PŘEDBOJ

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Kontiga s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Duben

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 416 834,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	2 416 834,00	21,00%	507 535,14	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	2 924 369,14	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZAHRADE SNŮ - MŠ PŘEDBOJ

Místo: obec PŘEDBOJ
Zadavatel: obec PŘEDBOJ
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 5. 2024
Projektant: Kontiga s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 416 834,00
OP - Oplocení	153 589,28
1 - Zemní práce	8 191,11
2 - Zakládání	5 567,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	139 830,61
HP - Herní prvky	1 028 460,00
MOB - Mobiliář	142 000,00
C - Zahradní dáma / herní plocha	77 251,14
1 - Zemní práce	7 397,81
5 - Komunikace pozemní	14 027,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 825,48
D - Sluneční hodiny zahradní	26 329,21
1 - Zemní práce	1 279,63
5 - Komunikace pozemní	6 777,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 272,00
P - Zámková dlažba - PĚŠÍ CESTY	136 800,13
1 - Zemní práce	24 388,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 450,62
5 - Komunikace pozemní	58 246,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 714,50
Q - Zámková dlažba - OKRUH PRO ODRÁŽEDLA	166 527,10
1 - Zemní práce	33 996,30
5 - Komunikace pozemní	85 577,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 953,41
S - Schodiště	109 708,14
1 - Zemní práce	2 608,77
2 - Zakládání	3 396,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 512,86
4 - Vodorovné konstrukce	72 638,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 551,26
T - Dopadová plocha - kačírek	218 864,59
1 - Zemní práce	96 320,20
5 - Komunikace pozemní	90 039,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 504,57
U - Dopadová plocha - písek	35 084,40
1 - Zemní práce	13 074,67
5 - Komunikace pozemní	11 684,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 324,81

V - Plocha EPDM - pro mlžítka	19 733,24
1 - Zemní práce	4 036,10
5 - Komunikace pozemní	10 114,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 582,62
W - Hřiště - umělý trávník	88 258,54
1 - Zemní práce	12 050,41
2 - Zakládání	5 901,35
5 - Komunikace pozemní	57 557,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 748,79
X1 - Sklad hraček + zpevněná plocha	112 002,07
1 - Zemní práce	3 032,12
5 - Komunikace pozemní	8 407,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 562,51
ZTI - Zahradní rozvody inženýrských sítí	98 726,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZAHRADE SNŮ - MŠ PŘEDBOJ

Místo: obec PŘEDBOJ
Zadavatel: obec PŘEDBOJ
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 5. 2024
Projektant: Kontiga s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 416 834,00

D		OP	Oplocení		153 589,28		
D		1	Zemní práce		8 191,11		
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	30,600	187,20	5 728,32
	W		"PL1" 6*0,6		3,600		
	W		"PL2" 13*0,6		7,800		
	W		"PL3" 9*0,6		5,400		
	W		"PL4" 7*0,6		4,200		
	W		"PL5" 12*0,6		7,200		
	W		"PL6" 4*0,6		2,400		
	W		Součet		30,600		
2	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,162	248,56	537,39
	W	odvozOP	30,6*3,14*0,15*0,15		2,162		
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,000	468,00	1 872,00
	W		odvozOP*1,85		4,000		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,162	24,70	53,40
	W		odvozOP		2,162		
D		2	Zakládání		5 567,56		
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,163	2 574,00	5 567,56
	W		"PL1" 6*0,6*3,14*0,15*0,15		0,254		
	W		"PL2" 13*0,6*3,14*0,15*0,15		0,551		
	W		"PL3" 9*0,6*3,14*0,15*0,15		0,382		
	W		"PL4" 7*0,6*3,14*0,15*0,15		0,297		
	W		"PL5" 12*0,6*3,14*0,15*0,15		0,509		
	W		"PL6" 4*0,6*3,14*0,15*0,15		0,170		
	W		Součet		2,163		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		139 830,61		
6	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	27,000	247,26	6 676,02
	W		"PL2" 6		6,000		
	W		"PL3" 4		4,000		
	W		"PL4" 4		4,000		
	W		"PL5" 11		11,000		
	W		"PL6" 2		2,000		
	W		Součet		27,000		
7	M	55342188	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 1,5-2,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	27,000	168,00	4 536,00
8	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	51,000	371,28	18 935,28
	W		"PL1" 6		6,000		
	W		"PL2" 13		13,000		
	W		"PL3" 9		9,000		
	W		"PL4" 7		7,000		
	W		"PL5" 12		12,000		
	W		"PL6" 4		4,000		
	W		Součet		51,000		
9	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	51,000	104,00	5 304,00
10	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000	496,08	992,16
11	M	5534232R	branka vchodová kovová - výplň dle okolních polí - 1200x1000mm	kus	1,000	3 640,00	3 640,00
12	M	6123114R	branka jednokřídlá dřevěná - výplň dle okolních polí - 120x100cm	kus	1,000	4 420,00	4 420,00
13	K	348172211	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl do 3 m2	kus	1,000	14 300,00	14 300,00
14	M	6123115R	brána dvoukřídlá - výplň dle okolních polí - 300x100cm	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
15	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000	19 130,51	19 130,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	55342344	brána plotová dvoukřídlá - výplň dle okolních polí - 4000x1730mm	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
17	K	348181110	Montáž dřevěného oplocení z dílců v do 1 m	m	4,000	553,54	2 214,16
	VV		"PL1" 4		4,000		
18	M	61231010	pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm	m2	4,200	160,00	672,00
	VV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200		
19	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	99,000	39,52	3 912,48
	VV		"PL2" 31,4		31,400		
	VV		"PL3" 13,2-1,2		12,000		
	VV		"PL4" 14,5		14,500		
	VV		"PL5" 41,1		41,100		
	VV		Součet		99,000		
20	M	31327510	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1000mm	m	12,600	780,00	9 828,00
	VV		"PL3" 13,2-1,2		12,000		
	VV		12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600		
21	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	91,350	200,00	18 270,00
	VV		"PL2" 31,4		31,400		
	VV		"PL4" 14,5		14,500		
	VV		"PL5" 41,1		41,100		
	VV		Součet		87,000		
	VV		87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,350		

D HP Herní prvky 1 028 460,00

22	K	HP-E1	Terénní skluzavka nerezová - dle specifikace v PD - pol. E1	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00
23	K	HP-E2	Skluzavka s nástupními schůdky - dle specifikace v PD - pol. E2	soubor	1,000	57 460,00	57 460,00
24	K	HP-F	Houpačka dvojitá (klasická zavěšená) - dle specifikace v PD - pol. F	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00
25	K	HP-G	Herní sestava prolézací - větší herní věž - dle specifikace v PD - pol. G	soubor	1,000	240 000,00	240 000,00
26	K	HP-H	Trampolína čtvercová zahradní - dle specifikace v PD - pol. H	soubor	2,000	100 000,00	200 000,00
27	K	HP-I	Pružinová houpadla - dle specifikace v PD - pol. I	soubor	3,000	18 000,00	54 000,00
28	K	HP-J	Vývýšené záhony - dle specifikace v PD - pol. J	soubor	3,000	10 000,00	30 000,00
29	K	HP-L	Mlžící sprcha / mlžítko - vodní prvek - typ květina - dle specifikace v PD - pol. L	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00
30	K	HP-M	Sloupy a plachta na zastínění - dle specifikace v PD - pol. M	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
31	K	HP-N	Stínící a krycí plachta pískoviště - dle specifikace v PD - pol. N	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
32	K	HP-O	Herní domeček - dle specifikace v PD - pol. O	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00

D MOB Mobiliář 142 000,00

33	K	MOB-01	Zahradní lavička u pergoly včetně kotvení - dle specifikace ve výpisu mobiliáře	kus	4,000	20 000,00	80 000,00
34	K	MOB-02	Ventilová zemní šachtice s uzávěrem - dle specifikace ve výpisu mobiliáře	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
35	K	MOB-03	Odpadkový koš - dle specifikace ve výpisu mobiliáře	kus	4,000	13 000,00	52 000,00

D C Zahradní dáma / herní plocha 77 251,14

D 1 Zemní práce 7 397,81

36	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,120	187,20	958,46
	VV	odkopC	"odkop pro novou skladbu" 16*0,32		5,120		
37	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,120	248,56	1 272,63
	VV	odvozC	odkopC		5,120		
38	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,472	468,00	4 432,90
	VV		odvozC*1,85		9,472		
39	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,120	24,70	126,46
	VV		odvozC		5,120		
40	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	16,000	37,96	607,36

D 5 Komunikace pozemní 14 027,85

41	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	16,000	273,00	4 368,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	16,000	406,64	6 506,24
43	M	59246002	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm	m2	8,240	165,10	1 360,42
VV		8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			8,240		
44	M	5924600R	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm - barevná	m2	8,240	217,62	1 793,19
VV		8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			8,240		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 825,48
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,600	222,30	3 912,48
46	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	18,480	36,66	677,48
VV		17,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,480		
47	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	16,000	77,22	1 235,52
48	K	999000C01	Vybavení zahradní dámy - 32 postaviček a 2 proutěné koše - dle specifikace v PD	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
D		D	Sluneční hodiny zahradní				26 329,21
D		1	Zemní práce				1 279,63
49	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,750	187,20	140,40
VV		odkopD	"odkop pro novou skladbu" 7,5*0,1			0,750	
50	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,750	248,56	186,42
VV		odvozD	odkopD			0,750	
51	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,388	468,00	649,58
VV		odvozD*1,85			1,388		
52	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,750	24,70	18,53
VV		odvozD			0,750		
53	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7,500	37,96	284,70
D		5	Komunikace pozemní				6 777,58
54	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	7,500	406,64	3 049,80
55	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	7,725	482,56	3 727,78
VV		7,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			7,725		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 272,00
56	K	91637121R	Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového jednostranným odkopáním zeminy	m	9,500	227,24	2 158,78
57	M	13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	t	0,039	29 770,00	1 161,03
VV		9,5*4,1*0,001			0,039		
58	K	91637199R	Roxory pro zajištění obruby z ocelové pásoviny	m	4,318	317,98	1 373,04
VV		9,5/1,1*0,5			4,318		
59	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	7,500	77,22	579,15
60	K	999000D01	Vybavení slunečních hodin - středový kolík + nástřik čísel	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
D		P	Zámková dlažba - PĚŠÍ CESTY				136 800,13
D		1	Zemní práce				24 388,65
61	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,500	187,20	3 088,80
VV		odkopP	"odkop pro novou skladbu" 66*0,25			16,500	
62	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,500	248,56	4 101,24
VV		odvozP	odkopP			16,500	
63	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,525	468,00	14 285,70
VV		odvozP*1,85			30,525		
64	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,500	24,70	407,55
VV		odvozP			16,500		
65	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	66,000	37,96	2 505,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				21 450,62
66	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	12,000	416,78	5 001,36
67	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní	kus	109,080	150,80	16 449,26
VV			12*9,09 'Přepočtené koeficientem množství		109,080		
D 5			Komunikace pozemní				58 246,36
68	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	66,000	241,02	15 907,32
69	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	66,000	406,64	26 838,24
70	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	67,980	228,02	15 500,80
VV			66*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		67,980		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 714,50
71	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	105,900	222,30	23 541,57
72	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	111,195	36,66	4 076,41
VV			105,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		111,195		
73	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	66,000	77,22	5 096,52
D Q			Zámková dlažba - OKRUH PRO ODRÁŽEDLA				166 527,10
D 1			Zemní práce				33 996,30
74	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,000	187,20	4 305,60
VV odkopQ			"odkop pro novou skladbu" 92*0,25		23,000		
75	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,000	248,56	5 716,88
VV odvozQ			odkopQ		23,000		
76	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	42,550	468,00	19 913,40
VV			odvozQ*1,85		42,550		
77	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,000	24,70	568,10
VV			odvozQ		23,000		
78	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	92,000	37,96	3 492,32
D 5			Komunikace pozemní				85 577,39
79	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	92,000	241,02	22 173,84
80	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	92,000	406,64	37 410,88
81	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	94,760	274,30	25 992,67
VV			92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		94,760		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 953,41
82	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	152,800	222,30	33 967,44
83	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	160,440	36,66	5 881,73
VV			152,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		160,440		
84	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	92,000	77,22	7 104,24
D S			Schodiště				109 708,14
D 1			Zemní práce				2 608,77
85	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,967	187,20	368,22
VV odkopS			"odkop pro schodiště" (0,45*0,7+3*0,2)*2,15		1,967		
86	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,967	248,56	488,92
VV odvozS			odkopS		1,967		
87	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,639	468,00	1 703,05
VV			odvozS*1,85		3,639		
88	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,967	24,70	48,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		odvozS		1,967		
	D	2	Zakládání				3 396,82
89	K	213311141	Polštáře zhuťněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,540	845,00	456,30
	VV		2,7*2*0,1		0,540		
90	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,630	3 155,36	1 987,88
	VV		"základový pas" 0,7*0,45*2		0,630		
91	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,032	29 770,00	952,64
	VV		"základový pas" 0,7*0,45*2*0,05		0,032		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 512,86
92	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	7,000	416,78	2 917,46
93	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní	kus	63,630	150,80	9 595,40
	VV		7*9,09 'Přepočtené koeficientem množství		63,630		
	D	4	Vodorovné konstrukce				72 638,43
94	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,485	6 404,06	9 510,03
	VV		2,7*2*0,175+10*2*0,18*0,3*0,5		1,485		
95	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,024	29 770,00	714,48
	VV		2,7*2*4,44*0,001		0,024		
96	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,545	857,48	3 897,25
	VV		2,7*0,175*2+10*2*0,18		4,545		
97	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,545	240,50	1 093,07
98	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	20,000	713,96	14 279,20
	VV		10*2		20,000		
99	M	5937202R	prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 300 v 180 dl 1000mm trýskaný povrch	kus	20,000	2 157,22	43 144,40
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 551,26
100	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	3,500	1 695,46	5 934,11
101	M	55342031	zábradlí nerezové, sloupky hranaté 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo hranaté 40x40mm	m	3,500	3 604,90	12 617,15
	D	T	Dopadová plocha - kačírek				218 864,59
	D	1	Zemní práce				96 320,20
102	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	66,300	187,20	12 411,36
	VV	odkopT	"odkop pro novou skladbu" 221*0,3		66,300		
103	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,300	248,56	16 479,53
	VV	odvozT	odkopT		66,300		
104	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	122,655	468,00	57 402,54
	VV		odvozT*1,85		122,655		
105	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	66,300	24,70	1 637,61
	VV		odvozT		66,300		
106	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	221,000	37,96	8 389,16
	D	5	Komunikace pozemní				90 039,82
107	K	56471000R	Šterková drenážní vrstva tl 50 mm	m2	221,000	150,28	33 211,88
108	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl do 300 mm	m2	221,000	257,14	56 827,94
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 504,57
109	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	59,200	222,30	13 160,16
110	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	62,160	36,66	2 278,79
	VV		59,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,160		
111	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	221,000	77,22	17 065,62
	D	U	Dopadová plocha - písek				35 084,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Zemní práce				13 074,67
112	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,200	187,20	1 722,24
VV odkopU			"odkop pro novou skladbu" 23*0,4		9,200		
113	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,200	248,56	2 286,75
VV odvozU			odkopU		9,200		
114	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,020	468,00	7 965,36
VV			odvozU*1,85		17,020		
115	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,200	24,70	227,24
VV			odvozU		9,200		
116	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	23,000	37,96	873,08
D 5			Komunikace pozemní				11 684,92
117	K	56472001R	Štěrková drenážní vrstva tl 80 mm	m2	23,000	169,26	3 892,98
118	K	564281011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	23,000	338,78	7 791,94
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 324,81
119	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,800	222,30	1 733,94
120	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	8,190	36,66	300,25
VV			7,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,190		
121	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	46,000	77,22	3 552,12
122	K	9361242T01	Obrubník z dřevěné kulatiny	m	16,200	292,50	4 738,50
D V			Plocha EPDM - pro mlžítka				19 733,24
D 1			Zemní práce				4 036,10
123	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,840	187,20	531,65
VV odkopV			"odkop pro novou skladbu" 7,1*0,4		2,840		
124	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,840	248,56	705,91
VV odvozV			odkopV		2,840		
125	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,254	468,00	2 458,87
VV			odvozV*1,85		5,254		
126	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,840	24,70	70,15
VV			odvozV		2,840		
127	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7,100	37,96	269,52
D 5			Komunikace pozemní				10 114,52
128	K	56472099R	Štěrková drenážní vrstva tl 40 mm	m2	7,100	166,66	1 183,29
129	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	7,100	257,92	1 831,23
130	K	58918111R	EPDM granulát (probarvený) tl. 11 mm	m2	7,100	600,00	4 260,00
131	K	589211111	Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm	m2	7,100	400,00	2 840,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 582,62
132	K	91637121R	Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového jednostranným odkopáním zeminy	m	9,800	328,64	3 220,67
133	M	13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	t	0,040	4 020,00	160,80
VV			9,8*4,1*0,001		0,040	0	
134	K	91637199R	Roxory pro zajištění obruby z ocelové pásovin	m	4,455	371,02	1 652,89
VV			9,8/1,1*0,5		4,455		
135	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	7,100	77,22	548,26
D W			Hřiště - umělý trávník				88 258,54
D 1			Zemní práce				12 050,41
136	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,210	187,20	1 536,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV odkopW			"odkop pro novou skladbu a drenáž" 30,6*0,25+7*2*0,2*0,2		8,210		
137	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,210	248,56	2 040,68
VV odvozW			odkopW		8,210		
138	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,189	468,00	7 108,45
VV			odvozW*1,85		15,189		
139	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,210	24,70	202,79
VV			odvozW		8,210		
140	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,600	37,96	1 161,58
D 2			Zakládání				5 901,35
141	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného	m3	0,450	891,80	401,31
VV			2*7*(0,2*0,2-3,14*0,05*0,05)		0,450		
142	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	14,000	392,86	5 500,04
VV			2*7		14,000		
D 5			Komunikace pozemní				57 557,99
143	K	56472099R	Šterková drenážní vrstva tl 40 mm	m2	30,600	166,66	5 099,80
144	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	30,600	203,32	6 221,59
145	K	589141121	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	30,600	575,00	17 595,00
146	K	589211111	Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm	m2	30,600	936,00	28 641,60
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 748,79
147	K	916371112	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do šterkopiskového lože	m	22,800	455,52	10 385,86
148	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	30,600	77,22	2 362,93
D X1			Sklad hraček + zpevněná plocha				112 002,07
D 1			Zemní práce				3 032,12
149	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	187,20	374,40
VV odkopX1			"odkop pro novou skladbu" 10*0,2		2,000		
150	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	248,56	497,12
VV odvozX1			odkopX1		2,000		
151	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,700	468,00	1 731,60
VV			odvozX1*1,85		3,700		
152	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,000	24,70	49,40
VV			odvozX1		2,000		
153	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,000	37,96	379,60
D 5			Komunikace pozemní				8 407,44
154	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	241,02	2 410,20
155	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	10,000	406,64	4 066,40
156	M	59246003	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm	m2	10,300	187,46	1 930,84
VV			10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 562,51
157	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	13,000	222,30	2 889,90
158	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	13,650	36,66	500,41
VV			13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,650		
159	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	10,000	77,22	772,20
160	K	999000X1	Sklad hraček - dle specifikace v PD - pol. X1	soubor	1,000	96 400,00	96 400,00
D ZTI			Zahradní rozvody inženýrských sítí				98 726,16
161	K	ZTI-01	Rozvod pitné vody (pro mlžítka) - PE D 25 x 3,5 mm - včetně zemních prací a napojení na stávající rozvody a mlžítka	m	15,500	366,60	5 682,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"včetně armatur a tvarovek" 15,5			15,500		
162	K	ZTI-02	Rozvody užitkové vody - PE D 25 x 3,5 mm - včetně zemních prací a napojení na stávající rozvody	m	56,000	367,90	20 602,40
VV		"včetně armatur a tvarovek" 28+28			56,000		
163	K	ZTI-03	Rozvody elektro - kabel CYKY + chránička - včetně zemních prací a napojení na stávající rozvody	m	50,000	444,08	22 204,00
VV		"včetně výstražné fólie" 50			50,000		
164	K	ZTI-04	Rozvody čerpacího potrubí dešťových vod - PE D 63 x 5,8 mm - včetně zemních prací a napojení na stávající rozvody	m	75,000	445,12	33 384,00
VV		"včetně armatur a tvarovek" 75			75,000		
165	K	ZTI-05	Šachtice plastová DN 400 s poklopem - včetně zemních prací a podkladních vrstev	kus	1,000	16 853,46	16 853,46
166	K	ZTI-06	Šachta betonová DN 2500 s poklopem - včetně zemních prací a podkladních vrstev - bez vystrojení	kus	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000,00
167	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
168	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							1 000,00
169	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							500,00
170	K	090001000	Ostatní náklady - např. zkoušky	Kč	1,000	500,00	500,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 4284-000-61
Stavba: ZAHRAHA SNŮ - MŠ PŘEDBOJ

Datum: 3. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
4284-000-61	ZAHRAHA SNŮ - MŠ PŘEDBOJ		
odkopC			5,120
odkopC	"odkop pro novou skladbu" 16*0,32		5,120
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,120
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,120
odkopD			0,750
odkopD	"odkop pro novou skladbu" 7,5*0,1		0,750
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,750
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,750
odkopP			16,500
odkopP	"odkop pro novou skladbu" 66*0,25		16,500
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,500
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,500
odkopQ			23,000
odkopQ	"odkop pro novou skladbu" 92*0,25		23,000
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,000
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,000
odkopS			1,967
odkopS	"odkop pro schodiště" (0,45*0,7+3*0,2)*2,15		1,967
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,967
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,967
odkopT			66,300
odkopT	"odkop pro novou skladbu" 221*0,3		66,300
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	66,300
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,300
odkopU			9,200
odkopU	"odkop pro novou skladbu" 23*0,4		9,200
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,200
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,200
odkopV			2,840
odkopV	"odkop pro novou skladbu" 7,1*0,4		2,840
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,840
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,840
odkopW			8,210
odkopW	"odkop pro novou skladbu a drenáž" 30,6*0,25+7*2*0,2*0,2		8,210
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,210

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,210
odkopX1			2,000
odkopX1	"odkop pro novou skladbu" 10*0,2		2,000
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000
odvozC			5,120
odvozC	odkopC		5,120
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,120
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,472
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,120
odvozD			0,750
odvozD	odkopD		0,750
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,750
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,388
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,750
odvozOP			2,162
odvozOP	30,6*3,14*0,15*0,15		2,162
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,162
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,162
odvozP			16,500
odvozP	odkopP		16,500
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,500
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,525
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,500
odvozQ			23,000
odvozQ	odkopQ		23,000
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,000
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	42,550
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,000
odvozS			1,967
odvozS	odkopS		1,967
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,967
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,639
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,967
odvozT			66,300
odvozT	odkopT		66,300
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,300
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	122,655
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	66,300
odvozU			9,200
odvozU	odkopU		9,200
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,200
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,200
odvozV			2,840
odvozV	odkopV		2,840
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,840
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,254
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,840
odvozW			8,210
odvozW	odkopW		8,210
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,210
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,189
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,210
odvozX1			2,000
odvozX1	odkopX1		2,000
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,700
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,000



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž dětských ihrisk a malej architektúry

Obec Předboj
Hlavní 18
250 72 Kojetice u Prahy

dňa: 26. 03. 2025
vec: Časový a věcný harmonogram stavebních prací
zákazka: MŠ Předboj – Záhřada snů

Popis činnosti	Trvání (v týdnech)
Zahájení prací / Zařícení staveniště- příprava staveniště, geodetické práce, oplocení	0 – 3 týden
Zemní a bourací práce – vybourání zpevněné plochy do požadovaných hloubek a dílcí výkopy pro založení jednotlivých hracích prvků. Zahradní rozvod inženýrských sítí	2-5 týden
Pokládka betonových obrubníků, podkladané vrstvy spodní - příprava plánu	4 – 8 týden
Montáž prvků dětského hřiště, mobiliáře	7 - 12 týden
Podkladní vrstvy pro zpevněné plochy a budování schodiště	9 – 13 týden
D+M pryžového litého povrchu, zámkové dlažby, kačířku a umělého trávníku	11 – 15 týden
Ukončení prací / Geodetické práce a předání díla	16 týden



Celková lhůta realizace předmětu zakázky je 4 měsíce.

Mária
Weberová

Digitálne podpísal
Mária Weberová
Dátum: 2025.03.26
10:33:07 +01'00'

Ing. Mária Weberová
jednatel



POISTKA

číslo

9460067244

úplné znenie

písomné potvrdenie o prijatí dodatku k poistnej zmluve č.9460067244

Firma & Ochrana

Poistník:	Intersystem EU s.r.o. Dukelská 295/34 014 01 Bytča
RČ/IČO poistníka:	46186123
Poistený:	Intersystem EU s.r.o. Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
RČ/IČO poisteného:	46186123
Začiatok poistenia:	01. 11. 2022
Koniec poistenia:	na neurčito
Periodicita platenia poistného:	ročne
Dátum splatnosti:	1. 11. bežného roka
Ročné poistné na krytie rizík:	1 150,00 eur
Daň z poistenia (8 %):	92,00 eur
Poistné za poistné obdobie vrátane dane:	1 242,00 eur
Splátka poistného vrátane dane:	1 242,00 eur
Číslo vydania:	001
Účinnosť zmeny:	04. 07. 2024
Miesto poistenia:	Územná platnosť: SR+ČR
Druh poistenia:	Všeobecná zodpovednosť

Rozsah poistenia je uvedený
v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto poistky.

Rastislav Havran

predseda predstavenstva

Lucie Urválková

podpredsedníčka predstavenstva

UNIQA linka +421 232 600 100

e-mail: info@uniqa.sk

www.uniqa.sk

UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 53 812 948, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B



príloha k úplnému zneniu poisťky

č. 9460067244

Firma & Ochrana

Dátum tlače: 08. 07. 2024

Číslo vydania: 001

strana 1/1

Osobitné zmluvné dojednanie:

Poistený je registrovaný platca DPH.

Miesto poistenia

Územná platnosť: SR+ČR

Všeobecná zodpovednosť

Predmet poistenia	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizík
Škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osoby Spoluúčasť: 150,00 eur	1 000 000,00 eur	1 150,00 eur

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Všeobecné zmluvné dojednanie:

Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2021

Klauzuly:

05I001, 05I003.

Osobitné zmluvné dojednanie:

V poistnom je zahrnutá 40%-ná obchodná zľava (1.riziko). V poistnom je zahrnutá 10%-ná zľava za dlhodobosť