

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/002 ze dne 6.6.2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na kompletní dodávku stavby
„Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Martin Kamarád, starosta
IČ: 00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Kamarád, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer, TDI;
Telefon 737 169 534
E-mail wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel
IČ: 01972197
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5384720287/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Hajzler, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Petr Hajzler, tel.: 602 436 381, p.hajzler@emhstavebni.cz
Navrátil Jiří, tel.: 737 282 787, navratil@emhstavebni.cz

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

2. ÚVOD

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2016 Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“.

2.2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmět díla se, z důvodu nepředvídatelných okolností, doplňuje o dodatečné stavební práce tzv. vícepráce a současně se poníží o některé původně předpokládané stavební práce, které však nelze realizovat či u kterých potřeba jejich realizace odpadla, tzv. méně práce, a to v níže uvedeném rozsahu, odsouhlaseném oběma smluvními stranami.

3.2. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě rozsahu předmětu díla:

Rozpočet neobsahuje změny podlahy a konstrukce podhledu spojovacího krčku a neobsahuje též venkovní kanalizaci.

Vícepráce:

I. etapa doplnění SP + změna podhledu

II. etapa doplnění SP

Dále došlo ke změně podlahy jídelny, které jsou předmětem méně prací:

II. etapa změna podlahy jídelny

3.3. Druh, rozsah změn a cena víceprací a méně prací jsou uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnového listu č. ZL:1 ze dne(dále též „Změnový list“). Změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Všechny dodatečné stavební práce uvedené v tomto dodatku, resp. ve Změnovém listu, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a současně je nebylo možno předvídat.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena víceprací bez DPH: 290 223,00 Kč
Cena méně prací bez DPH: 290 223,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH. 0,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha : Změnový list č. ZL:1 ze dne 26. 8. 2016, vč. položk. Rozpočtu

V Bosni dne 5. 9. 2016
Zhotovitel:

V Přibyslavi dne 5. 9. 2016
Objednatel:

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna:
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

.....
Martin Hajzler
jednatel
EMH stavební CZ s.r.o.



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

.....
Martin Kamarád
starosta
Město Přibyslav