

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích“.

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Tel., email:

(dále jen Objednatel)

Obec Petrovice

Petrovice č.p. 134, 679 02

00636771

CZ00636771

Česká spořitelna a.s., 1362252349/0800

Vladimír Paulík, starosta obce

Vladimír Paulík, starosta obce

516 833 204, 723 868 805,

ou.petrovice@seznam.cz

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku
v Brně,

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ve věcech technických:

Tel., email:

(dále jen Zhotovitel)

RONYTRANS, s.r.o.

Přívrat 1454/12, 616 00 Brno

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
oddíl C, vložka 53 276 , dem zápisu 27.9.2006

277 035 68

CZ 277 035 68

Česká spořitelna a.s, 447 8482/0800

Jiří Bednář, jednatel

Pavel Šafránek

+420 602 125 826, pavel.safranek@ronytrans.cz

Čl. II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **14.8.2020** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích**“ (dále také „**smlouva o dílo**“), ve znění dodatku č.1 ze dne 15.6.2021 k výše uvedené smlouvě..
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na změně, týkající se rozsahu a ceny předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v **čl. 2. Předmět smlouvy, popis díla** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o méněpráce a vícepráce, jejíž potřeba

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou detailně vymezeny v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 2.

- 3.2. Cena díla specifikovaná v čl. 4. **Cena za Dílo** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č.1 nově zní:**

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle SOD	4.710.346,21	989.172,70	5.699.518,91
Méněpráce	-514 346,29	-108 012,72	-622 359,01
Vícepráce	409 016,00	85 893,36	494 909,36
Celkem cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč	4 605 015,92	967 053,34	5 572 069,26

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 VCP_položkový rozpočet
MNP_položkový rozpočet

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na základě usnesení č. ST 7.2021/17.9.2021

V Petrovicích 17.9.2021

V Rudce dne

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vladimír Paulík
starosta

.....
Jiří Bednář
jednatel