
V Českých Budějovicích, dne 12. 11. 2025

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

dne 7. 11. 2025 obdržel zadavatel Obec Lásenice prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem: **FVE na objektech Obce Lásenice**.

Na základě této žádosti uvádíme níže odpověď na dotaz – vysvětlení/změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek, která končí dne 2. 12. 2025, v 10:00 hod.** Způsob podání nabídky se nemění.

Přesné znění požadavku (žádost účastníka ze dne 7. 11. 2025)

Dobrý den.

V čl. IV. odst.1 je zásadní rozpor, když se tvrdí v první větě, že termín zahájení prací a dodávek je hned po podpisu smlouvy (i toto datum je neurčité) a v poslední větě se tvrdí, že zhotovitel musí dbát koordinace prací s realizátorem této renovace a musí zohlednit skutečnost, že FVE bude možno osadit až po této renovaci (po výzvě objednatele k plnění). Z této neurčité rozporné formulace tedy není zřejmé, jaký den je ten poslední, ve kterém musí objednatel umožnit plnění zhotoviteli, aby ten mohl dokončit dílo v uvedeném pevném termínu. Termíny musí být buď vyjádřeny pevným datem oba nebo musí být termín dokončení vyjádřen počtem dnů od zahájení (předání staveniště).

Předem děkujeme za stanovisko.

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace

Zhotovitel může zahájit plnění díla ihned po podpisu smlouvy. Renovace střechy se týká pouze střechy hasičské zbrojnice. **Na budovách ČOV, MŠ a OÚ je možno zahájit práce bez omezení, tedy bez nutnosti koordinace s realizátorem jiných prací, a to ihned po podpisu smlouvy.**

Předpoklad ukončení prací na renovaci střechy, a tedy výzvy objednatele k plnění realizace na budově hasičské zbrojnice, je nejpozději 03/2026.

Zadavatel se rozhodl z důvodu nedávného upřesnění termínu realizace renovace střechy a zcela dostatečné časové jistoty prodloužit termín realizace celého díla do 30. 6. 2026. Tento termín je dostatečný i při započítání časové rezervy a je daný pevným datem (předpoklad podpisu smlouvy o dílo je 01/2026).

Termín realizace se tedy mění následovně:

Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

*Termín zahájení dodávek a prací: **ihned po podpisu smlouvy***

*Termín ukončení dodávek a prací: **nejpozději do 30. 6. 2026***

Na budově hasičské zbrojnice bude probíhat renovace střechy (na budovách ČOV, MŠ a OÚ je možno zahájit práce bez omezení, tedy bez nutnosti koordinace s realizátorem jiných prací, a to ihned po podpisu smlouvy). Zhotovitel tedy musí dbát koordinace prací s realizátorem této renovace a musí zohlednit skutečnost, že FVE bude možno osadit až po této renovaci (po výzvě objednatele k plnění, která proběhne nejpozději v 03/2026). Renovaci střechy zadavatel zadává v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ.

Účastníkům je předkládán upravený návrh smlouvy o dílo, který bude přílohou jejich nabídky.

.....
zástupce zadavatele

Přílohy:

Př. 04 Návrh smlouvy o dílo_úprava

01 VÝZVA_úprava