

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Název: Obec Malé Svatoňovice
Sídlo: Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
IČO, DIČ: 00278114, CZ 00278114
Zastoupený: Vladimírem Provazníkem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Úpice
Číslo účtu: 2906215349/0800
Telefon: + 420 499 886 341, 724 149 599
E-mail: obec@malesvatonovice.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Vladimír Provazník, starosta
K technickému jednání oprávněn: Vladimír Provazník, starosta
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Z&D stavby, s.r.o
Adresa: K Bělidlu 568, Trutnov 4, 541 02
zastoupený: Petrem Zierisem – jednatelem společnosti
IČO: 27488055
DIČ: CZ27488055
Bankovní spojení: KB Trutnov
Číslo účtu: 35-6386420207/0100
Telefon, fax: 603482802
E-mail: zd@tu.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Petr Zieris, jednatel
K technickému jednání oprávněn: Miloš Dvořák - jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na zakázce „**Dostavba obecního vodovodu – Malé Svatoňovice, m. č. Odolov**“ realizované na základě smlouvy o dílo ze dne 26.6.2023 (dále také „smlouva o dílo“).

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

3. Předmět plnění

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Důvodem změn je osazení čtyř kusů navrtávek pro vodovodní přípojky nad rámec smlouvy o dílo.

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné. Pro zdárné dokončení díla považuje zhotovitel uvedené práce jako nezbytné.

Rekapitulace prací obsažených v Dodatku č. 1:

dodatečné práce	+ 43.072,13 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 celkem	43.072,13 Kč bez DPH

Celková rekapitulace:

Původní cena dle SoD	1.497.827,09 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č.	43.072,13 Kč bez DPH
Celková cena díla, včetně Dodatku č. 1	1.540.899,22 Kč bez DPH
DPH 21%	323 588,84 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1	1.864.488,06 Kč včetně DPH

4. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.6.2023 a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 26.6.2023 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku za Objednatele schválila rada obce na svém jednání konaném dne 21.08.2023 usnesením číslo 3/7-23

V Malých Svatoňovicích dne 24.08.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Obec Malé Svatoňovice
Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice
IČ: 002 78 114 DIČ: CZ00278114
www.malesvatonovice.cz

.....
za Obec Malé Svatoňovice
Vladimír Provozník - starosta obce

Z&D stavby, s.r.o.

K Bělidlu 568, 541 02 TRUTNOV
Tel/fax: 499 819 129, e-mail: zd@tu.cz
IČO: 274 88 055

.....
za Z&D stavby, s.r.o.
Petr Zieris – jednatel společnosti