

DODATEK Č. 1

S M L O U V Y O D Í L O č. 0502/2024

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění

Obec Mladějov

Sídlo: Mladějov 45 , 507 45 Mladějov
IČ: 00271845

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

číslo účtu: 4525-541/0100

zastoupená ve věcech smluvních: Petr Hornig – starosta obce (dále jen „objednatel“)

a

Stavoka Kosice, a.s.

se sídlem: Kosice 130, 503 51 Kosice

IČ: 252 75 119

DIČ : CZ25275119

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1689

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 313227644/0300

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Horálek

zastoupená ve věcech technických: Ing. Petr Izakovič
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.3.2024 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla **“Mladěj – dostavba vodovodu Loveč”** (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací, což bylo provedeno rozdílovým rozpočtem stavby
- Vzhledem k většímu rozsahu stavebních prací je nutno posunout i termín dokončení díla..

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě rozdílového rozpočtu, který je jako nedílná příloha součástí tohoto dodatku a kterým dochází k navýšení rozsahu oprav komunikací v celé šíři komunikací. Toto v původní projektové dokumentaci nebylo uvedeno jelikož při zpracovávání projektové dokumentace v roce 2019 nebyly komunikace ve špatném stavu.

3. Změna ceny díla

Původní cena díla dle SOD bez DPH	5 614 751,22 Kč bez DPH
Vícepráce komunikace	+ 365 653,40 Kč bez DPH
Nová cena díla	5 980 404,62 Kč bez DPH
DPH 21%	1 255 884,97 Kč
Nová cena díla vč. DPH	7 236 289,59 Kč vč. DPH

4. Změna termínu splnění díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že z důvodu většího rozsahu oprav komunikací se prodlužuje termín splnění díla do **31.10.2025**

5. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je :
Rozdílový rozpočet

V Mladějově dne

Za objednatele:

Petr Hornig

starosta obce

v Koticích dne

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek

předseda představenstva