

HARMONOGRAM PRACÍ - Dětská skupina Velké Meziříčí

rok	2025																			
měsíc	červen					červenec					srpen					září				
č.týdne	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
datum	2.-6.	9.-13.	16.-20.	23.-27.	30.-4	7.-11.	14.-18.	21.-25.	28.-1.	4.-8	11.-15.	18.-22.	25.-29.	1.-5.	8.-12	15.-19.	22.-26.	29.-30.		
Bourací práce 1.NP, přístavba, VCP bourání			a	a	a	a	a			a	a	a	a	a	a	a	a	a		
Stavební práce základy 1. NP, VCP																				
Bourací práce 2.NP, podkroví, střecha, VCP																				
Stavební práce 2.NP, podkroví																				
Vnější výplně otvorů																				
Přístřešek - stavební práce																				
ZTI, VCP																				
Elektroinstalace																				
Areálové vedení, retenční nádrž																				
Vytápění, VCP																				

rok	2025															2026				
měsíc	říjen					listopad					prosinec					leden				
č.týdne	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	
datum	1.-3.	6.-10.	13.-17.	20.-24.	27.-31.	3.-7.	10.-14.	17.-21.	24.-28.	1.-5.	8.-12.	15.-19.	22.-26.	29.-2.	5.-9.	12.-16.	19.-23.	26.-30.		
Bourací práce 1.NP, přístavba, VCP bourání																				
Stavební práce základy 1. NP, VCP																				
Bourací práce 2.NP, podkroví, střecha, VCP																				
Stavební práce 2.NP, podkroví																				
Vnější výplně otvorů																				
Přístřešek - stavební práce																				
ZTI, VCP																				
Elektroinstalace																				
Areálové vedení, retenční nádrž																				
Vytápění, VCP																				

rok	2026												
měsíc	únor					březen							
č.týdne	6	7	8	9	10	11	12	13					
datum	2.-6.	9.-13.	16.-20.	23.-27.	2.-6.	9.-13.	16.-20.	23.-27.					
Bourací práce 1.NP, přístavba, VCP													
Stavební práce základy 1. NP, VCP													
Bourací práce 2.NP, podkroví, střecha,VCP													
Stavební práce 2.NP, podkroví													
Vnější/vnitřní výplně otvorů													
Přístřešek - stavební práce													
ZTI.VCP													
Elektroinstalace													
Areálové vedení, retenční nádrž													
Vytápění. VCP													

- nemožnost provádění prací způsobená vnějšími vlivy
- a

opoždění v důsledku provádění záchranného archeologického výzkumu