

Dodatek č. 1 ke smlouvě

na Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ-II. Etapa
(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Otistav s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00, Praha 9
IČO: 24832898

dále jen : **Zhotovitel**

a

Obec Ohrobec
V Dolích 5
252 45, Ohrobec
IČO: 00241491

dále jen: **Objednatel**

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo (Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ-II. Etapa) ze dne 7. 5. 2015** uzavřené mezi firmou Otistav s.r.o. a Obcí Ohrobec zast. Ing. Otakarem Janebou (starostou obce) (dále jen "smlouva") následovně:

Článek IV. Cena, platební podmínky

1. Cena za dílo dle SoD je ve výši 1 194 642 Kč bez DPH. Vzhledem k pracím, které se ukázaly během realizace a jsou nezbytně nutné pro zdárné dokončení díla, vznikly změny ve výši 333 930 Kč bez DPH. Celková cena za dílo je ve výši 1 528 572 Kč bez DPH. DPH bude účtované ve výši 21%.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu realizace díla. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 4. 9. 2015

Obec Ohrobec

U Rybníků II č.p. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

Ing. Otakar Janeba
Starosta obce

OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9

tel: 607 972 280

IČO: 24832898 IČ: 0724832898

Ing. Otakar Tímař
Jednatel společnosti