

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.06.2014

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725**

Sídlo: Husovo nám. 725, 397 01 Písek  
Zastoupená: Mgr. Janem Adámkem, ředitelem školy  
IČ: 70943141  
DIČ: CZ70943141  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jan Adánek  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška  
Bankovní spojení: KB a.s., Písek  
Č. účtu: 7592460247/0100

(dále jen jako „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

**ŠVEC s.r.o.**

Sídlo : Stará Dobev 8, 39701 Písek  
Zastoupená: Miloslav Švec  
IČ: 26111586  
DIČ: CZ 26111586  
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Písek  
Č. účtu: 211458468/0300  
Společnost zapsána 30.10.2006 v obchodním rejstříku vedeného KS v Českých Budějovicích oddíl C, vl. 14654  
Stavbyvedoucí: Miloslav Švec, tel.: 777722955

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

## 5. Doba plnění

- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 15.9.2014 v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.8. až 5.11. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

## 7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.

S ohledem na změny objemu prací se mění cena díla takto:

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH činí: | 3 640 770,55 Kč |
| Vícepráce nad rámec SoD bez DPH činí:         | 611 602,08 Kč   |
| Nová smluvní cena bez DPH činí:               | 4 252 372,63 Kč |
| Zákonné DPH 21% činí:                         | 892 998,25 Kč   |
| Celková cena včetně DPH činí:                 | 5 145 370,88 Kč |

## 23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Dodatku č.1 ke smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.10. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 23.11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 23.12. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

## 24. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – nový harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací


Příloha č. 3 – změnové listy č. 1 a č. 2

ZHOTOVITEL:

Miloslav Švec

jednatel

V Dobevi dne 27.06.2014


  
**SVAC s.r.o.**  
stavební společnost  
STARÁ DOBEV 138 397 01 PÍSEK  
IČO: 26111586 DIČ: CZ26111586  
TEL: 382 262 246, 777 722 955

OBJEDNATEL:

Mgr. Jan Adámek

ředitel školy

V Písku dne

  
27.6.2014

Základní škola Jana Husa  
a Mateřská škola Písek  
Husovo nám. 725  
Tel. 382 214 883  
IČ: 70943141 | DIČ: CZ70943141

## Harmonogram provádění stavebních prací

Akce: Výměna oken na ZŠ J. Husa, Písek

### Zahájení

23.6.2014

25.6.2014

12.9.2014

13.-15.9.2014

### Položka

Zahájení prací – Zřízení staveniště, zahájení stavebních prací

Zahájení prací – Demontáž, montáž a zednické začistění oken

Konec stavebních prací

Úklid a předání stavby

Vypracoval: Švec Miloslav

# Stavební rozpočet

|                                     |                   |                          |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Název stavby: ZŠ J.Husa             | Doba výstavby:    | Objednatel:              |
| Druh stavby: Výměna oken varianta 1 | Začátek výstavby: | Projektant:              |
| Lokalita: Písek                     | Konec výstavby:   | Zhotovitel:              |
| JKSO:                               | Datum zpracování  | Zpracoval: Švec Miloslav |

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                  | Mj  | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady<br>celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                                                                                                                 |     |          |                      |                        | Jednot.      | Celková |
|    |        | 34           | Svislé konstrukce                                                                                                                               |     |          |                      | 120 198,00             |              | 45,9773 |
| 1  |        | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm                                                                                                  | m2  | 154,1    | 780,00               | 120 198,00             | 0,2984       | 45,9773 |
|    |        | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                          |     |          |                      | 206 293,18             |              | 20,5794 |
| 2  |        | 622311111R00 | Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm                                                                                                         | m   | 976      | 15,00                | 14 640,00              | 0,0005       | 0,4978  |
| 3  |        | 610991111R00 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou                                                              | m2  | 406      | 28,00                | 11 368,00              | 0,0000       | 0,0162  |
| 4  |        | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                                         | m   | 955,2    | 111,90               | 106 886,88             | 0,0043       | 4,1169  |
| 5  |        | 612425921R00 | Omítka vápenná hladká vnitřního ostění okenního nebo dveřního                                                                                   | m2  | 33,528   | 402,50               | 13 495,02              | 0,0528       | 1,7716  |
| 6  |        | 612425931R00 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního                                                                                  | m2  | 238,768  | 210,00               | 50 141,28              | 0,0573       | 13,6790 |
| 7  |        | 622311111R00 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)                                                                                 | m   | 976,2    | 10,00                | 9 762,00               | 0,0005       | 0,4979  |
|    |        | 62           | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                           |     |          |                      | 92 159,65              |              | 6,2673  |
| 8  |        | 622422221R00 | Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do 20 % - oprava ostění oken                                        | m2  | 197,568  | 123,50               | 24 399,65              | 0,0295       | 5,8184  |
| 9  |        | 624601111R00 | Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2                                                                                              | m   | 847      | 80,00                | 67 760,00              | 0,0005       | 0,4489  |
|    |        | 64           | Výplně otvorů                                                                                                                                   |     |          |                      | 3 231 080,00           |              | 3,0928  |
| 10 |        | 641941111R00 | Pozice č.1 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kř., U=0,9 (W/m2.K), zvuk. útlum 35dB, žaluzie - (v x š) 2800 x 1680 mm - včetně parotěsného pásu | kus | 46       | 35 150,00            | 1 616 900,00           | 0,0256       | 1,1758  |
| 11 |        | 641941111R00 | Pozice č.2 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kř., U=0,9 (W/m2.K), žaluzie - (v x š) 2800 x 1680 mm - včetně parotěsného pásu                   | kus | 9        | 34 490,00            | 310 410,00             | 0,0256       | 0,2300  |
| 12 |        | 641941111R00 | Pozice č.3 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kř., U=0,9 (W/m2.K), žaluzie - (v x š) 2800 x 1280 mm - včetně parotěsného pásu                   | kus | 30       | 28 915,00            | 867 450,00             | 0,0256       | 0,7668  |
| 13 |        | 641941111R00 | Pozice č.6 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 2230 x 600 mm - včetně parotěsného pásu                             | kus | 36       | 12 120,00            | 436 320,00             | 0,0256       | 0,9202  |
|    |        | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                           |     |          |                      | 43 872,62              |              | 0,3364  |
| 14 |        | 998764204R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m                                                                                               | %   | 1,68     | 384,70               | 646,30                 | 0,0000       | 0,0000  |
| 15 |        | 764410210R00 | Oplechování parapetů Pz - přechodová lišta rš 100 mm včetně rohů                                                                                | m   | 152,2    | 284,01               | 43 226,32              | 0,0022       | 0,3364  |
|    |        | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                           |     |          |                      | 62 310,22              |              | 0,2251  |
| 16 |        | 766211420R00 | Parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm                                                                                            | m   | 142,8    | 174,00               | 24 847,20              | 0,0000       | 0,0000  |
| 17 |        | 766621262R00 | Montáž vertikálních žaluzií do 5 m2                                                                                                             | kus | 7        | 100,00               | 700,00                 | 0,0014       | 0,0098  |
| 18 |        | 766621263R00 | Demontáž záclonových krytů pro další použití                                                                                                    | kus | 50       | 50,00                | 2 500,00               | 0,0018       | 0,0890  |
| 19 |        | 766621264R00 | Demontáž vertikálních žaluzií do 5 m2                                                                                                           | kus | 7        | 50,00                | 350,00                 | 0,0022       | 0,0152  |
| 20 |        | 766621264R00 | Montáž záclonových krytů povrchové upravených délky do 1,75 m                                                                                   | kus | 50       | 100,00               | 5 000,00               | 0,0022       | 0,1085  |
| 21 |        | 766694123R00 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m                                                                | kus | 88       | 325,50               | 28 644,00              | 0,0000       | 0,0026  |
| 22 |        | 998766104R00 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m                                                                             | t   | 0,311    | 865,01               | 269,02                 | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | 781          | Obklady keramické                                                                                                                               |     |          |                      | 32 737,60              |              | 8,9827  |
| 23 |        | 597642240    | Obkládačky keramické 20 x 15 x 0,68 cm                                                                                                          | m2  | 48,304   | 250,00               | 12 076,00              | 0,0182       | 0,8791  |

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                               | Mj  | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady<br>celkem (Kč) | Hmotnost (t) |                |
|----|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|
|    |        |              |                                                                                                                              |     |          |                      |                        | Jednot.      | Celková        |
| 24 |        | 781497111R00 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                                                         | m2  | 48,528   | 25,00                | 1 213,20               | 0,0001       | 0,0049         |
| 25 |        | 781741011R00 | Montáž obkladů ostění 200x150 mm lepenými flexibilním lepidlem                                                               | m   | 165      | 100,00               | 16 500,00              | 0,0490       | 8,0834         |
| 26 |        | 781675112R00 | Montáž obkladů parapetů šířky přes 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                | m   | 21,6     | 136,50               | 2 948,40               | 0,0007       | 0,0153         |
|    |        | 783          | <b>Nátěry</b>                                                                                                                |     |          |                      | <b>1 753,66</b>        |              | <b>0,0061</b>  |
| 27 |        | 783522000R00 | Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní                                            | m2  | 16,544   | 106,00               | 1 753,66               | 0,0004       | 0,0061         |
|    |        | 784          | <b>Maľby</b>                                                                                                                 |     |          |                      | <b>52 706,16</b>       |              | <b>0,4730</b>  |
| 28 |        | 784450025RA0 | Maľby směsí tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací níznost v do 3,8                                    | m2  | 1351,44  | 39,00                | 52 706,16              | 0,0004       | 0,4730         |
|    |        | 91           | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                            |     |          |                      | <b>99 602,16</b>       |              | <b>0,3066</b>  |
| 29 |        | 915709111R00 | Ochrana podlah při demontáži a montáži oken vč. stavebních prací                                                             | m2  | 686      | 26,00                | 17 836,00              | 0,0003       | 0,2195         |
| 30 |        | 915495114R00 | Montážní plošina určená pro zajištění bezpečnosti při demontáži a montáži oken a pro opravu venkovního ostění pro 95 ks oken | kus | 1        | 45 408,16            | 45 408,16              | 0,0596       | 0,0596         |
| 31 |        | 952901111R00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                          | m2  | 686      | 53,00                | 36 358,00              | 0,0000       | 0,0274         |
|    |        | 94           | <b>Lešení</b>                                                                                                                |     |          |                      | <b>40 474,00</b>       |              | <b>0,8301</b>  |
| 32 |        | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                        | m2  | 686      | 59,00                | 40 474,00              | 0,0012       | 0,8301         |
|    |        | 96           | <b>Bourací práce</b>                                                                                                         |     |          |                      | <b>226 998,40</b>      |              | <b>49,0694</b> |
| 33 |        | 966053121R00 | Demontáž dřevěných parapetů                                                                                                  | m   | 152,8    | 50,50                | 7 716,40               | 0,0580       | 8,8624         |
| 34 |        | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                     | m2  | 267,768  | 91,79                | 24 578,42              | 0,0550       | 14,7272        |
| 35 |        | 968061113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2                                                                  | kus | 524      | 13,00                | 6 812,00               | 0,0000       | 0,0000         |
| 36 |        | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - po vybourání oken venkovní plechové parapety zůstávají   | m2  | 126,016  | 133,50               | 16 823,14              | 0,0540       | 6,8049         |
| 37 |        | 968062357R00 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2 - po vybourání oken venkovní plechové parapety zůstávají | m2  | 327,128  | 115,01               | 37 622,99              | 0,0470       | 15,3750        |
| 38 |        | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2                                                       | m2  | 48,528   | 162,00               | 7 861,54               | 0,0680       | 3,2999         |
| 39 |        | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží                                                                      | t   | 31,17    | 238,51               | 7 434,36               | 0,0000       | 0,0000         |
| 40 |        | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží                                                                           | t   | 63,34    | 141,01               | 8 931,57               | 0,0000       | 0,0000         |
| 41 |        | 979082111R00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                          | t   | 31,17    | 203,49               | 6 342,78               | 0,0000       | 0,0000         |
| 42 |        | 979082121R00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m                                                | t   | 1247     | 22,69                | 28 294,43              | 0,0000       | 0,0000         |
| 43 |        | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km                                                                          | t   | 31,17    | 607,00               | 18 920,19              | 0,0000       | 0,0000         |
| 44 |        | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                            | t   | 31,17    | 85,71                | 2 671,58               | 0,0000       | 0,0000         |
| 45 |        | 979999997R00 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)                                                      | t   | 31,17    | 1 700,00             | 52 989,00              | 0,0000       | 0,0000         |
|    |        | H99          | <b>Přesun hmot HSV</b>                                                                                                       |     |          |                      | <b>31 982,90</b>       |              | <b>0,0000</b>  |
| 46 |        | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 36 m                                                                              | t   | 68,341   | 467,99               | 31 982,90              | 0,0000       | 0,0000         |
|    |        | VRN:         | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                           |     |          |                      | <b>10 204,08</b>       |              | <b>0,0000</b>  |
| 47 |        | 07VD         | Zařízení staveniště                                                                                                          | %   | 1        | 10 204,08            | 10 204,08              | 0,0000       | 0,0000         |

Celkové náklady:

**4 252 372,63 Kč**

## Změnový list - část 1 – varianta č. 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Výměna oken na ZŠ J. Husa, Písek |                    |                                                         |             | Registrační číslo projektu:     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Číslo a název objektu:                           |                    |                                                         |             |                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| poř. č. položky                                  | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | kód položky | popis položky                   | specifikace změny *                                                                 | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vyjádření OKP/OKČ |
| 1 - 7                                            | 30.5.2014          | Před zahájením stavby                                   |             | Viz rozpočet a změnový list č.2 | Dojde ke změně počtů a umístění oken oproti původnímu projektu. Typ oken se nemění. | Projekt pro výběrové řízení obsahoval umístění nových oken v celém 3.NP a části 2.NP. Vzhledem k tomu, že bude současně prováděna i rekonstrukce vody v hygienických zařízeních ve staré budově a budou zde prováděny nové obklady, rozhodl se objednatel upřednostnit výměnu oken v těchto hygienických zařízeních. Zároveň z důvodu příznivě vysoutěžené ceny za dílo budou využity finanční prostředky do výše přidělené finanční částky od zřizovatele. |                   |
| 9 - 14                                           | 30.5.2014          | Viz 1-7                                                 |             | Viz rozpočet a změnový list č.2 | Viz bod 1 - 7                                                                       | Viz bod 1 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 16, 17                                           | 30.5.2014          | Viz 1-7                                                 |             | Viz rozpočet a změnový list č.2 | Viz bod 1 - 7                                                                       | Viz bod 1 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 19                                               | 30.5.2014          | Viz 1-7                                                 |             | Viz rozpočet a změnový list č.2 | Viz bod 1 - 7                                                                       | Viz bod 1 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 21, 22                                           | 30.5.2014          | Viz 1-7                                                 |             | Viz rozpočet a změnový list č.2 | Viz bod 1 - 7                                                                       | Viz bod 1 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 24 - 28                                          | 30.5.2014          | Viz 1-7                                                 |             | Viz rozpočet a změnový list č.2 | Viz bod 1 - 7                                                                       | Viz bod 1 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 30 - 47                                          | 30.5.2014          | Viz 1-7                                                 |             | Viz rozpočet a změnový list č.2 | Viz bod 1 - 7                                                                       | Viz bod 1 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

# Změnový list - část 2 – varianta č. 1

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Výměna oken na ZŠ J. Husa, Písek |                    |                                                         |                                                                                                                                              | Registrační číslo projektu: |                     |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu:                           |                    |                                                         |                                                                                                                                              |                             |                     |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
| poř. číslo pol.                                  | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky                                                                                                                          | měrná jedn.                 | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| 1                                                | 5.6.2014           | Před zahájením stavby                                   | Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm                                                                                               | m2                          | 98,784              | 154,1             | 55,316          | 780                    | 77 051,52                | 120 198,00             | 43 146,48            |
| 2                                                | 5.6.2014           |                                                         | Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm                                                                                                      | m                           | 678,317             | 976               | 297,683         | 15                     | 10 174,76                | 14 640,00              | 4 465,24             |
| 3                                                | 5.6.2014           |                                                         | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou                                                           | m2                          | 362,144             | 406               | 43,856          | 28                     | 10 140,00                | 11 368,00              | 1 228,00             |
| 4                                                | 5.6.2014           |                                                         | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                                      | m                           | 658,56              | 955,2             | 296,64          | 111,90                 | 73 692,86                | 106 886,88             | 33 194,02            |
| 5                                                | 5.6.2014           |                                                         | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního                                                                               | m2                          | 15,528              | 33,528            | 18              | 402,5                  | 6 250,02                 | 13 495,02              | 7 245,00             |
| 6                                                | 5.6.2014           |                                                         | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního                                                                               | m2                          | 186,768             | 238,768           | 52              | 210                    | 39 221,28                | 50 141,28              | 10 920,00            |
| 7                                                | 5.6.2014           |                                                         | Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)                                                                              | m                           | 658,56              | 976,2             | 317,64          | 10                     | 6 585,60                 | 9 762                  | 3 176,40             |
| 9                                                | 5.6.2014           |                                                         | Trmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2                                                                                          | m                           | 658,56              | 847               | 188,44          | 80                     | 52 684,80                | 67 760,00              | 15 075,20            |
| 10                                               | 5.6.2014           |                                                         | Pozice č. 1 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kr., U=0,9 (W/m2.K), zvuk. útlum 35dB, žaluzie - (v x š) 2800 x 1680 mm vč. parotěsného pásku | kus                         | 41                  | 46                | 5               | 35 150                 | 1 441 150                | 1 616 900              | 175 750,00           |
| 11                                               | 5.6.2014           |                                                         | Pozice č. 2 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kr., U=0,9 (W/m2.K), žaluzie - (v x š) 2800 x 1680 mm vč. parotěsného pásku                   | kus                         | 14                  | 9                 | -5              | 34 490                 | 482 860                  | 310 410                | -172 450,00          |
| 12                                               | 5.6.2014           |                                                         | Pozice č. 3 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kr., U=0,9 (W/m2.K), žaluzie - (v x š) 2800 x 1280 mm vč. parotěsného pásku                   | kus                         | 24                  | 30                | 6               | 28 915                 | 693 960                  | 867 450                | 173 490,00           |
| 13                                               | 5.6.2014           |                                                         | Pozice č. 5 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kr., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 3400 x 1280 mm vč. parotěsného pásku                            | kus                         | 4                   | 0                 | -4              | 31 930                 | 127 720                  | 0                      | -127 720,00          |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                    |     |         |         |         |          |           |           |            |
|----|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 30.5.2014 |  | Pozice č.8 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 2230 x 600 mm vč. parotěsného pásu                                                                                                     | kus | 12      | 36      | 24      | 12 120   | 145 440   | 436 320   | 290 880,00 |
| 16 | 30.5.2014 |  | Oplechování parapetů Pz - přechodová lišta rš 100 mm včetně rohů                                                                                                                                                   | m   | 135,44  | 152,2   | 16,76   | 284,01   | 38 466,31 | 43 226,32 | 4 760,01   |
| 17 | 30.5.2014 |  | Parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm                                                                                                                                                               | m   | 129,45  | 142,8   | 13,35   | 174      | 22 524,30 | 24 847,20 | 2 322,90   |
| 19 | 30.5.2014 |  | Demontáž záclonových krytů pro další použití                                                                                                                                                                       | kus | 95      | 50      | -45     | 50       | 4 750     | 2 500     | -2 250,00  |
| 21 | 30.5.2014 |  | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m                                                                                                                                                      | kus | 95      | 50      | -45     | 100      | 9 500     | 5 000     | -4 500,00  |
| 22 | 30.5.2014 |  | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6m                                                                                                                                    | kus | 81      | 88      | 7       | 325,50   | 26 365,50 | 28 644    | 2 278,50   |
| 24 | 30.5.2014 |  | Obkládačky keramické 20 x 15 x 0,68cm                                                                                                                                                                              | m2  | 16,304  | 48,304  | 32      | 250      | 4 076,00  | 12 076,00 | 8 000,00   |
| 25 | 30.5.2014 |  | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                                                                                                                                               | m2  | 15,528  | 48,528  | 33      | 25       | 388,20    | 1 213,20  | 825,00     |
| 26 | 30.5.2014 |  | Montáž obkladů ostění 200x150 mm lepenými flexibilním lepidlem                                                                                                                                                     | m   | 42      | 165     | 123     | 100      | 4 200     | 16 500    | 12 300,00  |
| 27 | 30.5.2014 |  | Montáž obkladů parapetů šířky přes 200mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                                                                                                       | m   | 9,76    | 21,6    | 11,84   | 136,50   | 1 332,24  | 2 948,40  | 1 616,16   |
| 28 | 30.5.2014 |  | Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní                                                                                                                                  | m2  | 13,544  | 16,544  | 3       | 106      | 1 435,66  | 1 753,66  | 318,00     |
| 30 | 30.5.2014 |  | Ochrana podlah při demontáži a montáži oken vč. stavebních prací                                                                                                                                                   | m2  | 546     | 686     | 140     | 26       | 14 196    | 17 836    | 3 640,00   |
| 31 | 30.5.2014 |  | Montážní plošina určená pro zajištění bezpečnosti při demontáži a montáži oken a pro opravu venkovního ostění pro 95 ks oken (nově 121 ks – pro pozici oken č.8 je nutné lešení, které bude stát na střeše garáží) | kus | 1       | 1       | 0       | 20408,16 | 20 408,16 | 45 408,16 | 25 000,00  |
| 32 | 30.5.2014 |  | Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                | m2  | 546     | 686     | 140     | 53       | 28 938,00 | 36 358    | 7 420,00   |
| 33 | 30.5.2014 |  | Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešení podlahy do 1,2m                                                                                                                                                 | m2  | 364,021 | 686     | 321,979 | 59       | 21 477,24 | 40 474    | 18 996,76  |
| 34 | 30.5.2014 |  | Demontáž dřevěných parapetů                                                                                                                                                                                        | m   | 125,68  | 152,8   | 27,12   | 50,50    | 6 346,84  | 7 716,40  | 1 369,56   |
| 35 | 30.5.2014 |  | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                                                           | m2  | 186,768 | 267,768 | 81      | 91,79    | 17 143,43 | 24 578,42 | 7 434,99   |
| 36 | 30.5.2014 |  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl. přes 1,5m2                                                                                                                                                        | kus | 356     | 524     | 168     | 13       | 4 628,00  | 6 812     | 2 184,00   |

|                              |           |                                                                                                                            |    |         |         |         |        |           |           |                   |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 37                           | 30.5.2014 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl. do 4m2 - po vybourání oken venkovní plechové parapety zůstávají | m2 | 86,016  | 327,128 | 241,112 | 133,50 | 11 483,14 | 16 823,14 | 5 340,00          |
| 38                           | 30.5.2014 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl. přes 4 m2                                                       | m2 | 276,128 | 327,128 | 51      | 115,01 | 31 757,48 | 37 622,99 | 5 865,51          |
| 39                           | 30.5.2014 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1m2                                                      | m2 | 15,528  | 48,528  | 33      | 162    | 2 515,54  | 7 861,54  | 5 346,00          |
| 40                           | 30.5.2014 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží                                                                     | t  | 22,17   | 31,17   | 9       | 238,51 | 5 287,77  | 7 434,36  | 2 146,59          |
| 41                           | 30.5.2014 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží                                                                         | t  | 44,34   | 63,34   | 19      | 141,01 | 6 252,38  | 8 931,57  | 2 679,19          |
| 42                           | 30.5.2014 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                        | t  | 22,17   | 31,17   | 9       | 203,49 | 4 511,37  | 6 342,78  | 1 831,41          |
| 43                           | 30.5.2014 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m                                              | t  | 900,989 | 1 247   | 346,011 | 22,69  | 20 443,44 | 28 294,43 | 7 850,99          |
| 44                           | 30.5.2014 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km                                                                        | t  | 22,17   | 31,17   | 9       | 607    | 13 457,19 | 18 920,19 | 5 463,00          |
| 45                           | 30.5.2014 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                          | t  | 22,17   | 31,17   | 9       | 85,71  | 1 900,19  | 2 671,58  | 771,39            |
| 46                           | 30.5.2014 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)                                                    | t  | 22,17   | 31,17   | 9       | 1700   | 37 689,00 | 52 989    | 15 300,00         |
| 47                           | 30.5.2014 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 36m                                                                             | t  | 49,341  | 68,341  | 19      | 467,99 | 23 091,09 | 31 982,90 | 8 891,81          |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: |           |                                                                                                                            |    |         |         |         |        |           |           | <b>611 602,08</b> |

#### Zhotovitel/dodavatel:

|               |                                                                                       |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jméno         | podpis                                                                                | datum     |
| Miloslav Švec |  | 10.6.2014 |

#### Schválil:

|                                  |                                                                                      |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inženýr stavby/TDI               |                                                                                      |           |
| Ing. Miroslav Máška              |  | 10.6.2014 |
| projektant/AD                    |                                                                                      |           |
| František Kasík                  |  | 10.6.2014 |
| zadavatel/objednatel             |                                                                                      |           |
| Mgr. Jan Adámek                  |  | 10.6.2014 |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis:                                                                              | datum:    |
| Schválil:                        | podpis:                                                                              | datum:    |