



S00FP000D3UK

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 2300/SD/00012/16

č. zhotovitele S17-015-0028

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora

Ing. Michaela Petrová
Mgr. Jan Pávek, 381 486 280
Ing. František Kalina, 381 486 277
frantisek.kalina@mutabor.cz
p. František Kukač, 381 486 282
frantisek.kukac@mutabor.cz

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
Československá obchodní banka, a.s.
271 993 243/0300

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby JIH

Zastoupený

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného
závodu

se sídlem

Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa

P.O.BOX 38, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
tel. 602 490 672,
zástupce ve věcech technických
tel. 724 278 371
odborné vedení – stavbyvedoucí
- obor autorizace
- číslo autorizace

Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
e-mail: j.sochurek@swietelsky.cz
Marek Volf, DiS.
e-mail: m.volf@swietelsky.cz
Marek Volf, DiS.
Dopravní stavby, nekolejová doprava
35135

IČ 480 35 599

DIČ CZ48035599

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna a.s., České Budějovice
994404-0147137001/0800

(dále jen "zhotovitel")

Na

Jir

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Oprava chodníku v Týnské ulici – 5. a 6. etapa**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

II.

Článek IV. Doba plnění se mění takto:

Doba provádění prací: **50 kalendářních dnů**
Termín dokončení prací: 5. 8. 2016

Termín se mění a doplňuje z důvodu stabilizace přilehlého svahu u chodníku v délce 40 m.

III.

Článek V. Cena, odst. 5.1 se mění a doplňuje takto:

Celková nabídková cena dle SoD bez DPH:	495 933,67 Kč
Změnový list - Dodatek č.1	- 5 497,39 Kč

Celková cena dle SOD a Dodatek č.1:	490 436,28 Kč
DPH 21%:	102 991,62 Kč
Celková cena včetně DPH:	593 427,90 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací (snížení množství obrubníků, navýšení odstraňování křovin) odsouhlasených objednatelem.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto její přílohy:


- **č. 1 Položkový rozpočet**
- **č. 2 Plná moc pro zastupování**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:
Smlouvu přežkoumal: Bc. Jaroslav Sochůrek

V Táboře dne 15. 7. 2016
Za objednatele:


Ing. Michaela Petrová

V Táboře, dne 15. 7. 2016
Za zhotovitele:


Jaroslav Sochůrek

Tištěno dne: 15.7.2016

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N17-015-0009

Oprava chodníku v Týnské ulici - 5. a 6. etapa

Investor:

3 Měněpráce + vícepráce					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m,j</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	60,00	M2	32,77	1 966,20
2	111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	60,00	M2	23,73	1 423,80
3	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	-3,60	M3	89,19	-321,08
4	122201109 Připlátek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	-3,60	M3	30,18	-108,65
5	162701105 Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-3,60	M3	121,29	-436,64
6	162701109 Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-18,00	M3	3,73	-67,14
7	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	-3,60	M3	29,73	-107,03
8	171201201 Uložení sypaniny na skládky	-3,60	M3	18,87	-67,93
9	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-5,40	T	67,80	-366,12
10	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	-40,00	M	120,01	-4 800,40
11	592175091 obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm přírodní	-40,00	kus	65,31	-2 612,40
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	
				-5 497,39	

STAVBA CELKEM			Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:
			21,00	-1 154,46	-5 497,39
					Odbytová cena s DPH:
					-6 651,85

Nabídku zpracoval: Jaroslav Sochůrek
Předáno dne: 15.7.2016

Obchodní firma: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Odštěpný závod

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:

Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČO:

480 35 599

DIC:

CZ48035599

Registrována:

obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

nar. 24. 12. 1964 bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec

uděluje tímto

panu Jaroslavu Sochůrkovi, nar. 17. 12. 1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH.

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k ukončení spojením s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a porovnání jejího obsahu

Podpisování se děje tak, že k napsanému nebo natisnutému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 26. července 2016

Zmocnitel:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

Jaroslav Sochůrek