

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice 260
664 81 Ostrovačice

IČO: 00378640
DIČ: CZ00378640
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Č. účtu: . 4200128752/6800

zastoupený:

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana Armutidisová, starostka obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Mgr. Zuzana Armutidisová, starostka obce

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Tyršova 748, Modřice 664 48

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: p. Michalem Altrichterem, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: p. Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420 733 780 411

Jaroslav Sobčák, vedoucí stavby, tel.: +420 733 780 413



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 17.5.2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy zhotovitele 1911330428, zakázka č.: 1911330428 na akci „ Oprava povrchů místní komunikace Pod Skalou“ dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla**. . Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce. Změny vyplývají z nového Položkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.
- 3.2 Nahrazuje se příloha č.1 smlouvy o dílo- Položkový rozpočet stavby. Nový položkový rozpočet stavby tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.
- 3.3 Cena díla specifikovaná v čl. č. 4 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se **zvyšuje o 328 635,30,- Kč bez DPH, tzn., že cena díla činí nově 3 015 238,30 Kč bez DPH. Celková cena díla vč. DPH činí 3 648 438,34Kč.**
- 3.4 Článek č. VI. Doba a místo plnění odstavec 2. nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 90 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. (dále jen “Termín provedení Díla“)



č. smlouvy: 1911330428 „„Oprava povrchů místní komunikace Pod Skalou „

COLAS CZ

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby

Kontroloval: Ing. Petr Jeřábek

podpis:

Ve Veverských Knínicích dne:	V Jihlavě dne:
Za objednatele:  Mgr. Zuzana Armutidisová Starostka obce 	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. oblast Jih Kosovská 10, 586 37 Jihlava DIČ: CZ26177005 Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 801  Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.