

DODATEK K SOD Č.2

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Nové Syrovice
sídlo:	Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
IČ:	00290009
zástupce ve věcech smluvních:	Oldřich Svoboda – starosta obce
telefon, e-mail:	tel. 568 453 021, e-mail: obec@novesyrovice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	EUROVIA CS, a.s.
sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
telefon, e-mail:	+420 547 428 811, eurovia-morava.jih@eurovia.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 8. 4. 2020, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „**Obnova místních komunikací - Nové Syrovice**“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je **změna termínu dokončení díla Čl. 3. „Doba plnění“, Odst. 3. 1.** a to z důvodu nastalé Vyšší moci, na kterou se odvolal Zhotovitel. Zhotovitel oznámil Objednateli mimořádnou a neodvratitelnou událost související s epidemií Covid 19 a karanténními omezeními svých zaměstnanců. Zhotovitel se dostal do situace, kdy nejsou někteří pracovníci, se kterými bylo na realizaci díla počítáno, schopni se dostat do místa realizace stavby. Současně dochází i ke zpoždění některých materiálových dodávek jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům, které Objednatel vyhodnotil jako oprávněné, byl prodloužen termín realizace díla.

Původní znění ČL. 3 ,Odst. 3.1 :

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **30. 9. 2020**.
Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.

Zadavatel požaduje, aby zhotovení díla bylo provedeno maximálně v délce 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací – předání staveniště Zhotoviteli, maximálně však do termínu 30. 9. 2020.


Nové znění ČL. 3 , Odst. 3.1 :

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **30. 11. 2020**. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Nových Syrovicích, dne 8. 10. 2020

Za Objednatele:




Oldřich Svoboda – starosta obce



VBrně....., dne 8. 10. 2020

Za Zhotovitele:


EUROVIA CS, a.s.
odštepný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

