

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 10/20 na zhotovení stavby:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU VE VLKOVĚ – SCHODIŠTĚ, NÁJEZDOVÁ RAMPA, ODVODNĚNÍ“

Objednatel: **Obec Vlkov**
 Vlkov 104, 594 53 Osová Bítýška
Zastoupené: RNDr. Alešem Trojánkem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 15626-751 / 0100
IČO: 295-752

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
 Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
 ve věcech technických Vladimírem Hortem, stavbyvedoucím
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č. 10/20 ze dne 24.6.2020 mění a doplňuje:

1. Předmět díla

a) Předmět díla se mění o práce uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo

a) Původní cena díla 1.532.139,- Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 68.149,-Kč bez DPH. Podrobná specifikace změn je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní **1.463.990,-Kč** bez DPH.

3. Termín plnění

a) Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu:


- Zahájení realizace prací 7.9.2020
- Termín dokončení díla a předání objednateli 11.12.2020.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 10/20 ze dne 24.6.2020 beze změn a dodatků. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Příloha: č.1 Položkový rozpočet

Ve Velkém Meziříčí, dne 10.11.2020

Objednatel


 RNDr. Aleš Trojáněk
 starosta obce



Ing. Miroslav Štola
 GREMIS, s.r.o.



Nabídkový rozpočet

Akce:

Název: **Stavební úpravy OÚ ve Vlkově**
Číslo zakázky: **20034 (19051)** Číslo stavby: **204**
Fáze zakázky: Čerpání střediska 200 Rok: 2020
Klasifikace: 801 Budovy občanské výstavby
Region: Kraj Vysočina
Komentář zakázky:
Dodavatel: Ing. Miroslav Štola, tel: 566 523 751, e-mail: m.stola@gremis.cz
GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Firmy:

Typ firmy	Název	Adresa	Kontaktní osoba
Investor	Obec Vlkov	čp. 104, 594 53 Vlkov	, tel.:
Dodavatel	GREMIS s.r.o.	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Miroslav Štola, tel.:566 523 751

Rekapitulace DPH:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
- 68 149	21%	- 14 311	- 82 460

Za zhotovitele:
Datum předání:
Podpis:

Za objednatele:
Datum převzetí:
Podpis:

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis		Cena
A_01: Doplnění základního rozpočtu		- 68 149
	SO01.02: Hlavní schodiště a nájezdová rampa	- 54 497
	SO03.02: Technické sítě - napojení svodu	- 8 152
	SO90: Vedlejší rozpočtové náklady	- 5 500
		- 68 149

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_01: Doplnění základního rozpočtu							- 68 149
SO01.02: Hlavní schodiště a nájezdová rampa							- 54 497
741.: Elektromontáže							- 19 040
358	SP	741237	Přesunutí el. pilíře u vchodu do kulturního domu (prodloužení kabelů atd.)	kpl	- 1,000	19 040,00	- 19 040
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							- 35 457
37	SP	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	- 85,645	414,00	- 35 457
SO03.02: Technické sítě - napojení svodu							- 8 152
8: Trubní vedení							- 8 152
352	SP	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	- 1,000	522,00	- 522
353	H	592243	deska betonová zákrytová šachetní	kus	- 1,000	7 630,00	- 7 630
SO90: Vedlejší rozpočtové náklady							- 5 500
9a: Ostatní konstrukce a práce-bourání							- 5 500
4	SP	900004	Předání a převzetí zařízení staveniště	soubor	- 1,000	500,00	- 500
11	SP	900011	Dočasná dopravní opatření a provozní vlivy	soubor	- 1,000	5 000,00	- 5 000
							- 68 149