

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2022
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Grygov

se sídlem Šrámkova 19,783 73 Grygov

IČ: 00298875

osoba oprávněná jednat: Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel : Wonky s.r.o.

se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 04183878

DIČ: CZ04183878

OR vedený Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 243821
zastoupený Ing. Václavem Zoubalem jednatelem
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají následující dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě:



2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku k zakázce „Nové dopadové plochy dětského hřiště ve sportovním areálu Grygov“ je změna rozsahu uvedeného v čl. I odst. 2 smlouvy týkající se:

- a) barevnosti EPDM povrchu, protože dle posouzení barevnosti vzorků je objednaná barevnost 80:20 pro dětské hřiště moc tmavá, a proto objednatel požaduje světlejší povrch v poměru 50:50. Zároveň dochází také ke změně – navýšení - ceny díla. Změna na poměr 50:50 bude provedena jako vícepráce dle cenové nabídky ze dne 1.8.2022 v hodnotě 37.312,- Kč bez DPH, tzn. 45.148,- Kč včetně DPH,
- b) nezbytných víceprací v souladu s ustanovením čl. II. odst. 5 smlouvy týkající se většího rozsahu úpravy a přípravy podloží dle cenové nabídky č. 0000125 ze dne 23.8.2022. Tyto vícepráce budou provedeny v částce 25.977,00 Kč bez DPH, tzn. 31.432,17 Kč vč. DPH.

Původní ustanovení v čl. I odst. 2 smlouvy:

„Probarvený EPDM v poměru 80:20 v barvě červené.“

se mění na:

„Probarvený EPDM v poměru 50:50 v barvě červené“

Původní smluvní cena v čl. II odst. 1 smlouvy:

„Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí 342 640,- Kč bez DPH. Cena za dílo včetně DPH tedy činí částku 414 594,40 Kč.

se mění na:

„Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí 405 929,- Kč bez DPH. Cena za dílo včetně DPH tedy činí částku 491 174,09 Kč.

3. Závěrečná ujednání

Žádná další ustanovení smlouvy uzavřené dle 22. 7. 2022 se nemění.


Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku smlouvy č.1 porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

V Grygově, dne 14. 9. 2022


.....
za objednatele
Obec Grygov
Ing. Tomáš Kubáček, starosta



V Praze dne 14. 9. 2022


.....
za zhotovitele
Wonky s.r.o.
Ing. Václav Zoubal jednatel

Příloha: aktualizovaný položkový rozpočet stavby

Obec Grygov

405 929,00
Cena za objekt [Kč]
bez DPH

Soupis materiálu

Číslo stavby

Název stavby : Nové dopadové plochy dětského hřiště ve sportovním areálu Grygov

Číslo PS,SO

Název PS,SO : Nové dopadové plochy dětského hřiště ve sportovním areálu Grygov

Datum aktualizace : 23.08.2022

Wonky s.r.o.

Zhotovitel :
Zpracoval, firma :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
Díl: dopadová plocha		Nové dopadové plochy dětského hřiště ve sportovním areálu Grygov				
Vícepráce		Odstranění a odvoz stávajícího kačírku	m3	20,00	450,00	9 000,00
		Zhutnění a srovnání stávajícího podkladového kameniva	m2	200,00	126,60	25 320,00
		Hutnění drocené kamenivo, frakce 0/4, mocnost 40 mm	m2	200,00	290,00	58 000,00
		Litá pryžová dopadová plocha, mocnost pryže 40 mm, 80:20 červená	m2	200,00	0,00	0,00
		Litá pryžová dopadová plocha, mocnost pryže 40 mm, 50:50 červená	m2	200,00	1 438,16	287 632,00
Celkem za stavbu		drocené kamenivo frakce 16/32, včetně dopravy	m2	48,89	290,00	14 177,00
		rozvoz materiálu	hod	24,00	350,00	8 400,00
		rovnání a hutnění povrchu	hod	4,00	850,00	3 400,00
						405 929,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature 'WXP' in blue ink.