

DODATEK

Ke smlouvě č. 19/13/CE/CZ ze dne 5.7.2013

I. SLUVNÍ STRANY

Objednatel
Město Spálené Poříčí
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

zastoupené P.Čížkem

a

Zhotovitel
firma Vanderlaan s.r.o.
Předpolí 1452/30
Praha 10
100 00

Zastoupená panem Janem Čeplem

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je

- a) - Změna bodu 3.2. Smlouvy – termínu dokončení díla. Dílo bude dokončeno do 50 dnů po montáži oken. Předpokládaný termín – do 20. října 2013
- b) Změna ustanovení o provedení vnitřních prací. Vnitřní práce – začistištění omítek u oken – budou provedeny do 14 dnů po instalaci oken. Předpokládaný termín – 15.9. 2013

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Termín dokončení stavby se mění z toho důvodu, že dosud nebyl zadavatelem vybrán dodavatel dodávky oken, neboť ve výběrovém řízení byla podána pouze jedna nabídka a dle zákona musela být odmítnuta. Předpoklad dokončení výběrového řízení na dodavatele oken je do 31.7. 2013

III. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Za Objednatele

Dne 5.7.2013



Za Zhotovitele

Dne 5.7. 2013

