

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Statutární zástupce: Ing. Jan Bednář, starosta obce

IČ: 00292125

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1828731/0100

Telefon: 517 353 241

Email: obec.nemojany@iol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Nemojany“

HABAU CZ s.r.o., Žižkova Tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

Ing. Josef Beneš, prokurista

Ve věcech technických: Ing. Marek Bartoš, Michal Matonoha

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ260 68 338

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

č.ú.: 2110567365/2700

Telefon: 910 902 800

Fax: 910 902 801

Email: office@habau.cz

(hlavní společník)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Za kterou jedná : Peterem Lammerhuberem, na základě plné moc

IČ: FN 198764a

DIČ: ATU 60844126

(druhý společník nebo společník)

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Tomáš Keberle, člen představenstva

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

(Třetí společník nebo společník)

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Kanalizace a ČOV Nemojany**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmět dodatku č. 3

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změnu termínu pro dokončení díla v článku 7. Doba plnění

3. Znění dodatku č. 3

Článek 7. Doba plnění se mění a následně zní:

- 7.1. Termín realizace díla je stanoven následovně:

termín zahájení díla 11.8.2014

termín ukončení díla 11.7.2015 + 9 měsíců zkušební provoz

Ostatní články tohoto odstavce zůstává v platnosti.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Nemojanech

Za objednatele: 07 -05- 2015

OBEC NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov




Ing. Jan Bednář

starosta obce

V Českých Budějovicích 15. 10. 15

Za zhotovitele:

HABAU CZ s.r.o.



Dipl. Ing. Eckhart Aschauer

jednatel

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6

CZ-370 01 České Budějovice

Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801

office@habau.cz, www.habau.cz

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

⑦

.....

Ing. Josef Beneš

prokurista

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H

.....

Peter Lammerhuber

Na základě plné moci

HELD & FRANCKE
Baugesellschaft m.b.H.

Kotzinastraße 4, 4030 Linz

Telefon: 0732 / 38 905. Telefax: 0732 / 38 905-530

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

.....

Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva



.....
Vídňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221 e-mail: arko@arko-brno.cz

Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva