

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
- 1.2. Objednatel: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD17 - 422 uzavřené dne 1. 12. 2017.

2.2. V článku 4. Termíny plnění se ruší odstavec 4. 1. a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

*„4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
předání staveniště - nejdříve do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
zahájení prací v den předání staveniště
termín dodání díla do 21. 8. 2018“.*

Důvodem posunutí termínu dodání díla byly nevhodné technologické podmínky pro provádění díla, zejména pro pokládku podlahových krytin, podrobněji popsané ve stavebním deníku stavby a tím způsobená nemožnost provádění dalších navazujících prací.

3. Ostatní ujednání


Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek byl schválen na zasedání rady obce dne 30.7.2018 číslo usnesení: 24/88-R2018.

V Rohatci dne 30.7.2018


OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526
objednatel

V Hodoníně dne 30.7.2018


PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022, firma.plus@firmaplus.cz
zhotovitel