

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2021

Městys Dub nad Moravou

se sídlem: Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 00298867

DIČ: CZ00298867

Zastoupený: Ing. Ivo Čečmanem, starostou městyse

Bankovní spojení: 1801047399/0800, Česká pojišťovna a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

Zednictví – Pavel Veselý

se sídlem: U Mlýnského potoka 45, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 63682702

DIČ: CZ6402291610

Bankovní spojení: 4293326001/5500, Raiffeisen Bank


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2021 (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se v důsledku nedostatku stavebního materiálu na trhu a jeho zpožděných dodávek dohodly o prodloužení termínu pro dokončení celého díla stanoveném v čl. IV odst. 2 Smlouvy. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají nový termín pro dokončení celého díla, a to do **30.července 2021.**
2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 1 zůstává Smlouva beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Městyse Dub nad Moravou dne 30.6.2021 usnesením č. 7-42/21.

V Dubě nad Moravou dne: 30.6.2021

Za objednatele:


Ing. Ivo Čečman



V Dubě nad Moravou dne: 30.6.2021

Za zhotovitele:


Pavel Veselý