

DODATEK č. 3**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení díla s názvem
Dobkovice – rekonstrukce hasičské zbrojnice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Dobkovice**
Se sídlem: **Dobkovice 101, 407 03 Dobkovice**
IČ: **00261246**
DIČ: **CZ00261246**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **94-514431/0710**
Zastoupený: **Michalem Faltusem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Michal Faltus, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bilková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Se sídlem: **Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2**
IČ: **47781483**
DIČ: **CZ47781483**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **277913507/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 3901
Zastoupený: **Alešem Adamem, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Aleš Adam, jednatel**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Aleš Adam, jednatel**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.07.2020 v následujícím znění:

Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění a doplňuje takto:

4.2 Dokončení prací se prodlužuje do 31.01.2021

4.3 Ke změně sjednaného času plnění smlouvy dle tohoto dodatku vede smluvní strany

- (a) v rámci průběhu prací se objevily vícepráce, se kterými objednatel souhlasil, neboť byly nevyhnutelné pro komplexnost díla a tím došlo k následujícímu prodloužení termínu:
 - (i) změna rozměrů vjezdových vrat (nutné vyčkání na termín dodání vrat).
- (b) z důvodu vydaných / přijatých mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, v jejichž důsledku není možné splnit sjednaný termín provedení díla (zejm. byla omezena či zcela zastavena výroba zhotovitele či jeho subdodavatelů, byla nařízena karanténa osob na straně zhotovitele)

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny a nadále v platnosti.

V Děčíně, dne 13.1.2021

za zhotovitele:


Aleš Adam
jednatel společnosti



Děčínský stavební
podnik s.r.o.

Folkovská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781485
IČO: 47761483

V Dobkovicích, dne 13.1.2021

za objednatele:


OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

Michal Faltus
starosta obce