

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: Stavební firma Plus, s.r.o.

Investor: Obec Rohatec

Datum: 26.11.2015

Název akce: Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☒

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

Předmět změny: Změna částí multifunkčních herních prvků, které nemění funkci prvku, změna půdorysu dopadové plochy u prvků č. 9 a 23 a posuny vybraných herních prvků a stromu

Popis a zdůvodnění změny: Funkčnost herních prvků zůstává zachována, pouze jsou měněny jednotlivé komponenty herního prvku dle designu vybraného dodavatele. Herní prvky uvedené v projektové dokumentaci mají pouze ilustrativní charakter. Vybraný dodavatel není schopen vyrobit zcela identický prvek. Změna půdorysu z důvodu záměny herních prvků, posun z důvodu provozních vztahů.

ZMĚNA 1:

Položka rozpočtu 71 - multifunkční herní prvek Stakato Aktivno , č.9 dle projektu

- tj. nerezová skluzavka, vertikální síť, horizontální síť, šikmá síť 2x, žebřík 2x, kládový přelez, lanový přechod 2x, silné pohupovací lano, silné šplhací lano, ručkovací dráha, rotační kláda, slide tyče, zavěšená vertikální lana s chyty 3x
- materiál – akát

Cena: -288 875,-Kč bez DPH

náhradní prvek dle dodavatele Šplhací sestava UNI PLUS :

Sestava je složena z následujících komponentů:

šestiúhelníková podesta, nerezová skluzavka s dřevěným lemem, požární tyč představená - Zn , šikmá špalíková stěna s lanem, 2x lezecká stěna - 1x horolezecké chyty, 1 x otvory ke šplhání, 5x ručkovací madla - Zn., lanový žebřík - modrý, šplhací síť kolmá modrá, 2x hrazda Zn., 1 x šplhací lano, 1 x šplhací tyč - Zn., kreslicí tabule. Kotveno do betonových patek přímým zabetonováním akátového dřeva.

Materiál: akátové dřevo, kovové části žárově zinkované, voděodolná překližovaná deska - podesta, šplhací stěny a psací tabule, skluzavka nerezová se dřevěným lemem.

Dopadové plochy dle ČSN EN 1177

Barevné provedení - olejový nátěr bezbarvý

Cena: 288 875,-Kč bez DPH

ZMĚNA 2:

Položka rozpočtu 73 - multifunkční herní prvek, č. 24 dle projektu

- tj. vertikální žebřík, šikmá lezecká stěna s děrami, vertikální lanová síť, šikmý žebřík, řetězový žebřík, horizontální síť, horizontální žebřík, ručkovací madla

Cena: -89 000,-Kč bez DPH

náhradní herní sestava POLYGON

Polygon šestiboký je šplhací sestava z akátu, kotveného do betonových patek. Složení - **šplhací stěna s horolezeckými chyty, šplhací síť, šplhací tyč a lano, hrazda a tři hrazdy s kruhem** - červený komaxit + Zn. Kovové části jsou barveny práškovou barvou Komaxit, šplhací síť je polyamidová s ocelovým jádrem - modrá.

Materiál: akátové dřevo

Barevné a povrchové provedení: olejový nátěr bezbarvý

Cena: 89 000,-Kč bez DPH

ZMĚNA 3:

Položka č. 74 - multifunkční herní prvek 23

(dle textové zprávy) herní prvek lanový, most s nášlapy, 3x podlážka ve výšce 1,5m, žebřiny šikmé, síť k podlážce, síť s žebříkem, síťový výlez šikmý, skluzavka z výšky 1,5m, šplhací tyč, stříška, výlez děrový kolmý, výlez s chyty kolmý

Cena: -337 560,-Kč bez DPH

prvek náhradí dle dodavatele herní sestava UNI Dlouhá:

UNI Dlouhá je sestava z akátu, kotveného na ocelových, žárově zinkovaných kotvách. Použitý materiál na podesty a šplhací stěnu - voděodolná překližovaná deska. Je složena ze dvou věží (z nichž pouze jedna má střechu), **spojených řetězovou lávkou, schodů se zábradlím** - červený komaxit, **skluzavky s čelem** (nerezová se dřevěným lemem), **šikmé šplhací stěny horolezeckými chyty a lanem, kolmé šplhací sítě modré a kolmé šplhací stěny s horolezeckými chty**. Kovové části jsou barveny práškovou barvou Komaxit a šplhací síť je polyamidová síť s ocelovým jádrem.

Materiál: akátové dřevo

Barevné a povrchové provedení: olejový nátěr bezbarvý

Cena: 337 560,- Kč bez DPH

ZMĚNA 4:

- Dopadová plocha herního prvku č. 9 - původní výměra 88 m², stávající výměra 77 m²
- Dopadová plocha herního prvku č. 23 - původní výměra 60 m², stávající výměra 64 m²

Původní cena : -15 103 Kč bez DPH

Nová cena: 5 492-Kč bez DPH

Celkem: -9 611-Kč

ZMĚNA 5:

- Posun stromu Aesculus hippocastanum z důvodu rozšíření dopadové plochy
- Posun herních prvků z provozních důvodů, změna se týká prvku č. 28 průchozí tunel (umístěn na místo, kde je zároveň kopcem pro sáňkování, více terénních úprav), prvek č. 21 dvojité kladina (přesunuta na vhodnější místo, rozšíření dopadové plochy vedlejšího prvku, s nímž byla v kolizi), prvek č. 2, 10 a 11, jejich polohy budou zaměněny pro lepší průchod kolem budovy školy. Situace po změnách je znázorněna v přiloženém výkresu.

Původní cena :0 Kč bez DPH

Nová cena: 9 611-Kč bez DPH


Celkem: 9 611,-Kč

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:


OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím, byla projednána na KD

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím



Příloha: položkový rozpočet, výkres skutečného provedení

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel	Stavební firma Plus, s.r.o.
Změnový list vystavil	Ing. Jana Drochytková
Datum	26. 11. 2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna částí multifunkčních herních prvků, které nemění funkci prvku, změna půdorysu dopadové plochy u prvků č. 9 a 23 a posuny vybraných herních prvků a stromu

Popis a zdůvodnění změny: Funkčnost herních prvků zůstává zachována, pouze jsou měněny jednotlivé komponenty herního prvku dle designu vybraného dodavatele. Herní prvky uvedené v projektové dokumentaci mají pouze ilustrativní charakter. Vybraný dodavatel není schopen vyrobit zcela identický prvek. Změna půdorysu z důvodu záměny herních prvků, posun z důvodu provozních vztahů.

ZMĚNA 1:**Položka rozpočtu 71 - multifunkční herní prvek Stakato Aktivo , č.9 dle projektu**

- tj. nerezová skluzavka, vertikální síť, horizontální síť, šikmá síť 2x, žebřík 2x, kládový přelez, lanový přechod 2x, silné pohupovací lano, silné šplhací lano, ručkovací dráha, rotační kláda, slide tyče, zavěšená vertikální lana s chyty 3x

- materiál – akát

Cena: -288 875,-Kč bez DPH

náhradní prvek dle dodavatele Šplhací sestava UNI PLUS :

Sestava je složena z následujících komponentů:

šestiúhelníková podesta, nerezová skluzavka s dřevěným lemem, požární tyč představená - Zn , šikmá špalíková stěna s lanem, 2x lezecká stěna - 1x horolezecké chyty, 1 x otvory ke šplhání, 5x ručkovací madla - Zn., lanový žebřík - modrý, šplhací síť kolmá modrá, 2x hrazda Zn., 1 x šplhací lano, 1 x šplhací tyč - Zn., kreslicí tabule.

Kotveno do betonových patek přímým zabetonováním akátového dřeva.

Materiál: akátové dřevo, kovové části žárově zinkované, voděodolná překližovaná deska - podesta, šplhací stěny a psací tabule, skluzavka nerezová se dřevěným lemem.

Dopadové plochy dle ČSN EN 1177

Barevné provedení - olejový nátěr bezbarvý

Cena: 288 875,-Kč bez DPH

ZMĚNA 2:**Položka rozpočtu 73 - multifunkční herní prvek, č. 24 dle projektu**

- tj. vertikální žebřík, šikmá lezecká stěna s děrami, vertikální lanová síť, šikmý žebřík, řetězový žebřík, horizontální síť, horizontální žebřík, ručkovací madla

Cena: -89 000,-Kč bez DPH

náhradní herní sestava POLYGON

Polygon šestiboký je šplhací sestava z akátu, kotveného do betonových patek. Složení -

šplhací stěna s horolezeckými chyty, šplhací síť, šplhací tyč a lano, hrazda a tři hrazdy s kruhem - červený komaxit + Zn. Kovové části jsou barveny práškovou barvou Komaxit, šplhací síť je polyamidová s ocelovým jádrem - modrá.

Materiál: akátové dřevo

Barevné a povrchové provedení: olejový nátěr bezbarvý
Cena: 89 000,-Kč bez DPH

ZMĚNA 3:

Položka č. 74 - multifunkční herní prvek 23

(dle textové zprávy) herní prvek lanový, most s nášlapy, 3x podlážka ve výšce 1,5m, žebřiny šikmé, síť k podlážce, síť s žebříkem, síťový výlez šikmý, skluzavka z výšky 1,5m, šplhací tyč, stříška, výlez děrový kolmý, výlez s chyty kolmý

Cena: -337 560,-Kč bez DPH

prvek náhradí dle dodavatele herní sestava UNI Dlouhá :

UNI Dlouhá je sestava z akátu, kotveného na ocelových, žárově zinkovaných kotvách. Použitý materiál na podesty a šplhací stěnu - voděodolná překližovaná deska. Je složena ze dvou věží (z nichž pouze jedna má střechu), **spojených řetězovou lávkou, schodů se zábradlím** - červený komaxit, **skluzavky s čelem** (nerezová se dřevěným lemem), **šikmé šplhací stěny horolezeckými chyty a lanem, kolmé šplhací sítě modré a kolmé šplhací stěny s horolezeckými chyty**. Kovové části jsou barveny práškovou barvou Komaxit a šplhací síť je polyamidová síť s ocelovým jádrem.

Materiál: akátové dřevo

Barevné a povrchové provedení : olejový nátěr bezbarvý

Cena: 337 560,- Kč bez DPH

ZMĚNA 4:

- Dopadová plocha herního prvku č. 9 - původní výměra 88 m2, stávající výměra 77 m2
- Dopadová plocha herního prvku č. 23 - původní výměra 60 m2, stávající výměra 64 m2

Původní cena : -15 103 Kč bez DPH

Nová cena: 5 492-Kč bez DPH

Celkem: -9 611-Kč

ZMĚNA 5:

- Posun stromu Aesculus hippocastanum z důvodu rozšíření dopadové plochy
- Posun herních prvků z provozních důvodů, změna se týká prvku č. 28 průchozí tunel (umístěn na místo, kde je zároveň kopcem pro sáňkování, více terénních úprav), prvku č. 21 dvojité kladina (přesunuta na vhodnější místo, rozšíření dopadové plochy vedlejšího prvku, s nímž byla v kolizi), prvku č. 2, 10 a 11, jejich polohy budou zaměněny pro lepší průchod kolem budovy školy. Situace po změnách je znázorněna v přiloženém výkresu.

Původní cena :0 Kč bez DPH

Nová cena: 9 611-Kč bez DPH

Celkem: 9 611,-Kč

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-725 046,- Kč	725 046,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na sjednanou lhůtu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC ROHATEC PSC 696 01 ⑥ okr. HODONÍN Datum: 26. 11. 2015 IČO: 00488526	Podpis zmocněnce zhotovitele:  STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 109, 695 01 Hodonín Datum: 26. 11. 2015
--	---

-12-
tel.: 518 120 022, firmaplus@firmaplus.cz
IČ: 26265363 DIČ: CZ26285363

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet

S:	02-15-212	Rohatec - Obec - Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ
O:	03	ZŘ 4-5
R:	212-03-01	ZŘ - dopadových plocha a přesunutí prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	001	Herní prvek č.9 a 23				-9 611,00
1	R34/07IM	Zbudování povrchů tlumících pád - kačírek fr. 2/8, mocnost 30cm - prvek č.9	m2	-11,00000	1 373,00	-15 103,00
2	R34/07IM_1	Zbudování povrchů tlumících pád - kačírek fr. 2/8, mocnost 30cm - prvek č.23	m2	4,00000	1 373,00	5 492,00
Díl:	002	Posunutí herních prvků				9 611,00
3	564861	Posun stromu z důvodu rošíření dopadové plochy	kus	1,00000	950,00	950,00
4	5648624	Posunutí herních prvků č.28,21,10 a 11	kpl	4,00000	2 165,25	8 661,00

-12-

STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.
 Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
 tel.: 518 120 022, firmaplus@firmaplus.cz
 IČ: 26285363 / DIČ: CZ26285363

26.11.2015