

DODATEK Č.1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.6.2025

„Dětská skupina Nišovice“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel:

Název, firma: Obec Nišovice
Sídlo: Nišovice č.p. 18, 387 01 Nišovice
IČO, DIČ: 00667757
Zastoupený/jednající: Ing. Hanou Váňovou, starostkou
Kontakt (tel., email): +420 602 430 530, obec.nisovice@tiscali.cz
(Dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název, firma NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Sídlo: Olešnice 265, 373 31 Olešnice
IČO, DIČ: 04627687, CZ04627687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích sp. zn. C 24372
Zastoupený/jednající: Ing. David Javorským
Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., č. Účtu: 9063538001/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

tento dodatek č.1 upravuje znění smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) ze 5.6.2025. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.1, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají ze změny termínu dokončení díla.

I. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

1.1. Sjednaný termín zhotovení dle SoD článek II. Doba zhotovení díla se na základě změn v projektové dokumentaci vyvolaných investorem a navýšení rozsahu díla dle článku č.I tohoto dodatku mění takto:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo doplněné tímto dodatkem nejpozději do 27.4.2026.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. ze dne 5.6.2025 zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V, dne

V, dne

NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Ing. David Javorský

Obec Nišovice

Ing. Hana Váňová