

kl

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. ORM/31/2017/SI z 14.08.2017
na akci

„COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III.“

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.Klatovy
Číslo účtu : 27-0821048319/0800
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Eva Slabá, investiční technik objednatele,
tel.: 376 347 237, mobil: 602 334 310, e-mail: eslaba@mukt.cz

a

Zhotovitel : **Lesní stavby, s.r.o.**
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ : 64834042
DIČ : CZ64834042
Bankovní spojení : KB, a.s. pobočka Klatovy
Číslo účtu : 9796140287/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, dne 26.3.1996, odd C, vložka 7565.
Zastoupen : Václav Svoboda, jednatel
Ve věcech smluvních : Ing. Jiří Pohanka, vedoucí obchodního oddělení
tel. + 420 602 117 789, e-mail: jiri.pohanka@lesnistavby.cz
Ve věcech technických: p. Martin Mundl, vedoucí provozu PS
tel.: +420 602 428 393, e-mail: martin.mundl@lesnistavby.cz

Handwritten mark

2.

Na základě čl. 14. se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je doplnění poddodavatele a změna ceny díla (změnový list č. 1)

3.

Dle čl. 3.4.2. bal schválen poddodavatel č. 3 a to:

Podlahové krytiny PN s.r.o., IČ 27863794 s podílem plnění 1,4 % (pokládka koberců).

4.

Původní znění čl. 5.1.1. a 5.2.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem 8.226.088,93 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 9.953.567,61 Kč.

Nové znění čl. 5.1. a 5.2.1

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem 8.380.901,93 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 10.150.891,34 Kč.

5.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/31/2017/Sl, a dodatku č. 1, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

6.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 23.01.2018 usnesení č. 2.

V Klatovech dne 2. 02. 2018

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 20 Klatovy



Handwritten signature of Mgr. Rudolf Salvetr

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy
(objednatel)

Handwritten signature of Václav Svoboda

Václav Svoboda
jednatel, Lesní stavby, s. r. o. Nýrsko
(zhotovitel)

LESNÍ STAVBY, s.r.o. ⑧
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042
registrace dne 26. 3. 1996 u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 7565