



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Počet listů : 2
Počet příloh : 1

na dodávku díla na stavbu: „**Orlík nad Vltavou – ČOV a kanalizace (Revitalizace Orlické nádrže a okolí)**“

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“).

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Orlík nad Vltavou

IČ: 00249939
DIČ: CZ249939
Sídlo: Staré Sedlo čp. 28, 398 07, Orlík nad Vltavou
Peněžní ústav: ČS a.s. pobočka Mirovice
Číslo účtu: 0640022339/0800
Jednající: panem Janem Márou, starostou obce
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Očásková

v dalším nazýván jen „ **objednatel** “

**2. Zhotovitel: Casta dopravní stavby s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 16282**

IČ: 280 84 136
DIČ: CZ28084136
Sídlo: Písek, Pražská 467, PSČ: 397 01
Telefon: 382 201 222, 382 201 232
Fax: 380 424 200
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 43-2529630247/0100 17983373/0300
Jednající: panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem a Františkem
Machačem jednatelem

v dalším nazýván jen „ **zhotovitel** “



Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

3.

Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 4 jsou dodatečné neočekávané stavební práce zadané v souladu s § 23 odst. 7/1 a s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, oceněné a provedené v souladu se zněním čl. 8. 3. SOD na základě objednávky objednatele č. 3 ze dne 18.5.2015 - tj. soupisu, odůvodnění a ocenění takto zadávaných prací odpovídajících změnóvemu listu č. 7, viz příloha, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 SOD.

4.

Cena díla

1. Cenová kalkulace těchto dodatečných neočekávaných stavebních prací popsaných a vyčíslených v objednávce č. 3 ze dne 18.5.2015, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 SOD, činí:
Dle Zmėnového listu č. 7 – vícepráce v celkové výši 7.917,74 Kč bez DPH

CELKEM TEDY:

- Činí cena díla na základě této objednávky, 7.917,74 Kč bez DPH, zákonné DPH (21%) 1.662,73 Kč, tj. celkem včetně 9.580,47 Kč.

Náklady dodatečných neočekávaných stavebních prací, nad rámec celkové ceny díla v souladu s odst. 7.1. SOD, budou kryty z rozpočtové rezervy, v souladu s čl. 7.1. a 8.3. SOD. Provedené práce dle tohoto dodatku č. 4 budou fakturovány samostatnou fakturou.

2. Strany smlouvy tedy činí ke dni podpisu tohoto dodatku SOD č.4 nesporným, po zohlednění čerpání rezervy dle dodatků SOD č.2, 3 a 4 a ZL č.1-7, že celková rezerva z ceny díla dle uzavřené SOD ve výši 1.445.790,37 Kč činí po odečtení víceprací dle dodatků SOD č.2, 3 a 4 a připočtení méněprací dle dodatků SOD č.2, 3 a 4 nyní aktuálně částku 1.445.790,37 - 934.815,01+183.655,85 - 7.917,74 = 686.713,47 Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V Písku dne 18.5.2015
za zhotovitele:

Casta dopravní stavby s.r.o.

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražské 427, 387 01 Písek
IČ: 26004136 DIČ: CZ20084136
14

za objednatele:

Obec Orlík nad Vltavou

Jan Mára
starosta obce

Ing. František Machač
Jednatel

Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467
397 01 Písek

V Orlíku nad Vltavou 18. května 2015

Věc: Objednávka dodatečných stavebních prací pro akci zhotovení díla „Orlík nad Vltavou ČOV a kanalizace (Revitalizace Orlické nádrže a okolí) č. 3 - soupis, odůvodnění a ocenění takto zadávaných prací odpovídajících změnóvému listu č. 7 předloženému zhotovitelem

Vzhledem k potřebě v rámci zhotovení výše uvedeného díla provést dodatečné stavební práce, které vyplývají z průběhu zkušebního provozu:

Změnu vynutil průběh zkušebního provozu, kdy se ukázalo, že pro nezbytnou regulaci nátok na ČOV a tedy i její optimální provoz bude nutno pro ovládání vřetenového šoupěte kromě již instalovaného elektropohonu, osadit ještě jeho mechanické ovládání. Nezbytnost této předem neočekávané změny ukázal průběh zkušebního provozu – při větších srážkách se totiž ukázalo osazené elektrické ovládání šoupěte jako ne zcela dostatečně funkční, a proto bude při vydatnějších srážkách používána regulace mechanická a mimo tyto události elektropohon.

Elektropohon vřetenového šoupěte EROX DN200, které je umístěné v šachtě Š21 a ovládá nátok na ČOV z dešťové zdrže, bude doplněn o ovládání ručním kolem s prodloužením, který umožní nastavit libovolný průtok podle akumulace odpadní vody v dešťové zdrži a tím zajistit plynulý nátok na objekt ČOV.

Výše uvedené skutečnosti jsou zdokumentovány zápisy z průběhu zkušebního provozu, prohlášeními projektanta a dalšími podklady, (viz změnóvý list č. 7).

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem u Vás objednááme v souladu s § 23 odst.7/1 a s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu se čl. 8 uzavřené SOD tyto pro řádné zhotovení a dokončení díla nebytné práce, dodávky a výkony:

Položka	Popis	MJ	Jedn.cena	Rozdíl oproti rozpočtu v SOD		Způsob určení ceny
				množství	celkem	
1.	MTŽ šoupátkové kolečko v šachtě DN 200	ks	2 657,23 Kč	1	2 657,23 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
2.	KOLO RUCNI 002 DN200	ks	1 781,00 Kč	1	1 781,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
3.	Prodloužení armaturní DN200	ks	3 479,51 Kč	1	3 479,51 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
Cena celkem:					7 917,74 Kč	

Souhrnná kalkulace úpravy ceny díla, (detailně viz výše) dle změnóvého listu č. 7:

Vícepráce celkem (tj. položky 1 – 3) – provedeny a k fakturaci na základě této objednávky: 7.917,74Kč

Celková cena prací na základě této objednávky, tj. dle změnóvého listu 7 – zahrnujícího položky dle detailního rozpisu viz výše, činí souhrnně 7.917,74Kč bez DPH, tj. 9.580,47 Kč s DPH.

Tyto dodatečné práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Ceny výše uvedené jsou určeny v souladu s čl. 8.3.SOD.

Pokud se zadáním ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte, žádáme o schválení a podpis příloženého dodatku SOD č. 4 a zaslání jednoho výtisku na naši adresu, abychom jej mohli nechat následně odsouhlasit v zastupitelstvu obce.

Jan Mára
starosta obce Orlík nad Vltavou

Příloha: Návrh dodatku SOD č. 4.