

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 001-A/2013

1. Smluvní strany

Objednatel :

Národohospodářský ústav akademie věd ČR, v. v. i.

Zastoupen : Doc. Ing. Michalem Kejakem, M.A., CSc. - ředitelem ústavu

Sídlo : Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1 Nové Město

Telefon : +420 224 005 123

Email : info@cerge-ei.cz

IČ : 67985998

Dič: CZ67985998

Bankovní spojení : Komerční banka Praha

Číslo účtu : 19 – 2795 230 297/0100

Zhotovitel :

Klempík-Stav, s.r.o.

Zastoupená ve věcech smluvních : Tomášem Kučerou

Zastoupená ve věcech technických: Oldřichem Hejzlarem, autorizovaným stavitelem

Sídlo : Plzeňská 1270/97, Praha 5

Telefon : 602 328 101

Email : office@klempik.cz

IČ : 26184087

DIČ: CZ 26184087

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu : 166130120/0300

uzavírají spolu tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (číslo objednatele 001-A/2013).


V souladu s ustanovením článku XI odst. 11.11 se smluvní strany dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 00-A/2013 takto:

1. Po zahájení stavebních prací vznikla potřeba dodatečných stavebních prací a činností, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla dle smlouvy.
2. V článku II. se mění odstavec II.1. a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl.I. odstavce 1.1. a 1.2. této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 14.6. 2014, a to v souladu s harmonogramem prací (soupisem dílčích termínů), který tvoří přílohu číslo 2 tohoto dodatku.“
3. V čl. I se nově mění odstavec 1.2. s tímto textem :
„1.2 Předmětem této smlouvy jsou i dodatečné stavební práce specifikované a oceněné na


změnových listech (Vyčíslení MNP a VCP – Schebkův palác) oboustranně odsouhlasených, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě.“

4. V čl. IV. „smlouvy se mění a doplňuje odst. IV.1 a nově zní :
„IV.1 Cena díla specifikovaného v čl. I odst. 1.1 a 1.2 činí **2.803.353,83,-Kč** bez DPH se mění, snižuje se o cenu prací neprovedených a zvyšuje se o cenu víceprací specifikovaných v čl. I. odst. 1.2.smlouvy, tj. zvyšuje se o **65.061,94,- Kč** bez DPH.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
6. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze 30.5.2014
Za objednatele:


Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1
IČ: 67985998, DIČ: CZ67985998
Doc. Ing. Michal Koják, M.A., CSc.
ředitel ústavu

V Praze 30.5.2014
Za zhotovitele:


KLEMPÍK - Stav, s.r.o.
Přemysla 1270/97, Praha 5
IČ: 2616 4111 DIČ: CZ26164111

Tomáš Kučera
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Schebkův palác	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Příloha č. 1 k dodatku k SOD č. 2	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Klempik-stav,s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	8,211	
N PSV celkem	56,851	
ZRN celkem	65,062	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	65,062	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	65,062	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 KLEMPIK-STAV, s.r.o. Plzeňská 1270/97, Praha 5 IČ: 2618 9470, DIČ: CZ2618 9470	
Základ pro DPH	0 % činí :	0.00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0.00 Kč
DPH	15 % činí :	0.00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	65,061.94 Kč
DPH	21 % činí :	13,663.00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		78,725.00 Kč

Poznámka :

Více a méněpráce navazující na dodatek č. 1 k SOD

Stavba :	Příloha č. 1 k dodatku k SOD č. 2
Objekt :	Schebkův palác

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	4,200	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	205	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3,806	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	817	0	0	0
763	Dřevostavby	0	-16,787	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	50,978	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	27,113	0	0	0
783	Nátěry	0	-5,270	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	8,211	56,851	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Příloha č. 1 k dodatku k SOD č. 2
Objekt :	Schebkův palác

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	945 93-1101.R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	2.00	2,100.00	4,200.00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4,200.00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0.34	604.00	204.58
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				204.58
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	972 03-3171.R00	Vybourání otvorů cih. říms. 0,0225 m2, tl. 45 cm (rozšíření prostupů pro svody pr. 120 mm)	kus	2.00	1,903.00	3,806.00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3,806.00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
4	762 34-0010.RAB	Výměna poškozené části výdřevy do 25% z prken tl. 24 mm	m2	3.26	251.00	817.44
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				817.44
Díl: 763		Dřevostavby				
5	954 21-1108.R00	SDK obklad dřevěných kóí tvaru L, š. přes 0,8 m desky 1x4 12,5	m2	24.46	-639.00	-15,629.94
6	998 76-3201.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	156.30	-7.40	-1,156.62
	Celkem za	763 Dřevostavby				-16,786.56
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764 36-1871.R00	Vyčištění žlabu	m	37.22	-45.00	-1,674.90
8	764 36-1616.R00	Úprava svodů	kus	2.00	-545.00	-1,090.00
9	764 36-1619.R00	Úprava odtoku	kus	2.00	-580.00	-1,160.00
10	764 27-1123.R00	Montáž vsazením vnitřní svodové roury	kus	2.00	-656.00	-1,312.00
11	764 36-1749.R00	Úprava plastových vyústění od vody na římsu	kus	1.00	-4,585.00	-4,585.00
12	764 34-1211.R00	Úprava hrany v místě styku s novou krytinou	m	37.22	-195.00	-7,257.90
13	764 11-1112.R00	Zatmelení římsy u zdiva	m	37.22	-110.31	-4,105.74
14	764 32-1250.R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 900mm včetně napojení na stávající oplechování	m	37.22	-692.00	-25,756.24
15	764 22-1260.R00	Oplechování Cu říms pod nadříms. žlabem, rš 1000 mm	m	37.22	2,370.00	88,211.40
16	764 55-4010.RAC	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové průměru 120 mm	m	8.00	1,121.00	8,968.00
17	764 68-1515.R00	Spojovací materiál	kpl	1.00	740.00	740.00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				50,977.62
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
18	766 41-6610.RAB	Obklad dřevěných kóí tvaru L, š. přes 0,8 m palubkami pero - drážka, palubky MD, lakování	m2	24.46	913.00	22,331.98
19	766 41-7331.R00	Podkladový rošt pod obložení z hranolků	m2	24.46	178.00	4,353.88
20	998 76-6204.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	266.86	1.60	426.97
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				27,112.83
Díl: 783		Nátěry				
21	783 52-1000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	m2	33.50	-173.50	-5,811.90
22	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný včetně zbroušení	m2	13.03	41.60	541.92
	Celkem za	783 Nátěry				-5,269.98

20 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. ukončení detailů a vyčištění budinky ①
2. střecha pokládka UV včetně detailů ②
3. úprava říms pro pokládku UV ③
4. bourací práce římsa ④
5. technické práce ⑤
6. domovní práce ⑥
7. natěračské práce střecha ⑦
8. malířské práce a opravy po kotření ⑧
9. úprava svítidel polubky ⑨
10. úklid staveniště ⑩

30.5.2014