

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 16

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna konstrukce venkovního a vnitřního zábradlí

DATUM: 14.06.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Vlivem chyby v realizační projektové dokumentaci dochází ke změně technického řešení vnitřního a venkovního zábradlí. Nově budou použity plné profily / tyče do svislé části a madla zábradlí za účelem jeho ztužení a možnosti provedení pevnějších svarů. Dále pak bude provedena změna povrchové úpravy zábradlí. Venkovní zábradlí bude pozinkované, vnitřní bude opatřeno barvou vybraného odstínu RAL.

Změna je zařazena do odst. č. 5 par. 222 ZZVZ, a to z důvodu, že vlivem chyby v projektové dokumentaci pro provedení stavby by byly nedostatečně zabezpečeny vnitřní a vnější prostory u zábradlí. K zajištění vyšší bezpečnosti pohybu dětí tak bylo nutné a nezbytné použít jinou konstrukci zábradelních prvků.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL16.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží/ zvýší o 362 370,77 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 50 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) 10-07-2019 podpis/datum	CL - EVANS s.r.o. Bulharská 1557 470 02 Česká Lípa (vedoucí projektů stavby) ⑤ IČ: 26768607 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. C, vložka 19685 10-07-2019 podpis/datum
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) 10-07-2019 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) 10-07-2019 podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Místo: Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		362 370,77	438 468,63
29112017- ZL16	ZL16 - Změna zábradlí	362 370,77	438 468,63
ZL16A	SO04 - Změna zábradlí	251 352,47	304 136,49
ZL16B	SO06 - Změna zábradlí	111 018,30	134 332,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL16 - Změna zábradlí
Soupis: ZL16A - SO04 - Změna zábradlí

Místo: Datum: 26.03.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 251 352,47

D PSV Práce a dodávky PSV 251 352,47

D 795 Ostatní výrobky PSV 251 352,47

1	K	7951002	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X2 - Vnitřní zábradlí na hlavním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	10 648,80	10 648,80
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Změna zábradlí:
- horní madlo a svislá žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze nálet bez zinku

3	K	7951013	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X13 - Zábradlí na obslužném schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	9 396,00	9 396,00
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
Změna zábradlí:
- horní madlo a svislá žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze nálet bez zinku

nárůst hmotnost o 133,11 kg

4	K	7951026	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X26 - Vnější zábradlí na venkovním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	5 016,96	5 016,96
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
Změna zábradlí:
- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislá žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 62,71 kg

5	K	7951027	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X27 - Vnější zábradlí na venkovním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	1 811,68	1 811,68
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
Změna zábradlí:
- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislá žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 22,65 kg

6	K	7951042	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X42 - Vnitřní zábradlí na ochozu u hlavního schodiště - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	8 769,60	8 769,60
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
Změna zábradlí:
- horní madlo a svislá žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze nálet bez zinku

nárůst hmotnost o 109,62 kg

7	K	7951097	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X97 - Zábradlí na alicie zelené střechy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	150 508,80	150 508,80
---	---	---------	--	--------	-------	------------	------------

Poznámka k položce:
Změna zábradlí:
- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislá žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 1 881,36 kg

9	K	7951104	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X104 - Zábradlí na střeše strojovny VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	62 712,00	62 712,00
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Změna zábradlí:
- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislá žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 783,90 kg

10	K	998795202	Přesun hmot procentní pro Ostatní výrobky PSV v objektech v do 12 m	%	1,000	2 488,63	2 488,63
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov
 Objekt: 29112017-ZL16 - ZL16 - Změna zábradlí
 Soupis: ZL16B - SO06 - Změna zábradlí

Místo: Datum: 26.03.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 111 018,30

D PSV Práce a dodávky PSV 111 018,30

D 795 Ostatní výrobky PSV 111 018,30

1	K	7951037	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X37 - Zábradlí na venkovní opěrné stěně u venkovního koridoru - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	26 748,40	26 748,40
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Změna zábradlí:

- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislé žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 330,98 kg

2	K	7951098	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X98 - Zábradlí na hlavě šikmé opěrky kolmé k stáv. MŠ - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	8 361,60	8 361,60
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Změna zábradlí:

- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislé žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 104,52 kg

3	K	7951099	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - X99 - Zábradlí na hlavě OBLOUKOVÉ opěrky kolmé k stáv. MŠ - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	34 840,00	34 840,00
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Změna zábradlí:

- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislé žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 435,50 kg

4	K	79521	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI A JINÁ POVRCH. ÚPRAVA - Zábradlí na opěrné vpravo nad tělocvičnou - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	32 052,80	32 052,80
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Změna zábradlí:

- horní madlo z tyčoviny 30x15 mm ;
- svislé žebrování z tyčoviny 15x15 mm ;
- povrchová barva pouze zinek

nárůst hmotnost o 400,66 kg

5	K	998795202	Přesun hmot procentní pro Ostatní výrobky PSV v objektech v do 12 m	%	1 698,000	4,75	9 015,50
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------