

**DODATEK č. 1**

ke SMLouvě O Dílo

**Dům s pečovatelskou službou Křídlovická**

---

**1.**

**Smluvní strany**

**Objednatel :**

**Statutární město Brno**

adresa :

Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

zastoupený :

primátorem Ing. Petrem Vokřálem

IČ :

44992785

DIČ :

CZ44992785

daňový režim :

plátce DPH

bankovní spojení :

The royal bank of Scotland plc, organizační složka,  
Jungmannova 745/24, 111 21 Praha 1, pobočka Brno,  
Hilleho 6, 602 00 Brno, IČ : 243151192

č.úctu. :

7510006666/5400

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat :

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických :

Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru  
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

( dále jen Objednatel )

**Zhotovitel :**

**KOMFORT, a.s.**

se sídlem :

Křenová 478/72, Brno, 602 00

zastoupený

Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou představenstva

tel :

543235500

e-mail :

[komfort@komfort.cz](mailto:komfort@komfort.cz)

IČ :

255 24 241

DIČ :

CZ25524241

bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.

č. účtu :

854743641/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2611

ve věcech smluvních :

Ing. Pavel Krejčí

ve věcech technických :

Radek Jurníček

( dále jen Zhotovitel )

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací č.1 (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od výkonu některých prací č.1 (méněpráce) oproti původní projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

2.

**Čl. 2 Předmět a účel smlouvy** se doplňuje o bod 2.5.5. v následujícím znění:

2.5.5. Rozsah předmětu smlouvy se mění o stavební práce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejsou obsaženy v předmětu výše uvedené smlouvy o dílo, ale tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedeného díla. Některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné.

Jedná se zejména o :

- záměnu protipovodňových dveří za protipovodňové mobilní kryty
- záměnu výklopných vrat za vrata sekční
- dodávku a montáž elektrických kuchyňských sporáků
- provedení vyrovnávací samonivelační stěrky pod vinylovou podlahu
- dodávku a montáž protidešťových žaluzií, nerealizaci revizních dvířek
- dodávku a montáž prvků zdravotnické instalace

Podrobný rozsah změn je specifikován položkovými rozpočty – změnovými listy č. 1a,b; 2a,b; 3, 4, 5a,b; 6, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Čl. 3 Lhůty plnění** se v odst. 3.2. mění takto:

3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 340 + 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

**Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** odst. 4.1.1. se mění takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>              | <b>30 111 884,- Kč</b>  |
| <b>DPH</b>                       | <b>4 519 290,65 Kč</b>  |
| <b>Náklady celkem včetně DPH</b> | <b>34 631 174,65 Kč</b> |

3.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

4.

Statutární město Brno je povinno při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 zákona č. 61/2006 Sb.).



### DOLOŽKA

Tento dodatek č.1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/05, konaném dne 14.4.2015

V Brně dne 20 -04- 2015

Za Objednatele :

Ing. Petr Vokřál  
primátor



15 -04- 2015

V Brně dne .....

Za Zhotovitele :

**KOMFORT** ///  
stavební firma a.s.  
602 00 Brno, Křenová 72  
IČ: 255 24 241 -24-

Ing. Pavel Krejčí  
místopředseda představenstva  
KOMFORT, a.s.

Přílohy:

Změnový list č. 1a,b - protipovodňové dveře, protipovodňový kryt

Změnový list č. 2a,b - výklopná vrata, sekční vrata

Změnový list č. 3 - elektrické sporáky

Změnový list č. 4 - vyrovnávací samonivelační stěrka


Změnový list č. 5a,b - revizní dvířka, protidešťové žaluzie

Změnový list č. 6 - zdravotnicka



## Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                                          | Změnový list pořadové č.: <b>1a</b><br><b>Protipovodňové dveře</b>  |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                                          | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:                           |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                                               | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                                                 | Poznámky:                                                           |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                                              |                                                                     |
| Položkový rozpočet ZL č. 1a - protipovodňové dveře                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| <b>Popis změny:</b><br>2 kusy protipovodňových dveří budou nahrazeny za 2 kusy mobilního protipovodňového krytu                                                                                                              |                                                                     |
| <b>Důvod změny:</b><br>S ohledem na budoucí náklady na případné opravy a údržbu protipovodňového řešení dveří byla navržena vhodnější varianta řešení - protipovodňový mobilní kryt.                                         |                                                                     |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>-40 000 Kč</b>                                                                                                                                                             | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                          |
| Pozn:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                                          | Datum:                                                              |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br><br> | Datum: 18.3.2015                                                    |





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                   |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Rozpočet             | ZL 1a protipovodňové dveře/kryt   | JKSO            | 803.51.1.6 |
| Objekt               | Název objektu                     | SKP             |            |
|                      | Změnové listy dod.č.1             | Měrná jednotka  |            |
| Stavba               | Název stavby                      | Počet jednotek  | 0          |
|                      | Křídlovická, dům s peč. službou - | Náklady na m.j. | 0          |
| Projektant           |                                   | Typ rozpočtu    |            |
| Zpracovatel projektu | 0                                 |                 |            |
| Objednatel           |                                   |                 |            |
| Dodavatel            |                                   | Zakázkové číslo |            |
| Rozpočtoval          |                                   | Počet listů     |            |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| . HSV celkem                 | 0       |                            |                   |
| Z PSV celkem                 | -40 000 |                            |                   |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                   |
| N M dodávky celkem           | 0       |                            |                   |
| ZRN celkem                   | -40 000 |                            |                   |
|                              |         |                            |                   |
| HZS                          | 0       |                            |                   |
| ZRN+HZS                      | -40 000 |                            |                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | -40 000 |                            |                   |
| Vypracoval                   |         | Za zhotovitele             | Za objednatele    |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :           |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :           |
| Podpis :                     |         | Podpis:                    | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |         | 15,0 %                     | -40 000 Kč        |
| DPH                          |         | 15,0 %                     | -6 000 Kč         |
| Základ pro DPH               |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| DPH                          |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                            | <b>-46 000 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                   |            |
|----------|-----------------------------------|------------|
| Stavba : | Křídlovická, dům s peč. službou - | Rozpočet : |
| Objekt : |                                   | ZL 1a      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | -40 000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>-40 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                   |                 |
|----------|-----------------------------------|-----------------|
| Stavba : | Křídlovická, dům s peč. službou - | Rozpočet:       |
| Objekt : |                                   | ZL 1a méněpráce |


| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 767              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                           |    |          |           |                   |
| 207  | Z/02             | D+M dveře 800/1970-kompletně dle výkresu Tabulky PSV - VODOTĚSNÉ DVEŘE | ks | -2,00    | 20 000,00 | -40 000,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                       |    |          |           | <b>-40 000,00</b> |





### Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                      | Změnový list pořadové č.: <b>1b</b><br><b>Protipovodňový kryt</b>                          |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                      | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:<br><br>Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem: |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                           | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno                        |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                             | Poznámky:                                                                                  |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                          |                                                                                            |
| Položkový rozpočet ZL č.1b - protipovodňový kryt                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| <b>Popis změny:</b><br>2 kusy protipovodňových dveří budou nahrazeny za 2 kusy mobilního protipovodňového krytu                                                                                          |                                                                                            |
| <b>Důvod změny:</b><br>S ohledem na budoucí náklady na případné opravy a údržbu protipovodňového řešení dveří byla navržena vhodnější varianta řešení - protipovodňový mobilní kryt.                     |                                                                                            |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>40 000 Kč</b>                                                                                                                                          | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                                                 |
| Pozn:                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                      | Datum:                                                                                     |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br>stavební firma a.s.<br>602 00 Brno, Křenová 72<br>IČ: 251 24 111 28- | Datum: 18.3.2015                                                                           |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |                                   |                                   |            |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | ZL 1b protipovodňové dveře/kryt   | JKSO                              | 803.51.1.6 |
| <b>Objekt</b>                      | Změnové listy dod.č. 1            | Měrná jednotka                    |            |
| <b>4</b>                           | <b>Název stavby</b>               | Počet jednotek                    | 0          |
| <b>Stavba</b>                      | Křídlovická, dům s peč. službou - | Náklady na m.j.                   | 0          |
| <b>19/2014</b>                     |                                   | Typ rozpočtu                      |            |
| Projektant                         | 0                                 |                                   |            |
| Zpracovatel projektu               |                                   |                                   |            |
| Objednatel                         |                                   | Zakázkové číslo                   |            |
| Dodavatel                          |                                   | Počet listů                       |            |
| Rozpočtoval                        |                                   | Počet listů                       |            |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                   |                                   |            |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                   | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |            |
| HSV celkem                         | 0                                 |                                   |            |
| Z PSV celkem                       | 40 000                            |                                   |            |
| R M práce celkem                   | 0                                 |                                   |            |
| N M dodávky celkem                 | 0                                 |                                   |            |
| ZRN celkem                         | 40 000                            |                                   |            |
|                                    |                                   |                                   |            |
| HZS                                | 0                                 |                                   |            |
| ZRN+HZS                            | 40 000                            |                                   |            |
| ZRN+ost.náklady+HZS                | 40 000                            |                                   |            |
| <b>Vypracoval</b>                  | <b>Za zhotovitele</b>             | <b>Za objednatele</b>             |            |
| Jméno :                            | Jméno :                           | Jméno :                           |            |
| Datum :                            | Datum :                           | Datum :                           |            |
| Podpis :                           | Podpis:                           | Podpis:                           |            |
| Základ pro DPH                     | 15,0 %                            | 40 000 Kč                         |            |
| DPH                                | 15,0 %                            | 6 000 Kč                          |            |
| Základ pro DPH                     | 0,0 %                             | 0 Kč                              |            |
| DPH                                | 0,0 %                             | 0 Kč                              |            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                   | <b>46 000 Kč</b>                  |            |

Poznámka :

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet : |
| Objekt : |                 | ZL 1b      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | 40 000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Handwritten signature*

### Položkový rozpočet

|          |                 |           |       |
|----------|-----------------|-----------|-------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet: | ZL 1b |
| Objekt : |                 |           |       |


| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 767              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                            |    |          |           |                  |
| 207  | Z/02             | D+M mobilní protipovodňový kryt-popis a specifikace -<br>výkresová část | ks | 2,00     | 20 000,00 | 40 000,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                        |    |          |           | <b>40 000,00</b> |





### Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                                     | Změnový list pořadové č.: <b>2a</b><br><b>Výklopné vrata</b>                               |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                                     | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:<br><br>Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem: |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                                          | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno                        |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                                             | Poznámky:                                                                                  |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                                         |                                                                                            |
| Položkový rozpočet ZL 2a - výklopná vrata                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| <b>Popis změny:</b><br>Záměna výklopných vrat na vrata sekční                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| <b>Důvod změny:</b><br>S ohledem na budoucí náklady na provoz a servis vrat je navržena změna typu vrat z výklopných na sekční.                                                                                         |                                                                                            |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>-77 000 Kč</b>                                                                                                                                                        | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                                                 |
| Pozn:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                                     | Datum:                                                                                     |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br> | Datum: 18.3.2015                                                                           |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                          |                 |                   |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>ZL 2a garážová vrata</b>              | <b>JKSO</b>     | <b>803.51.1.6</b> |
|                      | Změnové listy dod.č.1                    | Počet jednotek  | 0                 |
| <b>Stavba</b>        | <b>Křidlovická, dům s peč. službou -</b> | Náklady na m.j. | 0                 |
|                      |                                          | Typ rozpočtu    |                   |
| <b>Projektant</b>    |                                          |                 |                   |
| Zpracovatel projektu |                                          |                 |                   |
| Objednatel           |                                          | Zakázkové číslo |                   |
| Dodavatel            |                                          | Počet listů     |                   |
| Rozpočtoval          |                                          | Počet listů     |                   |
|                      |                                          |                 |                   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |  |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|--|
|                             | HSV celkem          | 0       |                            |  |
| Z                           | PSV celkem          | -77 000 |                            |  |
| R                           | M práce celkem      | 0       |                            |  |
| N                           | M dodávky celkem    | 0       |                            |  |
|                             | ZRN celkem          | -77 000 |                            |  |
|                             |                     |         |                            |  |
|                             | HZS                 | 0       |                            |  |
|                             | ZRN+HZS             | -77 000 |                            |  |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | -77 000 |                            |  |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele | Za objednatele    |
|------------------------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |  | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |  | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |  | 15,0 %         | -77 000 Kč        |
| DPH                          |  | 15,0 %         | -11 550 Kč        |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %          | 0 Kč              |
| DPH                          |  | 0,0 %          | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                | <b>-88 550 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                          |            |
|----------|------------------------------------------|------------|
| Stavba : | DPS Křídlovická                          | Rozpočet : |
| Objekt : | Stavba Křídlovická, dům s peč. službou - | ZL 2a      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


| Stavební díl              | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | -77 000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>-77 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| Stavba : | DPS Křídlovická                          | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavba Křídlovická, dům s peč. službou - | ZL 2a     |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 767              | Konstrukce zámečnické                                                       |    |          |           |                   |
| 224  | Z/20             | D+M VJEZDOVÉ VRATA DO GARÁŽÍ 3600/2400-kompletně<br>dle výkresu Tabulky PSV | ks | -1,00    | 77 000,00 | -77 000,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                            |    |          |           | <b>-77 000,00</b> |



| <b>Změnový list</b><br>kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo                                                                                                  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                | Změnový list pořadové č.: <b>2b</b><br><b>Sekční vrata</b>                                 |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:<br><br>Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem: |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                     | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno                        |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                        | Poznámky:                                                                                  |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                    |                                                                                            |
| Položkový rozpočet ZL 2b - sekční vrata                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| <b>Popis změny:</b><br>Záměna výklopných vrat na vrata sekční                                                                                                                                      |                                                                                            |
| <b>Důvod změny:</b><br>S ohledem na budoucí náklady na provoz a servis vrat je navržena změna typu vrat z výklopných na sekční.                                                                    |                                                                                            |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>77 000 Kč</b>                                                                                                                                    | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                                                 |
| Pozn:                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                | Datum:                                                                                     |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis) <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">  </div> | Datum: 18.3.2015                                                                           |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                   |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Rozpočet             | ZL 2b garážová vrata              | JKSO            | 803.51.1.6 |
|                      | Změnové listy dod.č.1             |                 |            |
| Stavba               | Křídlovická, dům s peč. službou - | Náklady na m.j. | 0          |
|                      |                                   | Typ rozpočtu    |            |
| Projektant           |                                   |                 |            |
| Zpracovatel projektu |                                   |                 |            |
| Objednatel           |                                   | Zakázkové číslo |            |
| Dodavatel            |                                   | Počet listů     |            |
| Rozpočtoval          |                                   | Počet listů     |            |
|                      |                                   |                 |            |
|                      |                                   |                 |            |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |        | Ostatní rozpočtové náklady |                  |
|------------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| HSV celkem                   | 0      |                            |                  |
| Z PSV celkem                 | 77 000 |                            |                  |
| R M práce celkem             | 0      |                            |                  |
| N M dodávky celkem           | 0      |                            |                  |
| ZRN celkem                   | 77 000 |                            |                  |
|                              |        |                            |                  |
| HZS                          | 0      |                            |                  |
| ZRN+HZS                      | 77 000 |                            |                  |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 77 000 |                            |                  |
| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele             | Za objednatele   |
| Jméno :                      |        | Jméno :                    | Jméno :          |
| Datum :                      |        | Datum :                    | Datum :          |
| Podpis :                     |        | Podpis:                    | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |        | 15,0 %                     | 77 000 Kč        |
| DPH                          |        | 15,0 %                     | 11 550 Kč        |
| Základ pro DPH               |        | 0,0 %                      | 0 Kč             |
| DPH                          |        | 0,0 %                      | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                            | <b>88 550 Kč</b> |

Poznámka :



|                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Stavba :<br>Objekt : | Zpracovatel projektu | Rozpočet :<br>ZL 2b |
|----------------------|----------------------|---------------------|

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | 77 000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>77 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Položkový rozpočet

|          |                        |              |
|----------|------------------------|--------------|
| Stavba : | <b>DPS Křídlovická</b> | Rozpočet:    |
| Objekt : |                        | <b>ZL 2b</b> |



| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                        |    |          |           |                  |
|      |                  | D+M VJEZDOVÉ VRATA DO GARÁŽÍ 3600/2400 - sekční -<br>popis a specifikace -výkresová část tohoto ZL2 | ks | 1,00     | 77 000,00 | 77 000,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                    |    |          |           | <b>77 000,00</b> |





## Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Název projektu:</b><br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                                   | <b>Změnový list pořadové č.: 3</b><br><b>Elektrické sporáky</b>     |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                                          | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:                           |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                                               | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                                                 | Poznámky:                                                           |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                                              |                                                                     |
| Položkový rozpočet ZL č.3 Elektrické sporáky                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>Popis změny:</b><br>Dodávka a montáž 16 kusů elektrických sporáků, 2 kusů varných ele. desek a 2 kusů vestavných trub                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Důvod změny:</b><br>Na základě požadavku investora budou do kuchyňských linek dodány a namontovány el. sporáky, varné desky a vestavné trouby, které nebyly součástí rozpočtu.                                            |                                                                     |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>131 952 Kč</b>                                                                                                                                                             | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                          |
| Pozn:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                                          | Datum:                                                              |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br><br> | Datum: 18.3.2015                                                    |

*Handwritten signature*

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |                                   |                                   |            |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | ZL 3 elektrické sporáky           | JKSO                              | 803.51.1.6 |
|                                    | Změnové listy dod.č.1             |                                   |            |
| <b>Stavba</b>                      | Křídlovická, dům s peč. službou - | Náklady na m.j.                   | 0          |
|                                    |                                   | Typ rozpočtu                      |            |
| <b>Projektant</b>                  |                                   |                                   |            |
| <b>Zpracovatel projektu</b>        |                                   |                                   |            |
| Objednatel                         |                                   | Zakázkové číslo                   |            |
| Dodavatel                          |                                   | Počet listů                       |            |
| Rozpočtoval                        |                                   | Počet listů                       |            |
|                                    |                                   |                                   |            |
|                                    |                                   |                                   |            |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                   |                                   |            |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                   | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |            |
| HSV celkem                         |                                   |                                   |            |
| Z PSV celkem                       | 131 952                           |                                   |            |
| R M práce celkem                   |                                   |                                   |            |
| N M dodávky celkem                 |                                   |                                   |            |
| ZRN celkem                         |                                   |                                   |            |
|                                    |                                   |                                   |            |
| HZS                                |                                   |                                   |            |
| ZRN+HZS                            |                                   |                                   |            |
| ZRN+ost.náklady+HZS                | 131 952                           |                                   |            |
| <b>Vypracoval</b>                  | <b>Za zhotovitele</b>             | <b>Za objednatele</b>             |            |
| Jméno :                            | Jméno :                           | Jméno :                           |            |
| Datum :                            | Datum :                           | Datum :                           |            |
| Podpis :                           | Podpis:                           | Podpis:                           |            |
|                                    |                                   |                                   |            |
|                                    |                                   |                                   |            |
|                                    |                                   |                                   |            |
| Základ pro DPH                     | 15,0 %                            | 131 952 Kč                        |            |
| DPH                                | 15,0 %                            | 19 793 Kč                         |            |
| Základ pro DPH                     | 0,0 %                             | 0 Kč                              |            |
| DPH                                | 0,0 %                             | 0 Kč                              |            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                   | <b>151 745 Kč</b>                 |            |

Poznámka :

|                      |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Stavba :<br>Objekt : | DPS Křídlovická | Rozpočet :<br>ZL 3 |
|----------------------|-----------------|--------------------|

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| M21 Elektromontáže   | 0        | 131 952        |          |          |          |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>131 952</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet: |
| Objekt : |                 | ZL 3      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | M21           | <b>Elektromontáže</b>                                            |     |          |           |             |
|      |               | Elektrický sporák MORA ES 100 MV v.850x500x600                   | ks  | 16       | 5 990,00  | 95 840      |
|      |               | Varná deska MORA VDE 630 X elektrická plotýnková-kuch.linka pro  | ks  | 2        | 3 680,00  | 7 360       |
|      |               | Vestavná trouba MORA VT 201 MX elektrická-kuch.linka pro imobiln | ks  | 2        | 5 960,00  | 11 920      |
|      |               | Šňůra ohebná 5x2,5 včetně montáže                                | m   | 45       | 66        | 2 970       |
|      |               | Podružný materiál (svorky,dutinky,.....)                         | kpl | 1        | 1 698,00  | 1 698       |
|      |               | Instalace , připojení sporáku                                    | ks  | 18       | 288       | 5 184       |
|      |               | Doprava , přesuny                                                | kpl | 1        | 6 980,00  | 6 980       |
|      |               |                                                                  |     |          |           |             |
|      | Celkem za     | M21 Elektromontáže                                               |     |          |           | 131 952     |





## Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Změnový list pořadové č.: <b>4</b><br><b>Vyrovnávací samonivelační stěrka</b>              |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:<br><br>Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem: |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno                        |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poznámky:                                                                                  |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Položkový rozpočet - č.4 Vyrovnávací samonivelační stěrka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| <b>Popis změny:</b><br>Provedení samonivelační vyrovnávací stěrky pod vinylovou podlahovou krytinu                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| <b>Důvod změny:</b><br>V projektové dokumentaci není řešena vyrovnávací samonivelační stěrka na betonovou podlahu pod vinylovou podlahovou krytinu . Aplikací stěrky dojde ke zvýšení kvality podkladní vrstvy a k zamezení prokreslení nerovností do finální vrstvy. Na základě požadavku investora bude aplikována vinylová stěrka v tl.2-3 mm, která nebyla součástí rozpočtu. |                                                                                            |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>198 607 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                                                 |
| Pozn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                                                                     |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br><br><b>KOMFORT a.s.</b><br>stavební firma<br>602 00 Brno, Křenová 72<br>IČ: 256 24 241                                                                                                                                                        | Datum: 18.3.2015                                                                           |

*Handwritten signature*

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                          |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Rozpočet</b>      | ZL 4 vyrovnávací stěrka                  | JKSO            | 803.51.1.6 |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                            | SKP             |            |
|                      | <b>Změnové listy dod.č.1</b>             | Měrná jednotka  |            |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                             | Počet jednotek  | 0          |
|                      | <b>Křídlovická, dům s peč. službou -</b> | Náklady na m.j. | 0          |
| Projektant           |                                          | Typ rozpočtu    |            |
| Zpracovatel projektu | 0                                        |                 |            |
| Objednatel           |                                          |                 |            |
| Dodavatel            |                                          | Zakázkové číslo |            |
| Rozpočtoval          |                                          | Počet listů     |            |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem                   | 0       |                            |                       |
| Z PSV celkem                 | 198 607 |                            |                       |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                       |
| N M dodávky celkem           | 0       |                            |                       |
| ZRN celkem                   | 198 607 |                            |                       |
|                              |         |                            |                       |
| HZS                          | 0       |                            |                       |
| ZRN+HZS                      | 198 607 |                            |                       |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 198 607 |                            |                       |
| <b>Vypracoval</b>            |         | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |         | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH 15,0 %        |         | 198 607 Kč                 |                       |
| DPH 15,0 %                   |         | 29 791 Kč                  |                       |
| Základ pro DPH 0,0 %         |         | 0 Kč                       |                       |
| DPH 0,0 %                    |         | 0 Kč                       |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         | <b>228 398 Kč</b>          |                       |

Poznámka :

|          |                                   |            |
|----------|-----------------------------------|------------|
| Stavba : | Křídlovická, dům s peč. službou - | Rozpočet : |
| Objekt : | Změnové listy dod.č.1             | ZL 4       |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 0        | 198 607        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>0</b> | <b>198 607</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| Stavba : | Křídlovická, dům s peč. službou - | Rozpočet: |
| Objekt : | Změnové listy dod.č.1             | ZL 4      |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)    |
|------|------------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------------|
| Díl: | 63               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                    |    |          |           |                |
|      | 632411104        | Vyrovnávací stěrka ruční zprac. do tl. 4mm samonivelační | m2 | 1 073,55 | 185,00    | 198 606,75     |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                 |    |          |           | <b>198 607</b> |





## Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                      |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                  | Změnový list pořadové č.: <b>5a</b><br><b>Revizní dvířka</b>        |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                  | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:                           |
|                                                                                                                                      | Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:                           |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                       | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                          | Poznámky:                                                           |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                      |                                                                     |
| Položkový rozpočet - č.5a Revizní dvířka                                                                                             |                                                                     |
| <b>Popis změny:</b><br>Odsoupení od realizace revizních dvířek                                                                       |                                                                     |
| <b>Důvod změny:</b><br>Nebudou realizována revizní dvířka, která nejsou pro dokončení stavby nezbytná.                               |                                                                     |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>-5 000 Kč</b>                                                                      | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                          |
| Pozn:                                                                                                                                |                                                                     |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                  | Datum:                                                              |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br> | Datum: 18.3.2015                                                    |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                   |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Rozpočet</b>      | ZL 5a protidešťové žaluzie        | JKSO            | 803.51.1.6 |
|                      | Změnové listy dod.č. 1            | Měrná jednotka  |            |
| <b>Stavba</b>        | <b>Název stavby</b>               | Počet jednotek  | 0          |
|                      | Křídlovická, dům s peč. službou - | Náklady na m.j. | 0          |
| <b>Projektant</b>    |                                   | Typ rozpočtu    |            |
| Zpracovatel projektu | 0                                 |                 |            |
| Objednatel           |                                   |                 |            |
| Dodavatel            |                                   | Zakázkové číslo |            |
| Rozpočtoval          |                                   | Počet listů     |            |
| Rozpočtoval          |                                   | Počet listů     |            |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 0                          |                       |
| Z                            | PSV celkem          | -5 000                     |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                          |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                          |                       |
|                              | ZRN celkem          | -5 000                     |                       |
|                              |                     |                            |                       |
|                              | HZS                 | 0                          |                       |
|                              | ZRN+HZS             | -5 000                     |                       |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | -5 000                     |                       |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 15,0 %                     | -5 000 Kč             |
| DPH                          |                     | 15,0 %                     | -750 Kč               |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                      | 0 Kč                  |
| DPH                          |                     | 0,0 %                      | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            | <b>-5 750 Kč</b>      |

Poznámka :



|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet : |
| Objekt : |                 | ZL 5a      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | -5 000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>-5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



### Položkový rozpočet

|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet:      |
| Objekt : |                 | ZL 5 méněpráce |


| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                      |    |          |           |                  |
| 218         | Z/14             | D+M revizní dvířka a rám HUP-kompletně dle výkresu<br>Tabulky PSV | ks | -1,00    | 5 000,00  | -5 000,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                  |    |          |           | <b>-5 000,00</b> |





## Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                                      | Změnový list pořadové č.: <b>5b</b><br><b>Protidešťové žaluzie</b>                         |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                                      | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:<br><br>Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem: |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                                           | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno                        |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                                             | Poznámky:                                                                                  |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                                          |                                                                                            |
| Položkový rozpočet - č.5b Protidešťové žaluzie                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| <b>Popis změny:</b><br>Dodávka a montáž 8ks protidešťových žaluzií                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| <b>Důvod změny:</b><br>Na základě požadavku investora budou dodány protidešťové žaluzie v počtu 8ks, které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby.                                                                            |                                                                                            |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>127 880 Kč</b>                                                                                                                                                         | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                                                 |
| Pozn:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                                      | Datum:                                                                                     |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br> | Datum: 18.3.2015                                                                           |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                            |                                   |                 |            |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Rozpočet</b>            | ZL 5b protidešťové žaluzie        | JKSO            | 803.51.1.6 |
|                            | Změnové listy dod.č. 1            | Počet jednotek  | 0          |
| <b>Stavba</b>              | Křídlovická, dům s peč. službou - | Náklady na m.j. | 0          |
| <b>Projektant</b>          |                                   | Typ rozpočtu    |            |
| <b>Zpracovatel projekt</b> | 0                                 |                 |            |
| Objednatel                 |                                   |                 |            |
| Dodavatel                  |                                   | Zakázkové číslo |            |
| Rozpočtoval                |                                   | Počet listů     |            |
| Rozpočtoval                |                                   | Počet listů     |            |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem                   | 0       |                            |                       |
| Z PSV celkem                 | 127 880 |                            |                       |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                       |
| N M dodávky celkem           | 0       |                            |                       |
| ZRN celkem                   | 127 880 |                            |                       |
|                              |         |                            |                       |
| HZS                          | 0       |                            |                       |
| ZRN+HZS                      | 127 880 |                            |                       |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 127 880 |                            |                       |
| <b>Vypracoval</b>            |         | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |         | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH 15,0 %        |         |                            | 127 880 Kč            |
| DPH 15,0 %                   |         |                            | 19 182 Kč             |
| Základ pro DPH 0,0 %         |         |                            | 0 Kč                  |
| DPH 0,0 %                    |         |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                            | <b>147 062 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet : |
| Objekt : |                 | ZL 5b      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | 127 880        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>127 880</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet



|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet:       |
| Objekt : |                 | ZL 5b vícepráce |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 767              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                            |    |          |           |                   |
|      | Z/14             | Protidešťová žaluzie 2336x556 v garážovém prostoru 1.NP | ks | 8,00     | 15 985,00 | 127 880,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                        |    |          |           | <b>127 880,00</b> |



## Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:<br><b>"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická"</b>                                                                                                                                                      | Změnový list pořadové č.: <b>6</b><br><b>zdravotechnika</b>                                |
| Smlouva o dílo<br>číslo zhotovitele: 2014/1/II<br>číslo objednatele: 6214052020<br>ze dne: 9.5.2014                                                                                                                      | Datum převzetí tohoto listu objednatelem:<br><br>Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem: |
| <b>Objednatel/Investor:</b><br>Statutární město Brno<br>Dominikánské nám. 196/1<br>601 67 Brno                                                                                                                           | <b>Zhotovitel:</b><br>KOMFORT a.s.<br>Křenová 478/72<br>602 00 Brno                        |
| Zástupce objednatele ve věcech technických:<br>Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB                                                                                                                             | Poznámky:                                                                                  |
| Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:                                                                                                                                          |                                                                                            |
| Položkový rozpočet - č.6 - zdravotnicka                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <b>Popis změny:</b><br>Doplnění komponentů zlepšujících budoucí provoz a údržbu                                                                                                                                          |                                                                                            |
| <b>Důvod změny:</b><br>Na základě požadavku investora budou rozvody vodovodu doplněny o komponenty zlepšující budoucí provoz a údržbu.                                                                                   |                                                                                            |
| Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH :<br><br><b>20 952 Kč</b>                                                                                                                                                          | Odsouhlasený termín provádění těchto změn:                                                 |
| Pozn:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| Podpis objednatele/Investora:<br>(razítko a podpis)                                                                                                                                                                      | Datum:                                                                                     |
| Podpis zhotovitele:<br>(razítko a podpis)<br><br> | Datum: 18.3.2015                                                                           |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |                                   |                       |                                   |                       |            |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | ZL 6 zdravotnické instalace       |                       |                                   | JKSO                  | 803.51.1.6 |
|                                    | Změnové listy dod.č. 1            |                       |                                   | Počet jednotek        | 0          |
| <b>Stavba</b>                      | Křídlovická, dům s peč. službou - |                       |                                   | Náklady na m.j.       | 0          |
| <b>Projektant</b>                  |                                   |                       |                                   | Typ rozpočtu          |            |
| <b>Zpracovatel projektu</b>        | 0                                 |                       |                                   |                       |            |
| Objednatel                         |                                   |                       |                                   |                       |            |
| Dodavatel                          |                                   |                       |                                   | Zakázkové číslo       |            |
| Rozpočtoval                        |                                   |                       |                                   | Počet listů           |            |
| Rozpočtoval                        |                                   |                       |                                   | Počet listů           |            |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                   |                       |                                   |                       |            |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                   |                       | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                       |            |
|                                    | HSV celkem                        | 0                     |                                   |                       |            |
| Z                                  | PSV celkem                        | 20 952                |                                   |                       |            |
| R                                  | M práce celkem                    | 0                     |                                   |                       |            |
| N                                  | M dodávky celkem                  | 0                     |                                   |                       |            |
|                                    | ZRN celkem                        | 20 952                |                                   |                       |            |
|                                    |                                   |                       |                                   |                       |            |
|                                    | HZS                               | 0                     |                                   |                       |            |
|                                    | ZRN+HZS                           | 20 952                |                                   |                       |            |
|                                    | ZRN+ost.náklady+HZS               | 20 952                |                                   |                       |            |
| <b>Vypracoval</b>                  |                                   | <b>Za zhotovitele</b> |                                   | <b>Za objednatele</b> |            |
| Jméno :                            |                                   | Jméno :               |                                   | Jméno :               |            |
| Datum :                            |                                   | Datum :               |                                   | Datum :               |            |
| Podpis :                           |                                   | Podpis:               |                                   | Podpis:               |            |
|                                    |                                   |                       |                                   |                       |            |
| Základ pro DPH                     |                                   | 15,0 %                | 20 952 Kč                         |                       |            |
| DPH                                |                                   | 15,0 %                | 3 143 Kč                          |                       |            |
| Základ pro DPH                     |                                   | 0,0 %                 | 0 Kč                              |                       |            |
| DPH                                |                                   | 0,0 %                 | 0 Kč                              |                       |            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                   |                       |                                   | <b>24 095 Kč</b>      |            |

Poznámka :

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet : |
| Objekt : |                 | ZL 6       |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                  | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 722                  | Vnitřní vodovod  | 0        | 19 025        | 0        | 0        | 0        |
| 724                  | Strojní vybavení | 0        | 1 375         | 0        | 0        | 0        |
| 732                  | Strojovny        | 0        | 552           | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                  | <b>0</b> | <b>20 952</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| Stavba : | DPS Křídlovická | Rozpočet: |
| Objekt : |                 | ZL 6      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 722           | Vnitřní vodovod                                    |        |          |           |             |
| 13   | 722230130T00  | Ventil regulační STAD DN 15 s měř. a vyp.          | kus    | 6,00     | 1 639,00  | 9 834,00    |
| 14   | 722235817T00  | Ventil redukční Honeywell D 06 F-2A DN50 s filtrem | kus    | 1,00     | 7 795,00  | 7 795,00    |
| 15   | 722239101R00  | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2          | kus    | 6,00     | 62,00     | 372,00      |
| 16   | 722239106R00  | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2            | kus    | 2,00     | 171,00    | 342,00      |
| 17   | 55113437.A    | Kohout kulový R910 2" plnoprůt. páčka GIACOMINI    | kus    | 1,00     | 682,00    | 682,00      |
|      | Celkem za     | 722 Vnitřní vodovod                                |        |          |           | 19 025,00   |
| Díl: | 724           | Strojní vybavení                                   |        |          |           |             |
| 18   | 724311158T00  | nádoba expanzní Quantum CIMM 34l                   | soubor | 1,00     | 1 375,00  | 1 375,00    |
|      | Celkem za     | 724 Strojní vybavení                               |        |          |           | 1 375,00    |
| Díl: | 732           | Strojovny                                          |        |          |           |             |
| 19   | 732331539T00  | průtočná armatura Flowjet 3/4" Reflex              | soubor | 1,00     | 552,00    | 552,00      |
|      | Celkem za     | 732 Strojovny                                      |        |          |           | 552,00      |

|        |        |
|--------|--------|
| CELKEM | 20 952 |
|--------|--------|