

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

Č. zhotovitele: 1/2013

Č. objednatele: SD/00485/2013

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zmocněný zástupce

pro věci smluvní:

Zmocněný zástupce

pro věci technické:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

zastoupené starostou **Ing. Jiřím Fišerem**

00253014

CZ00253014

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-0701427349/0800

Ing. Jiří Fišer, starosta

Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel. 381 486 323, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

ZHOTOVITEL:

Zástupci zhotovitele

Ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.úctu

atelier Fabík s.r.o.

Se sídlem Janouškova 20, 674 01 Třebíč

Silvie Fabíková

Ing. Arnošt Fabík

277 35 761

CZ27735761

ČSOB Třebíč

215158884/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Brně oddíl C, vložka 55515**

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění podle §536 a násl. a §566 a násl. tohoto zákoníku.

II. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování výkonových fází projektových prací navazujících na soutěžní návrh zájemce v předmětné soutěži o návrh, zahrnující zpracování kompletní projektové dokumentace stavby "Náměstí T. G. Masaryka v Táboře" v níže uvedených stupních (výkonových fázích) a zajištění všech s tím souvisejících činností.

III. Prodloužení doby plnění předmětu veřejné zakázky

1) Doba plnění - objednatel stanoví pro plnění předmětu veřejné zakázky tyto lhůty:

- **dokumentace pro územní řízení (DUR)** - ukončení plnění včetně podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby **do 120 dní od podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky,**
- **dokumentace pro stavební povolení (DSP)** - ukončení plnění včetně podání žádosti o stavební povolení **do 150 dní od podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky,**
- **plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)** - ukončení plnění **do 150 dní od podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky,**
- **dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS)** - ukončení plnění **do 30 od nabytí právní moci stavebního povolení.**

Odůvodnění prodloužení doby plnění předmětu veřejné zakázky

Požadavky zadavatele na přemístění Retence mimo původně řešené území a s tím spojené projednávání a vyřízení vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

IV. Vícepráce spojené s projektem pro ÚR

1. Úprava cyklotrasy v okolí náměstí TGM, úprava chodníku v ulici Jiráskova a změna vodorovného značení parkovišť v těsném sousedství náměstí v ulici Dobrovského a Jiráskova
2. Vytvoření plochy pro stánek a projekt přípojek a napojení

V. Cena díla za vícepráce

1. **Cena projektových prací spojených s úpravou cyklotrasy v okolí náměstí TGM, úprava chodníku v ulici Jiráskova a změna vodorovného značení parkovišť v těsném sousedství náměstí v ulici Dobrovského a Jiráskova**

Studie rampy, varianty řešení, vizualizace

4 500,- Kč + DPH

Úprava dokumentace Ing. Zenkla (Kompletně nové výkresy rampy, zakreslení do hlavního výkresu, přepsání většiny technické zprávy, konzultace s městem, Ing. Zenklem, odborníky na bezbariérové užívání staveb)

10 000,- Kč + DPH

Cesta do Tábora – ústní projednání s Policií ČR (Ing. Cihelna) a odborem dopravy

242 Km x 8 Kč/Km **2 000,- Kč + DPH**

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

16 500,- Kč

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 21%

19 965,- Kč

2. Cena projektových prací spojených s vytvořením plochy pro stánek, přípojek a napojení

Studie možností umístění stánků, variant

4 500,- Kč + DPH

Výkres kanalizační přípojky ke stánku

1 500,- Kč + DPH

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

6 000,- Kč

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 21%

7 260,- Kč

CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH 22 500,- Kč

CELKEM VÍCEPRÁCE VČ. DPH 21% 27 225,- Kč

3. Úhrada projektových víceprací

Na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 14 dní od vystavení faktury.

12-09-2013

v Táboře dne



.....
Objednatel

zastoupen Ing. Jiří Fišerem, starostou Tábora

v Třebíči dne 3. 9. 2013



Zhotovitel

zastoupen Silvií Fabíkovou, jednatelkou

[Handwritten signature]

PŘÍLOHA – ROZPIS VÍCEPRACÍ

Cena projektových prací spojených s úpravou cyklotrasy v okolí náměstí TGM, úprava chodníku v ulici Jiráskova a změna vodorovného značení parkovišť v těsném sousedství náměstí v ulici Dobrovského a Jiráskova

Studie rampy, varianty řešení, vizualizace

15 h x 300 Kč/h

4 500,- Kč

Úprava dokumentace Ing. Zenkla (Kompletně nové výkresy rampy, zakreslení do hlavního výkresu, přepsání většiny technické zprávy, konzultace s městem, Ing. Zenklem, odborníky na bezbariérové užívání staveb)

40 h x 250 Kč/h

10 000,- Kč

Cesta do Tábora – ústní projednání s Policií ČR (Ing. Cihelna) a odborem dopravy

242 Km x 8 Kč/Km

2 000,- Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

16 500,- Kč

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 21%

19 965,- Kč

=====

Cena projektových prací spojených s vytvořením plochy pro stánek, přípojek a napojení

Studie možností umístění stánků, variant

15 h x 300 Kč/h

4 500,- Kč

Výkres kanalizační přípojky ke stánku

7,5h x 200 Kč/h

1 500,- Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

6 000,- Kč

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 21%

7 260,- Kč

=====

CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH

22 500,- Kč

CELKEM VÍCEPRÁCE VČ. DPH 21%

27 225,- Kč

V Třebíči 6. 9. 2013

Ing. arch. Petr Fabík
atelier Fabík s.r.o.

