

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2013/00165

Číslo smlouvy zhotovitele: D1130793

Smluvní strany

Objednatel: **Město Poděbrady**
Se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
Dále jen „objednatel“

a

Vedoucí účastník sdružení: **KLEMENT a.s.**
Se sídlem: Řehlovice, Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13
Zastoupený/jednající: Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 974
IČ: 25016695
DIČ: CZ25016695

Druhý účastník sdružení: **CGM Czech a.s.**
Se sídlem: Tábořská 1148
251 01 Říčany
Zastoupený/jednající: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11890
IČ: 4997315
DIČ: CZ49973215
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 515663006/2700
Volksbank CZ a.s., č.ú.: 4200105497/6800
EVROPSKÁ-Ruská Banka a.s., č.ú.: 1013090/22100

Spolu vystupující ve sdružení pod názvem: **Sdružení ZS Poděbrady**

na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 15.2.2013 ve znění dodatku č. 1.

Sídlo sdružení: Řehlovice – Hlíňany čp. 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-7128580237/0100

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo 2013/00165, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zimní stadion Poděbrady“ (dále jen „Dodatek č. 5“).

I.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na této změně Smlouvy o dílo č. objednatele 2013/00165 č. zhotovitele D1130793, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 (dále jen „Smlouva“):

- v čl. IV „Cena za dílo“ odst. 4.1 se po zohlednění Změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 14, 15 – vícepráce a méně práce stanoví nová celková cena za dílo:

nová celková cena bez DPH
30 128 412,48 Kč

cena celkem včetně DPH
36 455 379,10 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 4 se tímto Dodatkem č. 5 nemění a zůstávají v platnosti a jsou závazné i pro tento dodatek.
3. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 5 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou Změnové listy č. 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Doložka dle § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 502/2014 ze dne 2.6.2014

V Řehlovicích dne 30.5.2014


Zhotovitel:



Ing. Tomáš Vohryzka
předseda představenstva

V Poděbradech dne 3.6.2014

Objednatel:



PhDr. Ladislav Langr
starosta města Poděbrady



KLEMENT a.s.

(61) Hlíňany 18, 403 13 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695



Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

10.

Elektro

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce spočívají v provedení změn elektro v kanále NH3, změna úpravy vypínání TOTAL - CENTRAL STOP. Termín na realizaci tohoto změnového listu je 60 dnů od schválení ZL. - Tato lhůta se skládá z dodacích termínů, realizace, oživení a revize el.zařízení

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	29 554 596,18 Kč	153 494,30 Kč	153 494,30 Kč	29 708 090,48 Kč	35 649 708,58 Kč


Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

datum

4.5.2014

podpis



se změnou souhlasím


Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

4.5.2014

podpis



se změnou souhlasím


TDI:

Ing. Tomáš Klir

datum

4.5.2014

podpis



se změnou souhlasím


Investor:

Ing. Tomáš Klir

datum

4.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	10.
		Datum:	26.04.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
Dopad změny na projekt:	realizováno dle výrobní dokumentace		
Navrhovatel změny:	Investor		
Název a číslo stavebního objektu:	Elektro		
Název změny:	Změna elektro kanál, úprava vypínání TOTAL - CENTRAL STOP		
Zdůvodnění, popis změny:	Vícepráce spočívají v provedení změn elektro v kanále NH3, změna úpravy vypínání TOTAL - CENTRAL STOP dle dodatečné projektové dokumentace		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 153 494,30 Kč celkem: 153 494,30 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH) a ZI č.1-9	29 554 596,18 Kč	Cena po změně (bez (DPH):	29 708 090,48 Kč
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Objekt :	Zimní stadion Poděbrady
PS-SO :	silno elektroinstalace
	Změna č.2 - kanál pro čpavkové potrubí
Hl. projektant :	
Investor : Město Poděbrady	
Zhotovitel :	

Vícepráce-

Soupis položek				Jednotková	Cena
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	110,00	9,52 1 047,20
2	000101305	kabel CYKY-J 5x1,5	m	110,00	15,91 1 750,10
3	000173108	vodič CYA 6 /H07V-K/	m	110,00	16,20 1 782,00
4	000362042	CF54/100 GC kabelová lávka 3 m 000073	m	78,00	191,20 14 913,60
5	000362314	CM50 GC konzola 586063	ks	52,00	89,50 4 654,00
6	000362436	EDRN DC rychlospojka 558247	ks	52,00	72,70 3 780,40
7	000315112	krabice pancéř plast 8107 72x72x42 IP40 +S66	ks	1,00	49,10 49,10
8	000362561	BLF8/16 CU uzemňovací šroub 585387	ks	5,00	319,20 1 596,00
9	000527127	A sv.záf.POINTER-I-PMMA-211-EP 2x11W,IP66	ks	23,00	2 356,00 54 188,00
10	000592214	zářivka 1-paticová(G23) typ S(1 trubice) 11W	ks	46,00	48,00 2 208,00
11	000552232	NO nouz.svit.Baset-I-PMMA-109/1hod/1x11W,IP66	ks	5,00	3 520,00 17 600,00
12	000438711	proudový chránič 4pol PF7-25/4/003	ks	1,00	934,50 934,50
součet					104 502,90
Elektromontáže					
13	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,00	15,30 1 683,00
14	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,00	15,30 1 683,00
15	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	110,00	15,50 1 705,00
16	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	78,00	156,00 12 168,00
17	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	5,20	46,00 239,20
18	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	1,00	104,40 104,40
19	210201031	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	23,00	115,60 2 658,80
20	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	5,00	115,60 578,00
21	210120491	proudový chránič 4pól/25A vč.zapojení a přepojení v rozvaděči	ks	1,00	850,00 850,00
součet					21 669,40
Demontáže					
22	210990001	demontáž stávající el. instalace kanálu	ks	1,00	12 000,00 12 000,00
součet					12 000,00
Ostatní náklady					
23	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	23,00	
24	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	46,00	
25	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	
26	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,00	
		Prořez	%	5	37,10 185,50
		Podružný materiál	%	5	884,50 4 422,50
		PPV pro elektromontáže	%	10	286,00 2 860,00
		Zařízení staveniště	%	2	1 170,60 2 341,20
		Dílenská dokumentace		1	500,00 500,00
součet					148 481,50

Původně navržená sv.zářivková 2x18W,IP66 do kanálu NH3 (6 ks vč.zdrojů) budou předána stavbě.

Objekt :	Zimní stadion Poděbrady
PS-SO :	silno elektroinstalace
	Změna č.3 - úprava vypínání TOTAL-CENTRAL STOP
Hl. projektant :	
Investor : Město Poděbrady	
Zhotovitel :	

Vícepráce-

Č.pol. Popis výkonu	Jed.	Množ.	Jednotková cena	Cena celkem
Dodávky zařízení				
Doplnění stáv.rozvaděče RPO (jistič6A/1/C/ vč.				
1. pomoc.materiálu,vývodky apod.)	set	1,00	958,00	958,00
Doplnění stáv.rozvaděče RH2 (pomocné relé vč.				
2. pomoc.materiálu,vvorky apod.)	set	1,00	1 295,00	1 295,00
Materiál elektromontážní				
1. kabel CSKH-V180 P60-R -O 3x1,5 (PraFlaDur)	m	40	19,65	786,00
Elektromontáže				
1. kabel CSKH-V180 P60-R -O 3x1,5 (PraFlaDur)	m	40	15,30	612,00
Ostatní				
Doprava dodávek	%	5	12,70	63,50
Přesun dodávek	%	3	12,70	38,10
Prořez	%	5	9,50	47,50
Podružný materiál	%	5	9,50	47,50
PPV pro elektromontáže	%	10	10,40	104,00
Zařízení staveniště	%	2	30,60	61,20
Dílenská dokumentace		1	1 000,00	1 000,00
Celkem				5 012,80
Cena celkem				5 012,80

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

11.

Stavební část

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Projektant

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce spočívá v dodávce a montáži schodů do strojovny VZT. Provedení této vícepráce na základě projektové dokumentace zaslané dne 7.4.2014 s označením výkresu F.1.1.18. - Schody do strojovny VZT. Součástí dodávky a montáže schodiště je i náter konstrukce, v odstínu shodném s konstrukcí laviček.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	29 708 090,48 Kč	47 478,00 Kč	47 478,00 Kč	29 755 568,48 Kč	


Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klir

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím


Investor:

Ing. Tomáš Klir

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	11.
		Datum:	02.05.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
Dopad změny na projekt:	realizováno dle výrobní dokumentace		
Navrhovatel změny:	Projektant		
Název a číslo stavebního objektu:	stavební část		
Název změny:	Dodávka a montáž schodů do strojovny VZT		
Zdůvodnění, popis změny:			
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 47 478,00 Kč celkem: 47 478,00 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH) a ZI č.1-10	29 708 090,48 Kč	Cena po změně (bez (DPH):	29 755 568,48 Kč
Přílohy:	Položkový rozpočet		

KRYCÍ LIST

Zimní stadion Poděbrady

Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]
								47 478,00
dodávka atypických zámečnických konstrukcí - schodiště včetně nátěrů a roštů				kg	492,000	56,00		27 552,00
montáž atypických zámečnických konstrukcí				kg	492,000	40,50		19 926,00

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	12.
		Datum:	02.05.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
Dopad změny na projekt:	realizováno dle výrobní dokumentace		
Navrhovatel změny:	Projektant		
Název a číslo stavebního objektu:	Stavební část střecha		
Název změny:	Dodávka a montáž kotvicích bodů pro záchytný systém do střešního pláště		
Zdůvodnění, popis změny:	Vícepráce spočívá v provedení zapracování kotvicích bodů do střešního pláště haly pro uchycení záchytného systému nad rámec rozsahu záchytného systému dříve oceněného. Dodatečná realizace, neboť v době schválení změnového listu na záchytný systém byla již střecha zaklopena.		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 54 000,00 Kč celkem: 54 000,00 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH) a ZI č.1-11	29 755 568,48 Kč	Cena po změně (bez (DPH):	29 809 568,48 Kč
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Zimní stadion Poděbrady

Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]
								54 000,00
dodávka a montáž zapracování kotvicích bodů záchytného systému do střešního pláště				ks	24,000	2 250,00		54 000,00

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

13.

stavební část - plastová okna

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Projektant

Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka a osazení krycích lišt vyplňujících mezeru mezi rámem okna a výměnou pro osazení oken. Montáž přichycením vruty.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	29 809 568,48 Kč	39 195,00 Kč	39 195,00 Kč	29 848 763,48 Kč	


Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím


TDI:

Ing. Tomáš Klir

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

Investor:

Ing. Tomáš Klir

datum

7.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

13.

Datum:

03.05.14

Číslo SoD:

2013/00165

Název stavby:

Zimní stadion-Poděbrady

Dopad změny na stavební povolení:

NE

Dopad změny na harmonogram:

NE

Dopad změny na projekt:

Navrhovatel změny:

Projektant

Název a číslo stavebního objektu:

Stavební část - výplně otvorů - plastová okna

Název změny:

Dodávka a montáž krycích lišt plastových oken

Zdůvodnění, popis změny:

Vícepráce spočívá v dodávce a montáži lišt překrývajících mezery vyplněné PU pěnou mezi rámy oken a ocelovými výměnami pro osazení oken - kotvení vrutem.

Vliv na cenu stavby:

méněpráce

0,00 Kč

vícepráce:

39 195,00 Kč

celkem:

39 195,00 Kč

Cena stavby dle SoD (bez DPH) a ZI č. 1-12

29 809 568,48 Kč

Cena po změně (bez DPH):

29 848 763,48 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST

Zimní stadion Poděbrady

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				39 195,00
dodávka krycí PVC lišta s praporkem - s prořezem	bm	385,000	49,00	18 865,00
montáž lišt	bm	365,000	42,00	15 330,00
pronájem plošiny - 1 den, - návoz, odvoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

stavební část - nový strop nad
stávajícím kanálem NH3

2013/00165

14.

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Projektant

Popis a zdůvodnění změny:

Provedení nového zastropení stávající kanálu NH 3 dle vydané revize projektové dokumentace F.1.1. 22. Strop kanálu NH3 u ledové plochy zaslané dne 12.5.2014

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	29 848 763,48 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	29 903 763,48 Kč	


Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

datum

19.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

19.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

19.5.2014

podpis



se změnou souhlasím


Investor:

Ing. Tomáš Klír

datum

19.5.2014

podpis



se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	14.
		Datum:	14.05.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO - dokončení do 31.5.2014
Dopad změny na projekt:			
Navrhovatel změny:	Projektant		
Název a číslo stavebního objektu:	Stavební část - nový strop nad stávajícím kanálem NH3		
Název změny:	provedení zastropení stávajícího kanálu NH3 dle revize PD		
Zdůvodnění, popis změny:	Předkládáme tento změnový list z důvodu nemožnosti provést zastropení stávajícího kanálu NH3 dle původního projektového řešení. Tento změnový list je oceněn na základě dodatečné revize projektové dokumentace na zastropení stávajícího kanálu NH3.		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 55 000,00 Kč celkem: 55 000,00 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH)a ZI č.1-13	29 848 763,48 Kč	Cena po změně (bez (DPH):	29 903 763,48 Kč
Přílohy:	Položkový rozpočet		

ROZPOČET

ZIMNÍ STADION PODEBRADY

Nový strop nad stávajícím kanálem

REVIZE DLE PD zaslané dne 12.5.2014

Datum:

13.05.2014

Projektant:

Žpracovatel:

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
NOVÉ ŘEŠENÍ - strop nad stávajícím kanálem				55 000 Kč

Odpočet řešení dle VV, smluvního rozpočtu

-131 396,44

					112 034,25
Válc. nosník I 160	kg	343,680	17,14	5 890,68	
Válc. nosník I 80	kg	408,670	15,40	6 293,52	
Válc. nosník U 120	kg	342,500	17,20	5 891,00	
Válc. Nosník L 50/50/8	ks	2,000	650,00	1 300,00	
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,723	18 083,00	13 074,01	
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,444	4 793,60	2 128,36	
ocel bet. hřebíková 10 mm	kg	553,530	20,86	11 543,87	
Dodávka kotevních plechů	kg	32,790	56,00	1 836,24	
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	32,790	62,00	2 032,98	
Hladký plech tl. 4 mm	kg	1 621,120	14,00	22 695,68	
Žebrovaný plech tl. 8 mm	kg	392,040	14,30	5 606,17	
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - kotvení, usazení plechů	kg	2 013,160	12,50	25 164,50	
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - kotvení I 160, U 120	kg	686,180	12,50	8 577,25	

21 375,00

Železobetonová deska beton C 30/37	m3	7,750	2 500,00	19 375,00
Podliti maltou do 30 mm	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

22 880,91

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	60,600	120,00	7 272,00
--	---	--------	--------	----------

pro nový strop nad kanálem 1,8*28,5

28,5*2*1,8*2

60,600

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	4,428	1 673,60	7 410,70
---	----	-------	----------	----------

stáv.kanála NH3 podél hrací plochy

0,1*1,8*(28,5-3,9)

4,428

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes	m3	4,428	1 149,60	5 090,43
--	----	-------	----------	----------

stáv.kanál NH3 podél hrací plochy - na žb.stropu

0,1*1,8*(28,5-3,9)

4,428

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,428	580,80	2 571,78
Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů 3,9 x 1,8m	kus	1,000	536,00	536,00

stáv.poklop 390x180cm

1

1,000

5 671,18

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	20,523	184,80	3 792,65
Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 20 m	t	19,568	96,00	1 878,53

24 435,18

Nátěry syntetické kovových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	158,670	126,00	19 992,42
Nátěry syntetické kovových konstrukcí barva standardní základní	m2	158,670	28,00	4 442,76

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

15.

stávající budova zázemí ZS

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list předkládáme jako návrh na provedení stavebních úprav stávajícího objektu - zázemí ZS v rozsahu dle přiložených rozpočtů.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	29 903 763,48 Kč	224 649,00 Kč	224 649,00 Kč	30 128 412,48 Kč	

Zhotovitel:

Ing. Miroš Kvasnica

datum

20.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

20.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

Investor:

Ing. Tomáš Klír

datum

20.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	15.
		Datum:	17.05.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
Dopad změny na projekt:			
Navrhovatel změny:	Investor		
Název a číslo stavebního objektu:	Stávající budova - zázemí zimního stadionu		
Název změny:	Oprava vnějšího pláště budovy, SDK pochled rolbovna, výměna oken kancelář		
Zdůvodnění, popis změny:			
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 224 649,00 Kč celkem: 224 649,00 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH)a ZI č.1-14	29 903 763,48 Kč	Cena po změně (bez DPH):	30 128 412,48 Kč
Přílohy:	Položkový rozpočet		

17.5.2014

REKAPITULACE:

Okna kancelář	kpl	1	19 297 Kč
zednické úpravy stáv.budovy	kpl	1	205 352 Kč


celkem 224 649 Kč bez DPH

1 OKNA kancelář

profil Avantgarde 7000

firma Klement a.s.

okna Zimní stadion Poděbrady

1.	Okno	Rozměr (š*v)	Počet ks	1	Rozměr	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
		2070*1440					4 851 Kč	4 851 Kč
	Doplňky							
	Parapet vnitřní				150*2070	1	725 Kč	725 Kč
2.	Okno	Rozměr (š*v)	Počet ks	1	Rozměr	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
		1470*1440					4 655 Kč	4 655 Kč
	Doplňky							
	Parapet vnitřní				150*1470	1	520 Kč	520 Kč
demonitáž, likvidace, montáž							2 ks	8 546 Kč
zednické začistění								
celkem bez DPH								19 297 Kč

2 zednické úpravy stávající budovy - zázemí ZS

622422111R00	Opravy vnějších vápených omítek hladk. II. do 10%, vč. oškrábání	m2	335	71,35 Kč	23 902 Kč
310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,89	3 026,00 Kč	2 693 Kč
622471115R00	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	335	109,93 Kč	36 827 Kč
622471316R00	Nátěr stěn barva odstín bílá dvojnásobný nátěr, včetně penetrace	m2	335	131,00 Kč	43 885 Kč
622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu - zpevnění povrchu	m2	335	196,80 Kč	65 928 Kč
622451491R00	Doplňky zat. syst., rohová lišta s perlínkou	m	90	39,22 Kč	3 530 Kč
941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do	m2	371	28,40 Kč	10 536 Kč
941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	371	0,70 Kč	260 Kč
941111831	Demonitáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v pomocná plošina na dokončení plochy nad SDK podhledem pokladnou	m2	371	21,00 Kč	7 791 Kč
		ks	1	10 000,00 Kč	10 000 Kč
					205 352 Kč