

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 25/18/OST ze dne 08.06.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653

zastoupený starostkou města Bc. Silvii Dolanskou

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: : UPOSS, spol. s r.o., se sídlem Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice

IČ: 42340918, DIČ : CZ 42340918

zastoupený : Karlem Perůtkou, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 08.06.2018 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Rady města Vizovice ze dne 08.08.2018 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek III. bod. 1) předmětné smlouvy se v souladu s respektováním čl. III. bod 3) mění takto:

Smluvní strany se výslovně dohodly na navýšení schváleného rozpočtu o vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 4 k zápisu z jednání Rady města Vizovice ze dne 08.08.2018.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno Radou města Vizovice

Datum a číslo jednací: 08.08.2018, 12/299/18.

Ve Vizovicích dne

14. 8. 2018



Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		69 454,17
Montáž - práce		-2 695,30
Mezisoučet 1	0,00	66 758,87
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 005,53
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	70 764,40
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		70 764,40
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		70 764,40
Základ a hodnota DPH 21%	70 764,40	14 860,52
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		85 624,93
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	69 454,17	-2 695,30
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
ABB Jablonec/Nisou		
Astra		
Nezařazené		
SEZ Krompachy		