

Dodatek č. 5

Ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 102080_U.4181_01/2014

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.
ve znění předpisů pozdějších a doplňujících.

„Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav“


1. Smluvní strany

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Mgr. Janem Štefáčkem, starostou
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Jan Štefáček
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer
Telefon 737 169 534.
E-mail wasserbauer@seznam.cz.

Zhotovitel: UNISTAV a. s.
Se sídlem: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
Zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva
IČ: 005 31 766
DIČ: CZ 005 31 766
Bankovní spojení: CITI
Číslo účtu: 2037460106/2600
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Svatopluk Slováček, vedoucí projektu
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Svatopluk Slováček
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Ing. Jan Tůma, Václav Kočí
Technický dozor investora: Ing. Radek Wasserbauer

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:



Čl. 3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

V odst. 3. 2., odrážka 4. se text nahrazuje takto:

4. Dokončení instalací, povrchů, podlah, zateplení stropu, fasády na budově "D", uzavření průchodů do "C" a předání do předčasného užívání. Dokončení fasád ("C" a "D") z atria a komplet na budově "D": termín plnění do 30. listopadu 2014.

Závěrečná ustanovení

1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.
2. Ustanovení v tomto dodatku nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 5

1/ harmonogram postupu výstavby dle čl. 3. 1. (nahrazuje přílohu č. 3/ smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3)

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně dne 20.10.2014
Zhotovitel:

V Přibyslavi dne 13.10.2014
Objednatel:



UNISTAV a.s.
Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav
1

Město Přibyslav
Mgr. Jan Štefáček, starosta



Vypracoval:
Ing. Jiří Láty, 604-223-817
Datum: 7.10.14

Úkol
Rozdělení
Mílník

Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly

Vnější mílník
Průběh
Konečný termín