

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13. 2. 2018

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Střelice**
se sídlem: Nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
Zastoupený: PaedDr. Zdeněk Ondrášek, starosta obce
IČ: 00282618
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** **Agumont, s.r.o.**
se sídlem: Tkalcovská 1060, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Jan Malík, jednatel společnosti
Telefon: 739 981 262
IČ: 24158313
DIČ: CZ24158313
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2600759802/2010
(dále jen „zhotovitel“)

V rámci stavby s názvem „**Střelice u Brna – oprava chodníků na ulici Ant. Smutného**“ a uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce se výše uvedené smluvní strany dohodly:

- a) na základě písemné žádosti o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 10.9.2018 se podle odstavce 3.1. ii. Dokončení a předání stavby se prodlužuje termín dokončení díla z důvodu navýšení objemu prací – do 28.9.2018.
- b) dle článku 4.3. se cena díla navyšuje o částku 207.519,32 Kč bez DPH dle samostatného soupisu stavebních prací – vícepráce a méněpráce.

Cena díla dle článku 4.3. se upravuje:

Cena díla bez DPH dle SOD:	2.006. 241,58 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	207.519,32 Kč
Cena díla bez DPH:	2.213.760,90 Kč
Výše DPH:	464. 889,79 Kč
Cena díla včetně DPH:	2.678. 650,69 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

*Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválen Zastupitelstvem obce
č. 21-18/9 2018 (usnesení 9/2018/221).*

V Střelcích, dne 24-09-2018

V Třebíči, dne 13.9.2018

PaedDr. Zdeněk Ondrášek, starosta obce



Jan Malík, jednatel společnosti

Agumont s.r.o.
realizace staveb
Tkalcovská 1080/11, 674 01 Třebíč
IČ: 24158313 DIČ: CZ24158313