

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“)

č.sml. Zhotovitele: 809 - 16/15

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Sídlo: Mírové nám. 1466, 397 01 Písek

Zastoupený: Mgr. Jaroslava Šáchová - pověřena řízením školy

IČ: 70943125

DIČ: CZ70943125

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslava Šáchová - pověřena řízením školy

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška, tel.: 777171940

Bankovní spojení: KB a.s., Písek

Č. účtu: 7592450217 / 0100

Není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

KOČÍ a.s

Sídlo: K Lipám 132, 39701 Písek

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č. účtu: 15107281/0100

Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536

Kontaktní osoby ve věcech:

- smluvních: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel společnosti

tel.: 382 208 202

- technických: Luboš Polák, výrobní ředitel

tel.: 382 208 220, 605 200 240

- stavitel: Radim Liška

tel.: 603 803 838

(dále jen jako „zhotovitel“)

Název akce (označení prováděného díla): **Centrální šatny pro žáky ZŠ E. Beneše Písek – 2. etapa**

Místo plnění: Mírové nám.1466, 39701 Písek

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č.1 mění a doplňuje takto:

2. Předmět smlouvy (díla)

Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:

- 3.10. „Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 30.9.2015, který je součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jako příloha č. 2.“

3. Doba plnění

Druhý odstavec článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 133 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla (od 7.7.2015) tzn. do 16.11.2015 s tím, že hlavní budova šaten bude předána do předčasného užívání

do 26.10.2015, v souladu s novým harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.8. až 5.11. smlouvy o dílo, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Cena díla a fakturace

První odstavec článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla a v rozsahu projektové dokumentace změny stavby před dokončením:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH činí	8.450.013,- Kč
Cena za změnu č. 1: Změna ÚT vč. podlahy bez DPH činí	-164.341,- Kč
Cena za změnu č. 2: Spojovací koridor bez DPH činí	257.973,- Kč
Cena za změnu č. 3: Ostatní práce bez DPH činí	-93.632,- Kč
<u>Cena změn dle Dodatku č. 1 bez DPH činí</u>	<u>0,- Kč</u>
Celková cena bez DPH činí	8.450.013,- Kč
<u>Zákonné DPH (21%) činí</u>	<u>1.774.503,- Kč</u>
Celková cena včetně DPH činí	10.224.516,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

5. Závěrečná ustanovení, podpisy

Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:

- 23.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Dodatku č.1 smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 smlouvy o dílo včetně všech příloh a případných dodatků.
- 23.12. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 23.13. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 23.7. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

6. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – nový harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací změn vč. výkazu výměr ze dne 30.9.2015

Příloha č. 3 – změnové listy část 1 a 2

ZHOTOVITEL:



KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel
V Písku dne 30.9.2015

OBJEDNATEL:

Základní škola Edvarda Beneše
a Mateřská škola Písek,
Mírové nám. 1466
Mírové nám. 1466, 397 01 Písek
IČ: 709 43 125

Mgr. Jaroslava Šachová
pověřena řízením školy
V Písku dne 30.9.2015