


Dodavatel:

SYBAN, s.r.o.
28. Řijna 60/44
460 07 Liberec 7



IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343
Telefon: +420 488880340
Mobil: +420 488880343
E-mail: info@syban.cz
www.syban.cz

Variabilní symbol: 200086

Konstantní symbol: 0308

Smlouva č. R2020/018

Odběratel: IČ: 00262943

DIČ: CZ00262943

Obec Křižany
Křižany 340
463 53 Křižany

Číslo účtu:

986297399 0800

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

13.11.2020

Datum splatnosti:

12.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.10.2020

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě smlouvy o dílo ze dne 30.7.2020 fakturujeme stavební práce na akci: „Stavební úpravy ZŠ
Křižany-Žibřidice“

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
3 740 398,15	21%	785 483,61	4 525 881,76

Součet

3 740 398,15


785 483,61

4 525 881,76

CELKEM K ÚHRADĚ**4 525 881,76**

Vystavil: Karolína Kopicová
k.kopicova@syban.cz

Mobil: 733 124 368



Syban, s.r.o.
28. října 60, 460 07 Liberec 7
IČO: 25401343
DIČ: CZ25401343

KÚ Ústí nad Labem, oddíl C, složka 15220.

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
3 740 398,15	21%	785 483,61	4 525 881,76

Převzal:

Razítko:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

Objednatel:
Obec Křižany

Obecní úřad Křižany, Křižany 340, 463 53 Křižany



zastoupený: Mgr. Václav Honsejk - starosta obce

ve věcech realizace: Vratislav Plichta - technický dozor stavby

IČ: 00262943

DIČ: CZ00262943

Zhotovitel:

SYBAN, s.r.o.

28.Října 60/44, 460 07 Liberec 7

do OR u Krajského soudu v Ústí n/Labem., oddíl C, vložka 15220

zastoupený: Jan Syrovátko - jednatel společnosti

 ve věcech realizace: Tomáš Novák - příprava výroby
Roman Fišer, DiS. - stavbyvedoucí

IČ: 25501343

DIČ: CZ25401344

Fakturační adresa: Obecní úřad Křižany, Křižany 340, 463 53 Křižany

Smlouva o dílo: ze dne 30.07.2020

Předmět: Stavební úpravy ZŠ Křižany - Žibřidice

Přehled fakturace

Cena dle smlouvy o dílo:		16 288 888,00 Kč	pozastávka 10%	Cena celkem bez DPH	3 740 398,15 Kč
Cena dle dodatku č.1:		0,00 Kč			
Cena celkem:		16 288 888,00 Kč			
Rekapitulace	období	částka		DPH 15%	0,00 Kč
faktura č.1 - srpen 2020		1 118 240,78 Kč	0,00 Kč	DPH 21%	785 483,61 Kč
faktura č.2 - září 2020		5 091 157,23 Kč	0,00 Kč	Cena celkem včetně DPH	
faktura č.3 - říjen 2020		3 740 398,15 Kč	0,00 Kč	4 525 881,76 Kč	
faktura č.4		0,00 Kč	0,00 Kč	k úhradě celkem	
faktura č.5		0,00 Kč	0,00 Kč	4 525 881,76 Kč	
faktura č.6		0,00 Kč	0,00 Kč		
faktura č.7		0,00 Kč	0,00 Kč		
faktura č.8		0,00 Kč	0,00 Kč		
faktura č.9		0,00 Kč	0,00 Kč		
faktura č.10		0,00 Kč	0,00 Kč		
Vystavená dílčí plnění vč. tohoto		9 949 796,16 Kč	0,00 Kč		
Zbývá fakturovat		6 339 091,84 Kč	0,00 Kč		

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro fakturaci zhotovitele.
Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části objednatelem.

Poznámka objednatele:
Objednatel:

Podpis:

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Honsejk

Datum: 31.10.2020

Zhotovitel:

Podpis:

Jméno a příjmení: Tomáš Novák

Datum: 31.10.2020

Syban, s.r.o.
28. října 60, 460 07 Liberec 7
IČO: 25401343
DIČ: CZ25401344

Objednatel:

Podpis:

Jméno a příjmení: Vratislav Plichta

Datum: 31.10.2020

Zhotovitel:

Podpis:

Jméno a příjmení: Roman Fišer

Datum: 31.10.2020

Syban, s.r.o.
28. října 60, 460 07 Liberec 7
IČO: 25401343
DIČ: CZ25401344

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 20_002_3000
Stavba: ZŠ Křižany-Žibřidice č.p. 271, stavební úpravy
Místo: ZŠ Křižany-Žibřidice č.p. 271, 463 53 Křižany Datum: 31.10.2020
Zadavatel: Obec Křižany, č.p. 340 Projektant: Ing. Radomír Hladký
Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel: Ing. Radomír Hladký

Fakturace za období 10/2020

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

20_002_1025	Rekonstrukce střechy	1 550 707,19	1 876 355,70
20_002_1050	Rekonstrukce fasády	910 283,28	1 101 442,77
20_002_1100	Rekonstrukce sociálního zázemí	1 767 394,62	2 138 547,49
20_002_1125	Úprava šaten - nová budova D1	243 423,74	294 542,73
20_002_1150	Rekonstrukce podlah D2	2 031 379,58	2 457 969,29
20_002_1200	ZTI - sociální zázemí	700 225,39	847 272,72
20_002_1300	Elektroinstalace - stará budova	1 073 895,26	1 299 413,26
20_002_1350	Elektroinstalace - nová budova	842 013,71	1 018 836,59
20_002_1375	Hromosvod - stará budova	44 970,28	54 414,04
20_002_1400	VZT - hala	710 762,05	860 022,08
20_002_1500	ÚT	1 322 754,39	1 600 532,81
20_002_1600	Rekonstrukce část dešťové kanalizace- odvodnění	1 613 414,09	1 952 231,05
20_002_1700	Dodatečná hydroizolace 1.PP	2 513 697,18	3 041 573,59
20_002_1800	Ostatní náklady	963 967,24	1 166 400,36

6 209 398,00	3 740 398,15	6 339 091,84
308 012,11	949 211,31	293 483,77
112 952,42	368 993,70	428 337,16
439 517,15	94 898,15	1 232 979,31
0,00	70 739,76	172 683,98
610 374,89	322 704,24	1 098 300,45
349 718,03	5 775,00	344 732,36
239 440,44	115 974,78	718 480,05
0,00	138 956,38	703 057,34
0,00	14 876,44	30 093,84
0,00	566 562,07	144 199,98
826 932,50	273 240,86	222 581,04
856 766,45	437 908,32	318 739,32
1 903 156,94	204 513,70	406 026,54
562 527,07	176 043,45	225 396,72

V Liberci dne: 31.10.2020

Tomáš Novák