



MĚSTO ÚŠTĚK

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na provedení

„Projektu rekultivace skládky v obci Ústěk“

číslo smlouvy zhotovitele: 12347/02

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ/DIČ
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefon/fax:
E-mail:
Stavební dozor objednatele :

Město Ústěk
Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk
002 64 571 / CZ00264571
Pavel Kundrát - starosta města
Petr Elísek - místostarosta
416 795 609
mistostarosta@mesto-ustek.cz
Ing. Milan Bezděka, ČTKAIT 0400684
tel. 602 442 988,
milan.bezdeka@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Název:

**"Sdružení CHT Litoměřice – Technibeton –
skládky Ústěk"**

Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

Obchodní firma
Chládek & Tintěra a.s.

Sídlo:

Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
Akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo – jednající :

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426
– krejza@cht.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 621 427 – syriste@cht.cz –
ČKAIT 0501009

Jan Čmejla, stavbyvedoucí, tel. 724 735 039 – cmejla@cht.cz

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí
Jan Čmejla, stavbyvedoucí



MĚSTO ÚŠTĚK

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříš, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 2053300217/0100

IČ: 62743881

DIC: CZ62743881

Účastník sdružení:

Název: **Technicbeton s.r.o.**

Sídlo: Tachovské nám. 90/2, 130 00 Praha 3

IČ: 38437250

uzavírají na základě dohody smluvních stran tento dodatek k základní smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku č.2 k základní smlouvě o dílo

Smluvní strany se z dohody - v souladu se zněním čl. V. odst. 6. základní smlouvy o dílo - na uzavření tohoto dodatku č.2 k základní smlouvě o dílo.

Obsahem tohoto dodatku č.2 je provedení změn v čl. II. Cena a v čl. III. Termín plnění, místo plnění, když konkrétně dochází k následujícím změnám v obsahu těchto dvou článků:

1. Na základě požadavku objednatele provedl zhotovitel vícepráce, spočívající v doplnění překryvné vrstvy skládky, zajištění obslužné komunikace a doplnění georožní v rozsahu a ceně specifikované v oceněném výkazu výměr víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 k základní SoD.

Článek II.1. nově zní:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

Smluvní cena dle základní SoD bez DPH	3 894 766,34,- Kč Slovy: třímilionyosmsetdevadesátčtyřtisícšedmsetšedesátšestkorunčeskýchtricetčtyři haléřů
DPH 21% ze smluvní ceny dle SoD	817 901,- Kč Slovy: osmsetšedmnácttisícdevětsetjednakorunčeských
Smluvní cena dle základní SoD s DPH 21%	4 712 667,34,- Kč Slovy: čtyřmilionyšedmsetdvanácttisícšestsetšedesátšedmkorunčeskýchtricetčtyři haléřů
Vícepráce dle tohoto Dodatku č.2	389 476,63,- Kč Slovy:



MĚSTO ÚŠTĚK

	třistaosmdesátdevěttisícčtyřístasedmdesátšestkorunčeskýchšedesáttrihaletřicet
Celková smluvní cena včetně víceprací bez DPH	4 284 242,97,- Kč Slovy: čtyřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícdvěstěčtyřicetdvakorunčeskýchdevadesátšestmhaletřicet
DPH 21% z celkové smluvní ceny včetně víceprací	899 691,02,- Kč (Slovy: osmsetdevadesátdevěttisícšestsetdevadesátjedenakorunčeskýchdevadesátšestmhaletřicet
Celková smluvní cena včetně víceprací s DPH 21%	5 183 934,- Kč Slovy: pětmilionůjedenostoosmdesátčtyřitisícdevěttisícčtyřicetčtyřikorunčeských

2. Z důvodů nenacházejících se na straně zhotovitele dochází ke změně termínu dokončení plnění.

Čl. III.2. smlouvy o dílo nově zní:

Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do 31.12.2014

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo a dodatku č. 1, neřešené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č.2 k základní smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Příloha: Oceněný výkaz výměr víceprací



MĚSTO ÚŠTĚK

Za objednatele:
V Ústěku, dne 3. 9. 2014

Město Ústěk
Pavel Kundrát, starosta města



Za zhotovitele:
V Litoměřicích, dne 2. 9. 2014

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz

- 109 -

Jiří Frolík, jednatel Technibeton s.r.o.



Stavební a inženýrské práce

TECHNIBETON

www.technibeton.cz

Tachovské nám. 90/2, Praha 3, Czech Republic
IČ: 284 37 250 DIČ: CZ28437250
tel./fax: +420 222 581 020

VÍCEPRÁCE 01

Stavba: Rekultivace skládky Dubí Hora

Objekt: SO HTÚ - VÍCEPRÁCE 01 - DOPLNĚNÍ PŘEKRYVNÉ VRSTVY SKLÁDKY, ZAJIŠTĚNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE, DOPLNĚNÍ GEOROHOŽÍ

Objednatel: Město Ústěk

Zhotovitel:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
D HSV				Práce a dodávky HSV				389 476,63
	D	1		Zemní práce				
1	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1906,96	96,03	311 366,13
2	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1906,96	15,82	183 125,37
3	K	001	171101101	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných na 95% PS	m3	1906,96	7,05	30 168,11
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	244	96,03	13 444,07
5	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	440	72,73	23 431,32
6	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	244	15,82	32 001,20
7	K	001	171101101	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných na 95% PS	m3	244	7,05	3 860,08
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	89,6	96,03	1 720,20
9	M	MAT	10150000	Dřevní štěpka	m3	89,6	167,54	8 604,29
	D	2		Zakládání				15 011,49
10	K	001	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	350	16,95	30 782,50
11	M	MAT	693210130	Minerální těsnící rohož BENTOMAT ST	m2	350	71,00	5 932,50
	D	4		Vodorovné konstrukce				24 850,00
12	K	321	457971121	Zřízení vrstvy z geotextílie o sklonu nad 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	800	34,16	47 328,00
13	M	MAT	69311003	geotextílie 150g/m2	m2	800	25,00	27 328,00
Celkem bez DPH								20 000,00
								389 476,63

DPH 21 %

Cena celkem vč. DPH

81 790,09

471 266,72