

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. 120703/2019 ze dne 27.2.2019
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava krovu, průčelí a schodiště kostela sv. Kateřiny v Šebrově – Kateřině “
I . e t a p a – o p r a v a k r o v u a a t i k y**

mezi

Zhotovitelem: NORESTA s.r.o.

Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 Brno
Zastoupen: ing. Lukášem Kotkem, jednatelem
IČ: 04296621
DIČ: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C 89234
vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Lukáš Kotek, tel. 603 789 860

b) technických Ing. Lukáš Kotek, tel. 603 789 860

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov
Zastoupen: ThLic. Pavel Kříž
IČ: 49461796
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních ThLic. Pavel Kříž

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2019 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu se čl. 3 Cena díla smlouvy o dílo. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná:

	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 21%:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Celková cena po zaokrouhlení včetně DPH:</i>
cena díla dle SoD	1 172 636,99 Kč	246 253,76 Kč	1 418 891,00 Kč
etapa v roce 2019	441 029,83 Kč	92 616,26 Kč	533 646,00 Kč
k dokončení díla zbývá	731 607,16 Kč	153 637,50 Kč	885 245,00 Kč

Specifikace rozsahu etapy pro rok 2019 je uvedena v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na I. etapu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. čl. 3 Doba plnění, body 3.1 a 3.2 se upřesňují pro etapu v roce 2019 takto:

3.1 Zahájení prací (etapa v roce 2019): duben 2019

3.2 Ukončení prací (etapa v roce 2019): 31.10. 2019

3. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

Přílohy:

- *Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb k dodatku č. 1 pro I. etapu 2019*

Ve Vranově dne:

V Brně dne:

.....


 za objednatele:

.....


 za zhotovitele: