

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2022 na zhotovení díla

Rekonstrukce střechy OÚ Mnetěš

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC MNETĚŠ

Se sídlem: Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264075

bankovní spojení: č.ú.: 1003695359/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Aleš Blažek, starosta obce

zástupce ve věcech technických:

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

Stavební L.T. s.r.o.

se sídlem Dušníky 3, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 05556422

DIČ: CZ05556422

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 38411

bankovní spojení: č.ú.: 4410928379/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Jan Stuchlý

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Honzajk

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce střechy OÚ Mnetěš“, Ing. Aleš Blažek, ČKAIT 0013212, uvedeny a očekávány.



uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

DODATEK č. 1:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změny prací charakteru víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 937 335,82 Kč
DPH 21 % ve výši	406 840,52 Kč
Celková cena včetně DPH	2 344 176,34 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny (vícepráce 365 007,92 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 426 289,34 Kč bez DPH), celkové snížení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 61 281,42 Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňují Rozpočty změn, které jsou součástí tohoto Dodatku

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Mnetěši, dne 14.11.2022

za objednatele

Obec Mnetěš




Ing. Aleš Blažek, starosta obce

V Dušníkač, dne 14.11.2022

za zhotovitele

Stavební L.T. s.r.o.



Jan Stuchlý, jednatel

Obec Mnetěš
Mnetěš č.p. 28
413 01 Roudnice n.L.
IČO: 00264075

Stavební L.T. s.r.o.
Dušníky 3
413 01 Dušníky
IČ:055 56 422

