

DODATEK č. 2 Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28. 6. 2021

uzavřený v souladu se Smlouvou o Dílo a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dále jen: „Dodatek“

Smluvní strany:

1. Městys Maršovice

se sídlem Maršovice 89, 257 55 Maršovice

IČ: 002 32 181 DIČ: CZ00232181

zastoupené Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Bohumil Ježek, tel.: +420 606 735 635

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5621121/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8

Koresp. adresa: Křižíkova 1424, 256 01, Benešov

IČ: 24193259 DIČ: CZ24193259

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 187373

zastoupená Pavlem Richterem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Richter, tel: 774 908 981

Bankovní spojení: ČSOB Benešov, č. účtu: 248973009/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

společně pak „smluvní strany“ uzavírají shora uvedený Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.7.2020.

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran o změnách Smlouvy o Dílo, když dílem je stavba: „**Mstětice - obnova rybníka**“ v k. ú. Zderadice.
- 1.2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III. Smlouvy o dílo.
- 1.3. Při realizaci díla se ukázaly některé položky jako nadbytečné. Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jako rozpočet méněprací. Jedná se o odstoupení od realizace sanace železobetonové konstrukce požeráku.
- 1.4. Při realizaci díla se ukázalo jako nezbytné provedení některých prací nad rámec projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jako rozpočet víceprací. Jedná se především o:
Provedení přízdívky z kamene před bezpečnostním přelivem.
Provedení římsy nad stávajícím bezpečnostním přelivem.
- 1.5. Změnou rozsahu popsanou v tomto článku se cena mění:


Méněpráce celkem	14.888,- Kč
Vícepráce celkem	14.888,- Kč
Rozdíl	0,- Kč

Ostatní články Smlouvy o dílo a Dodatku č.1
zůstávají beze změny

Příloha:


Změnový položkový rozpočet

V Maršovicích dne 28. 6. 2021


Mgr. Bohumil Ježek
starosta
objednatel

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365
- 3 -

V Benešově dne 28. 6. 2021


Pavel Richter
jednatel
zhotovitel


IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
Pobřeží 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
info@green-man.cz, www.green-man.cz

ROZPOČET K DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo:

k. ú. Zderadice

Datum:

29.06.2021

Zadavatel:

městys Maršovice

Projektant:

Martin Dobeš

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Richter

	MENĚPRÁCE	VICEPRÁCE	ROZDIL
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-14 888,00	14 888,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 888,00	14 888,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	7 399,70	7 399,70
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	7 488,30	7 488,30
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-14 888,00	0,00	-14 888,00
997 - Přesun sutě	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00

Beřm. L. 2021

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365

- 3 -



IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
info@green-man.cz, www.green-man.cz

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo:

k. ú. Zderadice

Datum:

29.06.2021

Zadavatel:

městys Maršovice

Projektant:

Martin Dobeš

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Richter

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 888,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-14 888,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo:

k. ú. Zderadice

Datum:

29.06.2021

Zadavatel:

městys Maršovice

Projektant:

Martin Dobeš

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Richter

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 888,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 888,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14 888,00	
40	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	-11,480	850,00	-9 758,00	
41	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 3 mm	m2	-11,400	450,00	-5 130,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
Poznámka k položce provedou se 2 vrstvy nátěru								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

D	1	Zemní práce	0,00				
D	2	Zakládání	0,00				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	7 399,70				
68	N	326218311	Zdivo LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,770	9 610,00	7 399,70
D	4	Vodorovné konstrukce	7 488,30				
24		317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	2,400	1 850,00	4 440,00
25	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	2,400	150,00	360,00
26	K	317362021	Výztuž svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	27 940,00	2 688,30
D	5	Komunikace pozemní	0,00				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00				
D	997	Přesun sutě	0,00				
D	998	Přesun hmot	0,00				

D	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
D	767	Konstrukce zámečnické	0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

14 888,00	Náklady ze soupisu prací
14 888,00	H8V - Práce a dodávky H8V
0,00	1 - Základní
0,00	2 - Základní
7 088,30	3 - Základní a komponenty konstrukce
7 088,30	4 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	5 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	6 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	7 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	8 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	9 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	10 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	11 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	12 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	13 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	14 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	15 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	16 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	17 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	18 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	19 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	20 - Základní a komponenty konstrukce

14 888,00	Náklady ze soupisu prací
14 888,00	H8V - Práce a dodávky H8V
0,00	1 - Základní
0,00	2 - Základní
7 088,30	3 - Základní a komponenty konstrukce
7 088,30	4 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	5 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	6 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	7 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	8 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	9 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	10 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	11 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	12 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	13 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	14 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	15 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	16 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	17 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	18 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	19 - Základní a komponenty konstrukce
0,00	20 - Základní a komponenty konstrukce