

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 29.4.2021

Č.objednatele : 221019

Č.zhotovitele :

Strany :

Objednatel : OBEC MAHOUŠ

Mahouš 17

384 11 Netolice

IČ 005 83 081

DIČ

e-mail starosta@obecmahous.cz

tel. +420 388 325 204 (pevná linka)

+420 603 765 999 (starosta)

Zastoupený František Brožka – starosta obce

Osoby oprávněné jednat za objednatele s určením rozsahu jejich oprávnění :

Ve věcech technických: Ing. Jan Beránek, Tešovice 62, Prachatice tel. 602 408 214

e-mail jan.beranek@seznam.cz

Ve věcech provádění a převzetí díla : František Brožka, Ing. Jan Beránek

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a. s.,

Máchova 1129

470 01 Česká Lípa

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B,

vložka 972

IČ : 250 18 094

DIČ : CZ25018094

e-mail sam-cl@sam-cl.cz

Bankovní spojení KB a.s. č. účtu: 254 242 – 421/0100

ČS a.s. č. účtu: 189 202/0800

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele s určením rozsahu jejich oprávnění:

Zastoupený: Ing. Dušan Drahoš předseda představenstva

Není-li dále sjednáno odchylně, platí pro vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Všeobecné podmínky provádění díla menšího rozsahu vydané společností SaM silnice a mosty a.s. dne 24.03.2014, publikované na webových stránkách společnosti SaM silnice a mosty a.s. www.sam-cl.cz, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo

DODATKEM č.1 ke smlouvě o dílo z 29.4.2021 Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš – I. etapa

se mění následující údaje smlouvy

C Stanovení ceny za dílo :

Cena celkem za splnění celého díla - Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš – I. etapa
dle SOD:

Cena za dílo celkem bez DPH **699 750,78 Kč**

Cena celkem za splnění celého díla - Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš – I. etapa

dle DODATKU Č.1:

Změnový list č.1 VÍCEPRÁCE	60 294,10 Kč
Změnový list č.2 MĚNĚPRÁCE	- 44 920,00 Kč
Cena za Dodatek č. 1 celkem bez DPH	15 374,10 Kč

Cena celkem za splnění celého díla Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš – I. etapa

dle SOD A DODATKU Č.1

:

Cena za dílo celkem bez DPH	715 124,88 Kč
-----------------------------	----------------------

Změna ceny díla vznikla z důvodu:

ZM1 Vícepráce - Zesílení konstrukční vrstvy komunikace z ŠD o 5cm a zvětšení plochy komunikace o 20m2 dle geodetického zaměření skutečného provedení. Doplnění lapače střešních splavenin. Tyto práce nebyly obsaženy v zadání díla – provedeno na požadavek investora.

ZM2 Měněpráce - Snížení počtu světél VO vč sloupu 1ks , neprovádění 1ks uliční vpusti, snížení počtu SDZ 2ks.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou položkové rozpočty změnových listů ZM č.1, ZM č.2,

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Dne : 18.10.2021

Objednatel :

František Brožka – starosta obce



OBEC MAHOUŠ
Mahouš 17
384 11 Netolice
IČO 00583081

Zhotovitel :

Ing. Dušan Drahoš předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

1

Stavba:	KOMUNIKACE NA p.č. 487/12 v k.ú. MAHOUŠ		č. SOD objednatele:	
Objekt:			č. SOD zhotovitele:	221019
Investor (objednatel) stavby:	OBEC MAHOUŠ Mahouš 17 384 11 Netolice František Brožka – starosta obce tel.: +420 388 325 204 (pevná linka)			
TDS:	Ing. Jan Beránek, Tešovice 62, Prachatice tel.602 408 214			
Projektant:	Ing. Jan Beránek Tešovice 62, Prachatice			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa			
Předmět změny:	VÍCEPRÁCE NA STAVBĚ KOMUNIKACE NA p.č. 487/12 v k.ú. MAHOUŠ			
Popis změny :	Prodloužení komunikace - zvětšení plochy o cca 20m2 Zesílení konstrukční vrstvy komunikace ze štěrkodrtě o 50mm Osazení a propojení lapače střešních splavenin (náhrada UV)			
Návrh ocenění:				
Vícepráce	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH		60 294,10 Kč 12 661,76 Kč 72 955,86 Kč	
Celkem za ZL1 VÍCEPRÁCE	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH		60 294,10 Kč 12 661,76 72 955,86 Kč	
Vyjádření:				
Zhotovitel:			datum: 18.10.21	podpis: 
Projektant			datum: 18.10.21	podpis: 
TDS:			datum: 18.10.21	podpis: 
Investor:	 OBEC MAHOUŠ Mahouš 17 384 11 Netolice IČO 00583081		datum: 18.10.2021	podpis: 
Přílohy:	Položkový rozpočet - ZM. LISTU Č.1			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1 VÍCEPRÁCE MAHOUŠ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Komunikace


Místo: MAHOUŠ

Zadavatel:

Zhotovitel:

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 294,10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 294,10
D		1	Zemní práce				23 025,00
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2+E 13:H4 4A1E1 3:H29	27,500	52,00	1 430,00
	VV		šterkoditř zakalená pískem 250 mm				
	VV		164,26				
	VV		5*5,5 - prodloužení stavby				
	VV		Součet				
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	61,700	75,00	4 627,50
	VV		Asfaltová vozovka - rostlý terén 140 mm				
	VV		5,50				
	VV		248m2*0,5=124m3 - odstranění podkladů 62,3m3				
	VV		Součet				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,700	180,00	11 106,00
	VV		5,50				
	VV		61,7				
	VV		Součet				
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	61,700	95,00	5 861,50
	VV		5,50				
	VV		61,7				
	VV		Součet				
D		5	Komunikace pozemní				31 777,10
14	K	171111111R	Přehutněný rostlý terén Edef., 2 = 45 MPa	m2	27,500	30,00	825,00
	VV		(164,26+52,9)*1,05				
	VV		27,5				
	VV						27,500
15	K	564851114	Podklad ze šterkoditř ŠD tl 180 mm	m2	27,500	165,00	4 537,50
	VV		27,5				
	VV						27,500
URS	K	564811111	Podklad ze šterkoditř ŠD tl 50 mm	m2	248,000	60,50	15 004,00
	VV		248				
	VV						248,000
16	K	565155121R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	19,340	340,00	6 575,60
	VV		(164,26+52,9)				
	VV		236,5-217,6				
	VV						19,340
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,340	250,00	4 835,00
D		8	Trubní vedení				3 000,00
r-POL	K	894000000R	Lapač splavenin dodávka vč. osazení a napojení do kanalizace	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		Vpusť				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 492,00
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,750	280,00	1 610,00
	P		Poznámka k položce: Včetně dodání betonu pro lože a opěru.				
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,300	140,00	882,00
	VV		Vysoká obruba				
	VV		16,25+15,2+48,5-2*4				
	VV		Součet				
	VV		71,96*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
	VV		6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,300		



ZMĚNOVÝ LIST Č.2 MĚNĚPRÁCE

Změnový list číslo:

2

Stavba:	KOMUNIKACE NA p.č. 487/12 v k.ú. MAHOUŠ		č. SOD objednatele:																	
Objekt:			č. SOD zhotovitele:	221019																
Investor (objednatel) stavby:	OBEC MAHOUŠ Mahouš 17 384 11 Netolice František Brožka – starosta obce tel.: +420 388 325 204 (pevná linka)																			
TDS:	Ing. Jan Beránek, Tešovice 62, Prachatice tel.602 408 214																			
Projektant:	Ing. Jan Beránek Tešovice 62, Prachatice																			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa																			
Předmět změny:	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE NA STAVBĚ KOMUNIKACE NA p.č. 487/12 v k.ú. MAHOUŠ																			
Popis změny :	Neosazení 1ks sloupu veřejného osvětlení vč. světla a zemních prací Neprovedení 1ks uliční vpusti (změna na Lapač střešních splavenin)																			
Návrh ocenění:																				
Měněpráce	<table border="0"> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-</td> <td>44 920,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-</td> <td>9 433,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem vč. DPH</td> <td>-</td> <td>54 353,20 Kč</td> </tr> </table>				Celkem bez DPH	-	44 920,00 Kč	DPH 21%	-	9 433,20 Kč	Celkem vč. DPH	-	54 353,20 Kč							
Celkem bez DPH	-	44 920,00 Kč																		
DPH 21%	-	9 433,20 Kč																		
Celkem vč. DPH	-	54 353,20 Kč																		
Celkem za ZL2 MĚNĚPRÁCE	<table border="0"> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-</td> <td>44 920,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-</td> <td>9 433,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem vč. DPH</td> <td>-</td> <td>54 353,20 Kč</td> </tr> </table>				Celkem bez DPH	-	44 920,00 Kč	DPH 21%	-	9 433,20 Kč	Celkem vč. DPH	-	54 353,20 Kč							
Celkem bez DPH	-	44 920,00 Kč																		
DPH 21%	-	9 433,20 Kč																		
Celkem vč. DPH	-	54 353,20 Kč																		
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>  </td> <td>datum: 18.10.21</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td></td> <td>datum: 18.10.21</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td></td> <td>datum: 18.10.21</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>  OBEC MAHOUŠ Mahouš 17 384 11 Netolice IČO 00583081 </td> <td>datum: 18.10.2021</td> <td>podpis: </td> </tr> </table>				Zhotovitel:		datum: 18.10.21	podpis: 	Projektant		datum: 18.10.21	podpis: 	TDS:		datum: 18.10.21	podpis: 	Investor:	 OBEC MAHOUŠ Mahouš 17 384 11 Netolice IČO 00583081	datum: 18.10.2021	podpis: 
Zhotovitel:		datum: 18.10.21	podpis: 																	
Projektant		datum: 18.10.21	podpis: 																	
TDS:		datum: 18.10.21	podpis: 																	
Investor:	 OBEC MAHOUŠ Mahouš 17 384 11 Netolice IČO 00583081	datum: 18.10.2021	podpis: 																	
Přílohy:	Položkový rozpočet - ZM. LISTU Č.2																			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE MAHOUŠ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

MĚNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 320,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-20 320,00
D		8	Trubní vedení				-15 000,00
21	K	894812267R	Revizní a čistící šachta DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400 (kompletní provedení viz poznámka)	ks	-1,000	15 000,00	-15 000,00
	VV		Vpust				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Vpust				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 320,00
24	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	-2,000	250,00	-500,00
25	M	40445618	značky upravující přednost P7 700mm	ks	-1,000	950,00	-950,00
26	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	ks	-1,000	1 200,00	-1 200,00
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	-1,000	1 250,00	-1 250,00
29	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	ks	-1,000	550,00	-550,00
30	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	ks	-1,000	650,00	-650,00
31	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	ks	-4,000	50,00	-200,00
32	M	40445254	vička plastové na sloupek D 70mm	ks	-1,000	20,00	-20,00

Soupis:

ELEKTROINSTALACE

Zadavatel:

Zhotovitel:

MĚNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-22 100,00
D		D4	Kompletace, montáž a zapojení - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA				-22 100,00
13001	K	Pol5	Výbojkové světlo VO - Světlo silniční Hellux Ellipse NWC 130/1x21 W, s rovným sklem	ks	-1,000	8 900,00	-8 900,00
13002	K	Pol6	Stožár ocelový - pozinkovaný, bezpatcový, např. UZL8 - dvoustupňový	ks	-1,000	8 900,00	-8 900,00
13003	K	Pol7	Jednoduchý výložník - jednoramenný - do 1/500mm	ks	-3,000	750,00	-2 250,00
13004	K	Pol8	Stožárová svorkovnice - dodávka a montáž	ks	-1,000	850,00	-850,00
13005	K	Pol9	Elektrovýzbroj stožáru - protažení a zapojení, vč. Vodičů	ks	-1,000	1 200,00	-1 200,00

Soupis:

ZEMNÍ PRÁCE ELEKTROINSTALACE

Zadavatel:

Zhotovitel:

MĚNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 500,00
D		D2	HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY				-2 500,00
0	K	Pol16	Stožár VO - vč. záhrnu a hutnění - HORNINA tř. 3	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00

