

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Na stavební práce „Oprava asfaltových povrchů v celé šíři, v ul. Údolní, Ústěk“ uzavřené smluvními stranami:

Město Ústěk

se sídlem: Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústěk
Osoba oprávněná jednat: Jan Mazíni, starosta města
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Jan Mazíni, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Pavel Ott (investiční a majetkový odbor)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1003723399/0800
Identifikační číslo: 00264571
DIČ: CZ00264571

dále jen „**Objednatel**“

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Petr Študlar předseda představenstva
Bankovní spojení: 1 Komerční banka
Číslo účtu: 78-2124090297/0100
Bankovní spojení: 2 Raiffeisenbank
Číslo účtu: 2 5023013253/5500
Identifikační číslo: 28420403

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „smluvní strany“

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Oprava asfaltových povrchů v celé šíři, v ul. Údolní, Ústěk“, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.

- I.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah požadovaného díla se mění o činnosti související s provizorním zakrytím komunikace specifikované v rozpočtu a výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- I.3. Veškeré změny dle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým v rozpočtu a výkazu výměr včetně jednoduchého popisu rozsahu provedení prací, které tvoří přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že rozpočet považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- II.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy se v souvislosti s přijetím změny mění následovně:

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 1 167 813,40 Kč

DPH 245 240,81 Kč

Cena včetně DPH 1 413 054,21 Kč

- II.3. Čl. V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	6 054 980,70		1 219 179,92	7 274 160,62

III. Ostatní ujednání

- III.1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- III.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

1. Rozsah požadovaných prací
2. Položkový rozpočet stavby

V Úštěku dne:

V dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Jan
Mazíni
.....
Digitálně podepsal
Jan Mazíni
Datum: 2022.10.19
21:11:26 +02'00'

Jan Mazíni, starosta města

Petr
Študlar
.....
Digitálně podepsal
Petr Študlar
Datum: 2022.10.20
11:30:27 +02'00'

Petr Študlar předseda představenstva

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo orgánem obce) – rada
města, usnesení číslo 821/17/5/1/2022 ze dne 17.10.2022.

