

**„Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací
v lokalitě obce Vědomice“**

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 4

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Obec Vědomice

sídlo: Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 002 64 598

číslo účtu: 14 122 471/0100

jednající prostřednictvím: Václav Tyl – starosta obce

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo:

Křižkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:

402 33 308

DIČ:

CZ402 33 308

číslo účtu:

Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 1578.

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800

jednající prostřednictvím:

Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

tel.: +420 417 941 117, mail: info@vhs.cz

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodnuly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Důvodem prodloužení je: Vlastník a provozovatel vodovodu upravil dohodou podmínky přepojení a tím znemožnil přepojení v předpokládaném termínu výstavby. Práva a povinnosti vyplývající z dohody o přeložce vodovodního přivaděče dodavatel přebírá.
3. Tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo se mění čl. VI Doba provádění díla takto:

ČLÁNEK VI.

Doba provádění díla

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: od 01. 04. 2017

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: do 31. 08. 2018.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

PŘÍLOHY DODATKU

Přílohy	Dohoda o přeložce vodovodního přívaděče HOBAS DN 350
---------	--


Ve Vědomicích dne 28.6.2018
Objednatel:


.....
Václav Tyl, starosta obce

Uzavření smlouvy o dílo –
dodatku č. 4. schválilo
zastupitelstvo obce Vědomice
usnesením č. 223/22/2018
ze dne 27.6.2018



V Teplicích dne: 22.6.2018
Zhotovitel:


.....
Ing. Jiří Kavan, prokurista

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižíkova 2393
-101-

DOHODA
(o přeložce vodovodního přivaděče – HOBAS DN 350)

I. STRANY DOHODY

<u>Vlastník vodovodu:</u>	<u>Severočeská vodárenská společnost a.s.</u>
Adresa:	Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČO:	49099469
DIČ:	CZ49099469

zastoupen

<u>Provozovatelem vodovodu:</u>	<u>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</u>
Adresa:	Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČO :	49099451
DIČ:	CZ49099451
Zastoupen:	Ing. Tomášem Vávrou, zástupcem ředitele oblastního závodu Ústí nad Labem

a

<u>Zhotovitel:</u>	<u>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným</u>
Adresa:	Křížkova 2393, 415 01 Teplice
IČO:	402 33 308
Zastoupen:	Ing. Jiří Kavan - prokurista

I. ÚČEL DOHODY

Obec Vědomice investičně připravila stavební akci **“Přeložka vodovodního přivaděče – HOBAS DN 350“**.

Provozovatel konstatuje, že v souvislosti se zajištěním plynulosti zásobování města Roudnice nad Labem a přilehlých obcí pitnou vodou a dále v důsledku odstávky přivaděče HOBAS DN 350 v souvislosti s jeho přepojením na nově vzniklou část přivaděče je nutné upravit vzájemné vztahy v období faktického přepojování a s tím souvisejících práv a povinností smluvních stran.

II. PŘEDMĚT DOHODY

V souvislosti s dokončením stavební akce **“Přeložka vodovodního přivaděče – HOBAS DN 350“ (dále jen „přeložka“)** se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel je povinen oznámit písemně provozovateli nejméně 30 dní předem úmysl realizovat přepojení přeložky s uvedením termínu tak, aby provozovatel mohl zajistit dohled nad realizací předmětné činnosti.
2. Zhotovitel není oprávněn bez dohledu provozovatele započít realizaci přepojení.

3. Zhotovitel je povinen realizovat přepojení přeložky tak, aby došlo k co nejkratšímu přerušení dodávky vody přivaděčem, když tímto garantuje provozovateli dokončení přepojení do 8 hodin od chvíle přerušení dodávky vody v předmětném přivaděči.

4. V případě překročení časového úseku 8 hodin na přerušení zásobování pitnou vodou předmětným přivaděčem se zhotovitel zavazuje uhradit provozovateli náklady spojené s náhradním zásobováním dotčených lokalit pitnou vodou a k náhradě škody vzniklé v souvislosti s přerušením zásobování.

Datum podpisu: 20 -06- 2018

Provozovatel vodovodu
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Tomáš Vávra

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

36

Datum podpisu: 22. 6. 2018

Zhotovitel
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným
Ing. Jiří Kavan

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-101-