

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 20018003

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel :** Obec Ponědraž
Sídlo : Ponědraž 27, 379 01 Třeboň
Statutární zástupce: Miroslav Hrošek, starosta obce
IČ : 00666505
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 603144329/0800

a

1.2. **Zhotovitel :** JM Bau s.r.o.
Sídlo : U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice
Statutární zástupce : Petr Vinklárek
IČ : 03836126
DIČ : CZ03836126
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 269082221/0300

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 23516.

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento

dodatek smlouvy o dílo:

kterým se mění článek IV. Cena za dílo v bodě 4.2 takto:

	Původní cena	Zvýšení ceny	Cena po změně
Cena celkem bez DPH	869.271,88 Kč	247 872,17	1 117 144,05
DPH 21%	182.547,00 Kč	52 053,00	234 600,00
Cena celkem včetně DPH	1.051.819,00 Kč	299 925,00	1 351 744,05

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jeho výtiscích.

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

V Ponědraži dne:

1. 10. 2018

Zhotovitel :
Petr Vinklárek
jednatel

Objednatel:
Miroslav Hrošek
starosta obce

OBEC
PONĚDRAŽ
379 01 TŘEBOŇ

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP. OÚ Ponědraž
---------	----------	--

Objekt:	14	Změnový list č.4
Reprezentace:	201018114	Elektronický podpis: 11.11.2010 11:51:51

Rozpočet:	201810114	Faktura-zmenovy list c.4 k fakture c.4
Objednatel:		IČO:

DIČ:

Zhotovitel:	JM Bau s.r.o.	IČO: 03836126
-------------	----------------------	----------------------

U Smaltovny 115/2
27004 České Budějovice

37001 České Budějovice
Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 818,52

HSV			-1 818,53
PSV			12 248,30

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			88,16

Ostatní náklady			0,00
CELKEM			10 517,00

Geheim			10 517,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	10 517,93 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Základní DPH	21 %	2 209,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,07 CZK
Grosso celkem s DPH	12 527,01

Celka celkem s DPH	12 727,00 CZK
--------------------	---------------

v _____ dne 7. 10. 2018

SECRET
PONEDRAZ

379 01 TŘEBON

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 322,17	98
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 426,90	14
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			-13 798,00	-131
99	Staveništní přesun hmot	HSV			230,40	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 721,54	35
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 742,69	254
783	Nátěry	PSV			-18 215,93	-173
VN	Vedlejší náklady	VN			88,16	1
Cena celkem					10 517,93	100

Položkový rozpočet

S:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž
O:	14	Změnový list č.4
R:	201810114	Faktura-změnový list č.4 k faktuře č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 322,17
1	345232114	Stříška na plot z krycích destiček, šířka 30 cm, včetně destiček 50 x 30 x 3,5 cm, šedých	m	-10,90000	218,00	-2 376,20
2	345232122V01	Mtž stříšky ze zákrytových desek,šířka 400 mm, na maltu KB-BLOK,spárování tmelem	m	17,30000	180,94	3 130,26
3	58550001.	Malta speciální zdicí systému KB-BLOK, pytel 40 kg	kus	6,92000	115,49	799,19
4	5859307	Tmel spárovací MFC Festic	kg	38,06000	14,15	538,55
5	5951356013	Hlavice sloupová KB sh-40 kulatá přírodní š.250mm, 500x250mm,modulová šířka 400mm	kus	74,74000	110,12	8 230,37
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 426,90
6	63290RP01	Impregnace povrchu betonových schodů, s očištěním podkladu	m2	5,72150	75,00	429,11
7	58599001.A	Impregnační přípravek Murexin Cura FV 90	kg	1,00000	997,79	997,79
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				-13 798,00
8	553000012.6	Rohož s rámem 1500x600mm PZ rám L30x30x3,výplň, páskovina 30x3 á30mm	kus	-1,00000	2 940,00	-2 940,00
9	55300001261	Rohož s rámem 1800x600mm PZ L30x30x3+30/3, ztp	kus	-2,00000	3 540,00	-7 080,00
10	953942421	Osazení ocelového rámu	kus	-3,00000	179,00	-537,00
11	95394RP01	Osazení kovových předmětů , 15 kg / kus, na chemické kotvy- přístřešek	kus	-10,00000	320,00	-3 200,00
12	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	24,00000	108,50	2 604,00
13	900 RT1	HZS-montáž vstupních rohoží včetně podložky, úprava pod prahem dveří do prodejny	hod	7,00000	230,50	1 613,50
14	27251111.A	Rohož vstupní gumová	m2	2,52000	2 310,00	5 821,20
15	27251111.A1	Podložka pod rohož vstupní	m2	1,98000	485,00	960,30
16	55300009.A	Patky pro sloupky přístřešku z PZ oceli	kus	-12,00000	920,00	-11 040,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				230,40
17	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,28716	179,00	230,40
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 721,54
18	762137121V01	Montáž oplocení z dílců, na sloupky, s úpravou plotových dílců	m2	4,68000	210,00	982,80
19	767914830	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	5,20000	83,00	431,60
20	61196008.	Plotový dílec z hoblovaných prvků, atyp v 800mm	m	5,20000	400,00	2 080,00
21	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	34,94400	6,50	227,14
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				26 742,69
22	767161210	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	m	-1,25000	91,00	-113,75
23	767165121R00	Montáž madel z trubek zábr. -do zdiva, vodící tyč	m	-24,30000	62,00	-1 506,60
24	76719RP01	Úprava zábradlí pro sloupky zastřešení	soubor	4,00000	1 520,00	6 080,00
25	55395100.A1	Zábradlí v.900mm z tenkostěn.profilů ZTP, včetně vodící tyče 300mm nad podlahou	m	-26,30000	2 125,00	-55 887,50
26	55395100.A11	Zábradlí v.900mm z tenkostěn.profilů ZTP PZ	m	26,30000	2 620,00	68 906,00
27	55395100.A2	Zábradlí v.900mm z tenkostěn.profilů schody,terasa	m	-31,86000	1 920,00	-61 171,20
28	55395100.A21	Zábradlí v.900mm z tenkostěn.profilů schody,terasa	m	30,61000	2 415,00	73 923,15
29	55395101.A1	Vodící tyč trubka ocelová DN 40/2,6mm na zdivu ZTP	m	-24,30000	126,00	-3 061,80
30	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,56298	756,00	-425,61
Díl:	783	Nátěry				-18 215,93
31	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-116,32000	75,00	-8 724,00
32	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-116,32000	33,00	-3 838,56
33	783424240	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	-24,30000	37,80	-918,54

34	783992000	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním	m2	-5,63000	841,00	-4 734,83
Díl	VN	Vedlejší náklady				88,16
35	VRN0	Vedlejší a dopravní náklady	Soubor	1,00000	88,16	88,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-101 Terasa, venkovní schodiště, rampa ZTP OÚ Ponědraž

Objekt: **13** **Změnový list č.3**

Rozpočet: 201810113 Faktura-změnový list č.3 k faktuře č.3

1ČO:

DIČ:

IČO: 03836126

DIČ: CZ03836126

Vypracoval:

Celkem

HSV			22 308,61
PSV			4 991,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			273,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 573,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 573,13 CZK
Základní DPH	21 %	5 790,00 CZK

-0,13 CZK

33 363,00 CZK

dne

7. 10. 2075

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			340,62	1
46	Zpevněné plochy	HSV			-1 167,61	-4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 585,44	49
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 148,00	37
96	Bourání konstrukcí	HSV			-686,00	-2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16,28	0
711	Izolace proti vodě	PSV			4 373,50	16
783	Nátěry	PSV			618,02	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			71,88	0
VN	Vedlejší náklady	VN			273,00	1
Cena celkem					27 573,13	100

Položkový rozpočet

S:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž
O:	13	Změnový list č.3
R:	201810113	Faktura-změnový list č.3 k faktuře č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	43	Schodiště				340,62
1	434191423	Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných	m	-2,75000	422,50	-1 161,88
2	43421RP01	Schody-chemické čištění+neutralizace	m	-2,75000	490,00	-1 347,50
3	43623RP3	Stupeň z pohledového betonu 1,9*0,6*0,16m, vstup do bytů a kanceláří	kus	-1,00000	1 100,00	-1 100,00
4	43623RP4	Stupně z pohledového betonu 2,45x1,15*0,16m+, +1,7x1,0x0,12m-vstup do bytů a kanceláří	soubor	1,00000	3 950,00	3 950,00
5	58388011	Stupeň schod. plný kamenný 160x280mm, materiál investora	m	-2,75000	0,00	0,00
Díl:	46	Zpevněné plochy				-1 167,61
6	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-7,32000	122,50	-896,70
7	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	5,00000	39,10	195,50
8	5921752	Obrubník zahradní přírodní 100x5x20 cm	kus	-7,00000	66,63	-466,41
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				13 585,44
9	622471001	Nátěr penetrační stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	11,72500	15,00	175,88
10	622471001	Nátěr penetrační stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	11,66000	15,00	174,90
11	622471203R00	Vnější omítka stěn MosaikTop 5,5kg/m2, sokl	m2	11,66000	476,50	5 555,99
12	622471511	Omítka stěn tkv,silikonová, 1,5 mm,sl.2, pilíře,rampa	m2	11,72500	258,00	3 025,05
13	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,72500	199,00	2 333,28
14	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,66000	199,00	2 320,34
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 148,00
15	632922991	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta	m	-38,32000	335,00	-12 837,20
16	632922996R00	Montáž - přechodová,náběhová lišta do tmelu	m	5,90000	79,00	466,10
17	63292RP01	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta, kačírková lišta Viplanyl výšky 40mm	m	42,50000	498,00	21 165,00
18	2315247	Tmel lepicí akrylátový Fix A venkovní 310ml	kus	2,00000	189,75	379,50
19	553702812	Lišta náběhová Al 55/A l=270 cm	kus	3,00000	460,00	1 380,00
20	592468009	Dlažba betonová 300x300x40 mm hladká	kus	-862,56000	35,00	-30 189,60
21	59246804	Dlažba Best terasová betonová 300x300x35 mm	kus	862,56000	34,53	29 784,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-686,00
22	113204111	Vytrhání obrubníků zahradních	m	5,00000	62,30	311,50
23	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	-7,50000	133,00	-997,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16,28
24	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,09096	179,00	16,28
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 373,50
25	711471051V01	Izolace, proti vodě vodorovná fólií PVC., včetně dodávky fólie 1,5mm-u schodiště	m2	3,50000	375,00	1 312,50
26	711471061R00	Okapnice ze spoj.plechu k foliím RŠ 250 mm	m	1,80000	273,00	491,40
27	711471064R00	Soklová lišta ze spoj.plechu k foliím š 120mm	m	-32,67000	219,00	-7 154,73
28	711471065R00	Pásek ze spoj.plechu k foliím š 50mm	m	-32,67000	91,00	-2 972,97
29	71147RP02	Soklová,koutová lišta Viplanyl L š 100mm	m	23,00000	216,00	4 968,00
30	71147RP03	Soklová,koutová lišta Viplanyl L š 150mm	m	2,00000	315,00	630,00
31	71147RP04	Soklová,koutová lišta Viplanyl L š 200mm	m	31,50000	43,50	1 370,25
32	71147RP05	Krycí lišta Viplanyl š.100mm, šikmá rampa	m	8,50000	196,00	1 666,00
33	71147RP06	Lemující lišta Viáplanyl š.100mm, schod z pohledového betonu	m	4,75000	185,00	878,75

34	71147RP07	Lemování Viplanyl š 200mm, zidky u schodišť	m	3,95000	294,00	1 161,30
35	71147RP08	Lemování Viplanyl š.300mm, čelo terasy	m	8,82000	335,00	2 954,70
36	71148RP09	Tvarovky vnitřní,vnější Viplanyl	kus	14,00000	158,00	2 212,00
37	711491171	Izolace, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	3,50000	42,00	147,00
38	711491172	Izolace , ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	-78,62000	42,00	-3 302,04
39	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01465	774,00	11,34
Díl:	783	Nátěry				618,02
40	783212100	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný, IPE 160	m2	4,99210	123,80	618,02
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				71,88
41	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62500	115,00	71,88
Díl:	VN	Vedlejší náklady				273,00
42	VRN0	Vedlejší a dopravní náklady	Soubor	1,00000	273,00	273,00

Položkový rozpočet stavby	
---	--

Stavba: 2018-101 Terasa, venkovní schodiště, rampa ZTP OÚ Ponědraž

Objekt: 12 Změnový list č.2

Rozpočet:	201810112	Faktura-změnový list č.2 k faktuře č.2
-----------	-----------	--

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

DIČ:

Zhotovitel:	JM Bau s.r.o.	IČO: 03836126
	U Smaltovny 115/2	DIČ: CZ03836126
	37001 České Budějovice	

DIČ: CZ03836126

Vypracoval:

Celkem

HSV			31 317,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			313,17
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 630,52

Rekapitulace daní		

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 630,52 CZK
Základní DPH	21 %	6 642,00 CZK

0,48 CZK

Cena celkem s DPH	38 273,00 CZK
--------------------------	----------------------

38 273,00 CZK

dne

T. No. 2078

Za zhotovitele,

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 395,14	30
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 357,52	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-407,65	-1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-3 075,56	-10
43	Schodiště	HSV			7 593,01	24
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			19 798,90	63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-3 936,67	-12
8	Trubní vedení	HSV			-1 495,80	-5
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			458,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 004,09	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 374,13	-11
VN	Vedlejší náklady	VN			313,17	1
Cena celkem					31 630,52	100

Položkový rozpočet

S:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž
O:	12	Změnový list č.2
R:	201810112	Faktura-změnový list č.2 k faktuře č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				9 395,14
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	14,43750	297,00	4 287,94
2	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem-u studny	m3	0,44000	3 700,00	1 628,00
3	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., bagrem s kladivem	m3	0,76000	750,00	570,00
4	130901122	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam.ve vykopávk., pneumatickým kladivem-u podesty	m3	0,56000	2 685,00	1 503,60
5	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,42000	1 235,00	518,70
6	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	14,43750	77,00	1 111,69
7	162301152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	2,18000	84,00	183,12
8	174101102	Zásyp ruční se zhutněním, schodiště	m3	-19,55620	230,00	-4 497,93
9	174101102V01	Zásyp ruční se zhutněním, zeminou smíšenou ze stavební sutě	m3	8,44000	484,60	4 090,02
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				2 357,52
10	279321312	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	0,21900	2 535,00	555,17
11	279351105	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	1,89800	465,50	883,52
12	279351106	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	1,89800	195,00	370,11
13	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,01460	35 230,00	514,36
14	346991122	Dilatace polystyrén.deskami tl.20 mm, pod zeď XPS 20mm	m2	0,42000	81,80	34,36
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-407,65
15	311271129	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 15, pod podestou	m3	0,32490	5 375,00	1 746,34
16	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, u studny	t	-0,07720	7 610,00	-587,49
17	331271116	Zdivo piliřů z cihel beton. 29 cm na maltu MC 10	m3	-0,95400	5 720,00	-5 456,88
18	331361821	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,03600	35 200,00	1 267,20
19	338261112	Piliř z bet. tvárnic ztracené bednění 300x500 mm	m	5,20000	984,00	5 116,80
20	348929111	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky	kus	-44,00000	20,10	-884,40
21	1338062	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235, u studny	t	-0,07720	20 844,81	-1 609,22
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-3 075,56
22	411321313	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	-4,56990	2 485,00	-11 356,20
23	411321315	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25, trapézový strop	m3	4,56990	2 671,00	12 206,20
24	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), doplňující výztuž trapézový plech	t	0,16200	35 500,00	5 751,00
25	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi	kus	-10,00000	106,50	-1 065,00
26	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	223,60	894,40
27	413941011	Tupý svar výztuže do podložky nosníku, D do 16 mm	kus	4,00000	158,60	634,40
28	413941121	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12	t	-0,65480	8 295,00	-5 431,57
29	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,24430	7 610,00	1 859,12
30	1338343	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	0,43770	23 291,28	10 194,59
31	1338441	Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235	t	-0,11180	20 844,81	-2 330,45
32	1338813	Tyč průřezu HEA120, střední, jakost oceli S235	t	-0,59540	21 985,02	-13 089,88
33	1348091	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235	t	-0,17380	21 785,76	-3 786,37
34	15484130.A	Profil trapézový SAT 50/260x0,75mm Aluzink	m2	31,84210	409,40	13 036,16

35	1548413	Profil trapézový 55/250x0,88mm Aluzink	m2	-31,84210	332,64	-10 591,96
Díl:	43	Schodiště				7 593,01
36	430321313	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20, schodišťový sokl	m3	0,31500	3 260,00	1 026,90
37	430361721	Výztuž schodišť. konstrukcí ocel BSt 500 S, pod schod.stupně-DN 10mm á 0,5svisle+1xDN10mm vod.	t	0,09070	38 330,00	3 476,53
38	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R), schodišťový sokl-4x DN 14mm	t	0,03280	39 500,00	1 295,60
39	431351121	Bednění schod.kce - zřízení, schodišťový sokl	m2	0,89600	797,00	714,11
40	431351122	Bednění schod.kce - odstranění	m2	0,89600	103,50	92,74
41	43430RP03	Řezání,zkrácení stáv.schod.stupňů	kus	9,00000	440,00	3 960,00
42	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	-9,02400	637,00	-5 748,29
43	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-9,02400	70,10	-632,58
44	971042121	Vrtání otvorů, beton, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	80,00000	42,60	3 408,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				19 798,90
45	622311507R00	Izolace deskami XPS tl. 20 mm, bez PU	m2	61,27500	342,00	20 956,05
46	622311510	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	1,40000	414,50	580,30
47	627452111	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	-7,02000	247,50	-1 737,45
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-3 936,67
48	631501112R00	Směšený násyp pod podlahy sutí,zeminou a pod.	m3	15,54090	557,00	8 656,28
49	631571001	Násyp z kameniva drceného, materiál ve specifikaci-rampa	m3	-15,54090	324,00	-5 035,25
50	632411104	Vyrovnávací stěrka Cemix , ruční zprac. tl.do 4 mm, podesta obchod	m2	9,30000	192,00	1 785,60
51	632481111	Montáž vložky z sklotextilní tkaniny, podesta obchod	m2	9,30000	30,30	281,79
52	5834419	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	-27,19660	393,50	-10 701,86
53	6318001	Síťovina sklotextilní Baumit ArmaTex 1x25 m	m2	10,69500	100,68	1 076,77
Díl:	8	Trubní vedení				-1 495,80
54	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	-2,70000	554,00	-1 495,80
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				458,50
55	899304111	Osazení poklopu železobetonového, studna	kus	1,00000	458,50	458,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 004,09
56	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 0,50 t	kus	1,00000	390,50	390,50
57	963015184R00	Demontáž prefabrikovaných skruží do 0,50 t	kus	1,00000	557,30	557,30
58	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, podesta	m3	0,60450	2 645,00	1 598,90
59	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2, podesta	m2	1,39500	416,30	580,74
60	967042714	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 30 cm, u podesty,u studny	m2	0,89000	985,00	876,65
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-3 374,13
61	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-18,84988	179,00	-3 374,13
Díl:	VN	Vedlejší náklady				313,17
62	VRN0	Vedlejší a dopravní náklady	Soubor	1,00000	313,17	313,17

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž	
Objekt:	11	Změnový list č.1	
Rozpočet:	201810111	Faktura-změnový list č.1 k faktuře č.1	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 03836126 DIČ: CZ03836126	
U Smaltovny 115/2 37001 České Budějovice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 611,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			281,58
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 893,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	34 893,27 CZK	
Základní DPH	21 %	7 328,00 CZK	
Zaokrouhlení			-0,27 CZK
Cena celkem s DPH			42 221,00 CZK
v Za zhotovitele dne 1.10.2018 OBEC PONĚDRAŽ 379 01 TŘEBONĚ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			8 215,41	24
1	Zemní práce	HSV			846,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 175,80	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 693,86	56
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 128,58	-6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 566,64	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-1 757,44	-5
VN	Vedlejší náklady	VN			281,58	1
Cena celkem					34 893,27	100

Položkový rozpočet

S:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž
O:	11	Změnový list č.1
R:	201810111	Faktura-změnový list č.1 k faktuře č.1



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				8 215,41
1	01	Zajištění provizorního vstupu do bytů,kanceláří, obchodu	soubor	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
2	02	Vytýčení stávajících podzemních vedení	soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
3	900 RT2	HZS, zajištění provizorních vstupů	hod	28,00000	230,50	6 454,00
4	30900246000	Šroub ocelový TX M3,5x55 mm kříž	kus	1 000,00000	0,23	230,00
5	31142856.	Vrut zápusný 5,0 x 080/ 50 mm ZHXT/ZNG	kus	500,00000	0,76	380,00
6	6051000	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	40,00000	16,74	669,60
7	6051254	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	0,29000	5 263,50	1 526,42
8	6051260	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,0 dl. 200-390 š.25-30	m3	0,08000	7 387,60	591,01
9	6051502	Hranolek SM/JD 2 76-100 cm2 dl. 400-600 cm	m3	0,32000	7 388,70	2 364,38
Díl:	1	Zemní práce				846,00
10	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,68570	315,00	846,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 175,80
11	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15, rozšíření základů	m3	2,82000	2 190,00	6 175,80
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 693,86
12	311112365RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 15 cm, V25-zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	-58,90020	666,00	-39 227,53
13	311112320	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	58,90020	855,00	50 359,67
14	311112370RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 25 cm, V25-zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	-34,94580	961,00	-33 582,91
15	311112330	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	34,94580	1 206,00	42 144,63
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-2 128,58
16	965082941	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	-10,91580	195,00	-2 128,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 566,64
17	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,92539	179,00	3 566,64
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-1 757,44
18	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-15,28212	115,00	-1 757,44
Díl:	VN	Vedlejší náklady				281,58
19	VRN0	Vedlejší a dopravní náklady	Soubor	1,00000	281,58	281,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	201810101	Zpevněná plocha	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Zpevněná plocha		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018-101	Terasa, venkovní schodiště, rampa ZTP OÚ Ponědraž		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér Svět Třeboň ing. Skalík		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér Svět Třeboň ing. Skalík			
Objednatel	OÚ Ponědraž			
Dodavatel	JM Bau s.r.o.		Zakázkové číslo	101/V/2018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	58 300	Vedlejší a dopravní náklady	583
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	58 300		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	58 300	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	58 883	Ostatní náklady celkem	583

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum : 1. 10. 2018	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		21,0 %		58 883 Kč	
DPH		21,0 %		12 365 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				71 248 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2018-101 Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Poně	Rozpočet :	201810101
Objekt :	02 Zpevněná plocha		Zpevněná plocha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 259	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	44 518	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	523	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 300	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší a dopravní náklady	0	1,0	58 300	583
CELKEM VRN				583

Položkový rozpočet

Stavba :	2018-101 Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ P	Rozpočet: 201810101
Objekt :	02 Zpevněná plocha	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	13,01	297,00	3 864,95
2	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem-základ u schodů,pro obrubník	m3	0,84	3 700,00	3 108,00
3	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem-u komunikace	m3	1,62	750,00	1 215,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	13,01	77,00	1 002,02
5	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	2,58	84,00	216,72
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním stavební sutí	m3	1,63	230,00	375,91
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	46,48	6,70	311,39
8	215901101RT5	Přehutnění podloží z hornin vibrační deskou	m2	46,48	68,10	3 165,02
	Celkem za	1 Zemní práce				13 259,01
Díl:	46	Zpevněné plochy				
9	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,12	26 382,84	3 279,39
10	451317777V01	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm B16/20	m2	41,03	204,00	8 369,71
11	566903112R00	Doplnění podkladu kam.hrubě drceným do 0,04m3/m2 frakce 4/8	m2	41,03	37,50	1 538,55
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,03	194,00	7 959,43
13	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	41,03	29,10	1 193,91
14	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	13,63	175,00	2 385,25
15	639571205R00	Okapový chodník z kačírku tl. 50 mm	m2	5,45	159,00	866,23
16	639571206R00	Okapový chodník z oblázků tl. 50 mm	m2	5,49	175,83	964,96
17	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	17,86	122,50	2 187,85
18	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	7,15	269,50	1 926,93
19	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	8,00	133,59	1 068,72
20	59217525	Obrubník zahradní přírodní 100x5x20 cm	kus	18,00	66,63	1 199,34
21	59245268	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6	m2	2,00	319,21	638,42
22	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	39,44	188,01	7 414,79
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	24,14	146,00	3 524,16
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				44 517,64
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
24	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,15	73,20	523,38
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				523,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž	
Objekt:	04	Schody na podestu	
Rozpočet:	201810104	Schody na podestu-faktura	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 03836126	
JM Bau s.r.o.		DIČ: CZ03836126	
U Smaltovny 115/2			
37001 České Budějovice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
			2 164,24
PSV			45 337,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			475,02
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 976,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 976,76 CZK
Základní DPH	21 %		10 075,00 CZK
Zaokrouhlení			0,24 CZK
Cena celkem s DPH			58 052,00 CZK
v _____ dne 14. 2. 18			
			
Za zhotovitele		Za objednatele	
OREC PONĚDRAŽ 379 01 TŘEBOŇ			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			234,90	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 182,60	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			452,25	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			294,49	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 337,50	94
VN	Vedlejší náklady	VN			475,02	1
Cena celkem					47 976,76	100

Položkový rozpočet

S:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž
O:	04	Schody na podestu
R:	201810104	Schody na podestu-faktura

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				234,90
1	132201101V01	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3, ručně - šířka do 40 cm	m3	0,54000	435,00	234,90
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 182,60
2	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,54000	2 190,00	1 182,60
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				452,25
3	311112330	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	0,37500	1 206,00	452,25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				294,49
4	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,64522	179,00	294,49
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				45 337,50
5	76721RP01	M+D PZ schodů ocelových včetně oboustr.zábradlí, stupnice z pororoštů	m	3,25000	13 950,00	45 337,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				475,02
6	VRN0	Vedlejší a dopravní náklady	Soubor	1,00000	475,02	475,02

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018-101	Terasa, venkovní schodiště, rampa ZTP OÚ Ponědraž
Objekt:	03	Práce nad rámec výkazu výměr
Rozpočet:	201810103	Práce nad rámec výkazu výměr-faktura

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JM Bau s.r.o.	IČO: 03836126
	U Smaltovny 115/2	DIČ: CZ03836126
	37001 České Budějovice	



Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 769,83
PSV			8 283,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			344,40
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 397,56

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 397,56 CZK
Základní DPH	21 %	7 643,00 CZK

Zaokrouhlení	0,44 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	44 041,00 CZK
-------------------	---------------

v	dne	7.10.2018
		
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			2 500,00	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 171,17	3
46	Zpevněné plochy	HSV			3 686,03	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 522,67	45
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			1 613,50	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			721,92	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 432,67	4
711	Izolace proti vodě	PSV			8 283,33	23
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			121,87	0
VN	Vedlejší náklady	VN			344,40	1
Cena celkem					36 397,56	100

Položkový rozpočet

S:	2018-101	Terasa,venkovní schodiště,rampa ZTP OÚ Ponědraž
O:	03	Práce nad rámec výkazu výměr
R:	201810103	Práce nad rámec výkazu výměr-faktura

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				2 500,00
1	01	Náklady-statické posouzení rampy a terasy	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 171,17
2	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi-prodejna	m2	1,43000	819,00	1 171,17
Díl:	46	Zpevněné plochy				3 686,03
3	581114113	Kryt z betonu komunikaci pro pěši tloušťky 10 cm, u schodů byty	m2	4,62500	367,00	1 697,38
4	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, schody sál	m2	4,07000	194,00	789,58
5	596215022R00	Příplatek za další 1cm drtě	m2	20,35000	15,50	315,43
6	596215024	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	4,07000	29,10	118,44
7	5924530	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	4,07000	188,01	765,20
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				16 522,67
8	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, sklady,popelnice	m3	0,90670	2 830,00	2 565,96
9	631571001	Násyp z kameniva drceného, materiál ve specifikaci-doplnění drti	m3	0,72750	324,00	235,71
10	632922921	Kladení dlaždic 30 x 30 cm na podložky pryžové, podesta prodejna	m2	9,75000	431,00	4 202,25
11	632922995R00	Příplatek-řezání dlaždic rovné,šikmé	m	8,50000	78,00	663,00
12	63292RP01	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta, kačírková lišta Viplanyl výšky 40mm	m	6,80000	498,00	3 386,40
13	5833366	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek prany	m3	1,05000	723,80	759,99
14	58341403	Kamenivo drcené frakce 4/8 B	t	0,37000	544,00	201,28
15	59246804	Dlažba Best terasová betonová 300x300x35 mm	kus	130,55560	34,53	4 508,08
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				1 613,50
16	900 RT1	HZS-opravy stáv.zateplovacího systému, polystyren,stěrka,sít',omítka,nátěr	hod	7,00000	230,50	1 613,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				721,92
17	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm, schody sál	m2	0,75000	253,00	189,75
18	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbliječka tl. mazaniny 10 - 15 cm-u schodů byty	m3	0,40500	1 314,00	532,17
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 432,67
19	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,00377	179,00	1 432,67
Díl:	711	Izolace proti vodě				8 283,33
20	711471051V01	Izolace, proti vodě vodorovná fólií PVC,, včetně dodávky fólie 1,5mm	m2	9,75000	375,00	3 656,25
21	711471061R00	Okapnice ze spoj.plechu k foliím RŠ 250 mm	m	6,50000	273,00	1 774,50
22	71147RP04	Soklová,koutová lišta Viplanyl L š 200mm	m	6,50000	372,00	2 418,00
23	711491171	Izolace, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	9,75000	42,00	409,50
24	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03240	774,00	25,08
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				121,87
25	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,05975	115,00	121,87
Díl:	VN	Vedlejší náklady				344,40
26	VRN0	Vedlejší a dopravní náklady	Soubor	1,00000	344,40	344,40