

Dodatek č. 1 k SoD

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění
pro akci: „**Stavební úpravy dvora objektu č.p. 45 v obci Malhostovice**“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Malhostovice
Sídlo:	Malhostovice 75, 666 01 Tišnov
Zastoupený:	Petrem Grünwaldem, starostou
IČ:	00282057
DIČ:	CZ00282057
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	
Kontaktní osoba:	
tel.:	
e-mail:	

Zhotovitel:	TVM stavby s.r.o.
Sídlo:	Náměstí 5. Května 1390, 666 02 Předklášteří
Zastoupený:	Vojtěchem Maloněm, jednatelem
IČ:	06331807
DIČ:	CZ06331807
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	
Kontaktní osoba:	
tel.:	
e-mail:	

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD ze dne 07.12.2024 na realizaci stavby „**Stavební úpravy dvora objektu č.p.45 v obci Malhostovice**“ je prodloužení termínu pro dokončení stavby.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu pro dokončení díla do 31.05.2025, z důvodu provádění víceprací po vzájemné dohodě investora a zhotovitele stavby. V případě víceprací se jedná o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní sjednaný termín dokončení celého díla ze Smlouvy o dílo byl do: 30.4.2025.
Dodatkem č. 1 se prodlužuje sjednaný termín pro dokončení celého díla do: 31.05.2025
Vzhledem k dlouhému termínu dodávky laviček na zakázku od dodavatele, budou lavičky osazeny až po termínu pro dokončení celého díla.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Všechna další ujednání Smlouvy o dílo ze dne 07.12.2024 se nemění a zůstávají v platnosti. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2023 seznámily a v celém rozsahu s tímto zněním bez výhrad souhlasí.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.12.2024 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.12.2024 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Malhostovicích dne 7.5.2025

.....
P
sta
Ma



V Předklášteři dne 7.5.2025



Vojtěch Maloň
jednatel společnosti
TVM stavby, s.r.o.

DODATEK Č.1 BYL SCHVÁLEN NA 33. ZASEDÁNÍ
ZO MALHOSTOVIC DNE 6.5.2025