

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 23.2. 2016

Město Valtice, IČ: 00 28 36 65
Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Jednající: Ing. Pavel Trojan, starosta města
(dále jen objednatel)

a

TREPART s.r.o., IČ: 25 91 78 38
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov
Jednající: Jiří Křemenák – jednatel
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.2. 2016, kterým se snižuje cena o 92.266,-Kč bez DPH 111.642,-Kč vč. DPH.

A tím dochází k úpravě odst. 3.1. smlouvy o dílo ze dne 23.2.2016 takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH:	3.997.265,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	839.426,- Kč
Cena včetně DPH:	4.836.691,- Kč
Cena za 1. část bez DPH:	3.499.332,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	734.860,- Kč
Cena včetně DPH:	4.234.191,- Kč
Cena za 2. část bez DPH:	497.933,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	104.566,- Kč
Cena včetně DPH:	602.499,- Kč

Důvod této změny:

Při zhotovení díla nebyla frézována celá projektovaná šíře asfaltového povrchu v šířce cca 50 cm, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek. Tato práce nebyla zhotovena z toho důvodu, že Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu průtahu městem Valtice a těleso vozovky bude v příštím nebo přespříštím roce kompletně rekonstruováno.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V Praze, dne

zhotovitel

9.11.2016
Pištěkova 782/3
149 00 Praha 4
TREPART s.r.o.
Tel.: 777 602 181 * 777 602 133
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838



Ve Valticích, dne 9.11.2016
objednatel