

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby: Místní komunikace „V Chaloupkách“ NUZÍŘOV,
č. smlouvy objednatele: ---
č. smlouvy zhotovitele: S26-033-0048

Smluvní strany:

Obec MALHOSTOVICE

se sídlem Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice

IČ: 00282057, DIČ: CZ00282057,

Bank.spojení: MONETA Money bank, č.ú. [REDACTED]

Zastoupení: Petr Grünwald, starosta obce

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření

Ing. Michalem Flámem, na základě pověření

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. S26-033-0048 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení dodávky díla **Místní komunikace „V Chaloupkách“ Nuzířov** v rozsahu a specifikaci uvedenou ve čl. II smlouvy.

1 PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 1“).

1.2 Předmětem dodatku je dohoda o provedení prací nad rámec předmětu smlouvy realizovaná na základě požadavku objednatele, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o větší rozsah pokládky obrubníků, dodávky a montáže armatur a realizace vjezdu (dále jen „vícepráce“). Tímto dodatkem se dále snižuje cena o práce a činnosti dle smlouvy o dílo, které nebyly realizovány ve výši 3 810,65 Kč bez DPH (dále jen méněpráce“), (dále jen „změny“).

1.3. Hodnota provedených víceprací činí 97 510,05 Kč bez DPH a je v podrobnostech doložena změnovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2 ZMĚNA CENY DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující úpravě ceny díla:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:	2 920 000,- Kč bez DPH,
Hodnota méněprací:	-3 810,65 Kč bez DPH,
K tomu dopočtena cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku:	
	<u>97 510,05 Kč bez DPH,</u>

Nová smluvní cena díla upravená tímto dodatkem činí: 3 013 699,40 Kč bez DPH.

2.2 Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. VI. Cena za dílo ruší odst. 6.1 a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

6.1 Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele zpracované v souladu s požadavky zadávací dokumentace, upravená tímto dodatkem č. 1 činí celkem:

Cena bez DPH	3 013 699,40 Kč,
DPH 21 %	632 879,87 Kč,
Cena včetně DPH	3 646 576,27 Kč.

Předmět plnění dle této smlouvy neslouží k ekonomickým účelům objednatele a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat poskytovatel plnění (zhotovitel).

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací

3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Malhostovicích dne 29.6.2026

V Brně dne 29.06.2026.....

.....
za objedn

Petr Grünwald, starosta obce

Ing. Mirko Zeman, Ing. Michal Flám
na základě pověření

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

S uzavřením tohoto dodatku č. 1 vyjádřilo svůj souhlas Zastupitelstvo Obce MALHOSTOVICE na jejím jednání dne 46 zasedání dne 23.6.2026 usnesením č. 17/46/2026

SMLOUVU PŘEZKOUMÁ

29. 06. 2026

[illegible]